Halfjaarrapportage Zeestad

Cie BenM 8 oktober 2012

gemeente Den Helder

Zeestad : subsidies en bijdragen
Aandeel provincie en gemeente

- Provincie €10,- mln
- Gemeente €25,- mln (Raadsbesluit 25 juli 2010)
- Subtotaal €35,- mln

Wat doet Zeestad daarvoor?

- Stadshart
- Stelling

Wat doet Zeestad daarvoor?

Aanvullingen
Verlenging einddatum (van 2014 naar 2018)

- AvA 15 juni 2012: Fase 1 plus, exploitatieduur 2007-2018
- herinrichting openbare ruimte Beatrixstraat
- ontwikkelingen kop Halter Spoorstraat

Wie heeft welke rol en taak?

- Zeestad
- College

Toetsingskader

- Exploitatie Zeestad (toegelicht 2 oktober 2012)
- Werkplan Zeestad 2012

Resultaat toetsing per juli 2012

- Middelen (€): resultaat neutraal na toetsing op ontwikkelingen, rekening houdend met de aanvullende afspraken
- Planning: op schema (2018 klaar)
- Actuele ontwikkelingen

gemeente Den Helder

Monitoren (rekenkamer onderzoek)

- Risico’s
- Financiële consequenties

Monitoren (Presentatie E&Y 17 januari 2012 OP verzoek audit-cie)

- Actuele ontwikkelingen
- Gemaakte keuzes
- Kwaliteitsbewaking
- Planexploitatie
- Beheersing van de financiële risico's

Monitoren (presentatie Ernst&Young accountants 17 januari 2012)

Ernst & Young heeft suggesties ingebracht ter verbetering van de informatievoorziening:

* een periodieke beleidsevaluatie houden met de raad (is het thans voorgestane product en de kwaliteit daarvan nog in overeenstemming met de opdracht van de raad?);
* het vaststellen van een informatieprotocol (afspreken welke informatie op welk moment door wie aangeboden wordt);
* voortgang periodiek bespreken in commissieverband;
* periodiek inzage geven in actuele risico-analyses;
* actievere invulling geven aan de toezichthoudende rol van de raad (bijvoorbeeld door de auditcommissie).

Speerpunten 2012-2018

- Contractvorming
- Plankosten Zeestad
- Periodieke beleidsevaluatie 2013 ev