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Inleiding

Voor u ligt de 1° voortgangsrapportage 2022 van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Deze rapportage geeft een overzicht van de voortgang en besteding van
het budget van de drie programmalijnen. In deze rapportage is ook de jaarlijkse monitoring van de beleidsindicatoren opgenomen zoals afgesproken in de Regio Deal.

Beeld voortgang programma

Nu nagenoeg alle punten uit het Uitvoeringsprogramma zijn gestart en de eerste resultaten ook zichtbaar zijn geworden en onderzoeken zijn uitgevoerd heeft de aandacht vanuit

het programma zich verlegd naar:

- Invloed uitoefenen op het creéren van ‘juridische’ ruimte (in termen van vrijstelling voor pilots, tijdelijk wet- en regelgeving) om test uit te kunnen voeren met de ontwikkelde
producten;

- Sturing geven op de samenhang tussen de programmalijnen;

- Communicatie en naamsbekendheid van de regio Deal breder neerzetten;

- Zorgdragen dat de ruimteclaim vanuit de verschillende (m.n. waterstof-) projecten weerslag krijgen in de fysieke ruimte (lees: Maritiem Cluster-ontwikkeling)

Programmateam

Het programmateam dat vanuit de regio aan de uitvoering van de Regio Deal werkt, bestaat uit:

- Mark Boerée, programmamanager, gemeente Den Helder

- Tobias Lommelaars, programmasecretaris gemeente Den Helder

- Bart Wiegmans, regisseur/verbinder Havens en Economie, provincie Noord-Holland

- Felicia Breukink, senioradviseur economie, gemeente Den Helder

- Judith Koning, programmamanager programmalijn human capital, gemeente Den Helder

- Paul Verbruggen, projectleider programmalijn maritieme opkomende technologieén (METIP), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
- Frank Brandsen, projectleider programmalijn waterstofeconomie, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/New Energy Coalition
- Corlien Moleman, adviseur economie, gemeente Den Helder

- Maria de Wit, communicatieadviseur, gemeente Den Helder

Bij relevante agendapunten sluiten aan:

- Bernadette Slijkerman, juridisch strategisch adviseur, gemeente Den Helder

- Bas van der Pol, businesscontroller, gemeente Den Helder

De dealmakers van LNV, Jelle Wijnstok en Janin Rooijakkers, sluiten periodiek aan bij het programmateam. Daarnaast hebben de dealmakers ook periodiek overleg met de
programmamanager Mark Boerée en de adviseurs Bart Wiegmans en Felicia Breukink. Door de overgang van de Regio Deals van LNV naar BZK zal onze Regio Deal andere
dealmakers van het Rijk krijgen.

De inzet van de meeste teamleden vindt plaats uit de reguliere formatie en wordt niet ten laste gebracht van de programmalijnen van de Regio Deal. Alleen de inzet van de
projectleiders voor de programmalijnen METIP en waterstof/energie komt ten laste van het Regio Deal budget.



Leeswijzer

De rapportage valt uiteen in drie delen:

Deel 1: de voortgang van het uitvoeringsprogramma met de concrete initiatieven en projecten.
Deel 2: een stoplichtrapportage die inzicht geeft in de realisatie van de beoogde resultaten.
Deel 3: de monitoring van de beleidsindicatoren en indicatoren van de programmalijnen.



Deel 1 Voortgang van het uitvoeringsprogramma

Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

1.0. Algemeen
Onderwerp Resultaat (Met) wie? planning Stand van zaken
0.a Uitvoeren nulmeting Nulmeting is uitgevoerd programmateam Q2 2021 De nulmeting is uitgevoerd en opgenomen in deel 3 van de 1¢ voortgangsrapportage 2021.
0.b Opstellen voortgangsrapportage Voortgangsrapportage voor 15 programmateam Q2 2022 2021: De eerste voortgangsrapportage 2021 is 12 juli 2021 vastgesteld door de Regionale stuurgroep en aangeboden aan het
activiteiten inclusief monitoring voor juli gereed en aangeboden aan Q2 2023 Rijk. En besproken in het Cockpitoverleg met het Rijk op 18 november 2021.
het Rijk het Rijk incl. SISA-tabel Q2 2024 2022: De 3¢ voortgangsrapportage (de 1¢ van 2022) ligt met dit document voor.
Opstellen voortgangsrapportage Voortgangsrapportage eind programmateam Q4 2022 2021: De 2¢ voortgangrapportage 2021 is in november 2021 opgesteld en in maart 2022 vastgesteld door de regionale
activiteiten (excl. monitoring) december gereed voor Regionale Q4 2023 stuurgroep.
stuurgroep Q4 2024
0.c Concrete invulling partnerschap met Afspraken zijn gemaakt over rol, Programmanager, Dealmaker 2021 e.v. Periodiek/frequent en constructief overleg.
Rijk werkwijze en betrokkenheid LNV en de onderscheidenlijke Dealmakers Rijk sluiten regelmatig aan bij Programmateam.
departementen departementen.
Naast de contacten met de departementen die de deal hebben ondertekend, zijn er ook contacten met andere departementen.
De programmamanager Human Capital heeft rechtstreeks contact met Frederiek Mulder van het ministerie van OCW over de
programmalijn human capital.
0.d Deelname Governance lab Inbreng uit de regio is geborgd Mark Boeree, Felicia Breukink en | 2021-2022 Het Governance-lab van 21 april 2022 hebben wij helaas vanwege andere programma-activiteiten voorbij laten gaan. Uit de ons
Bart Wiegmans toegestuurde documentatie nadien pakken wij zaken op die voor onze Regio Deal van belang zijn. Een kleine helft van de Regio
Deals heeft zich de afgelopen 3 jaren gepresenteerd.
0.e Voortgangsrapportage aanbieden aan Provincie NH heeft rapportage Programmamanager Voor 1 juli 2021 1¢ Voortgangsrapportage is in september 2021 aan Provincie toegestuurd.
Provincie NH i.v.m. verantwoording ontvangen Idem in de periode Separaat is de jaarrekening van de gemeente Den Helder toegestuurd inclusief het raadsbesluit i.v.m. de SISA-tabel met de
over subsidie plus financiéle t/m 2024 financiéle verantwoording.
verantwoording/SiSa tabel De 3¢ voortgangrapportage die nu voorligt, wordt na vaststelling in de regionale stuurgroep, samen met de jaarrekening van Den
Helder en raadsbesluit naar de provincie gestuurd.
0.f Opgave BTW-compensatiefonds voor 2¢ | Opgave BTW compensatie is Programmamanager i.a.m. Ca. september 2021, Is 4 oktober 2021 ingediend. Afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gemeente omgaat met het BTW-compensatiefonds
deel bijdrage Rijk ingediend bij het Rijk businesscontroller gemeente en (geen aanspraak op doen).
de projectleiders van de drie
programmalijnen
0.g Subsidieaanvraag 2¢ deel Provincie De subsidieaanvraag is ingediend | Programmamanager uiterlijk 1 oktober Er moet wederom een subsidieaanvraag worden ingediend. Is 24 juni 2024 opgestuurd.
Noord-Holland 2022 en beschikking is ontvangen 2022
0.h Subsidieaanvraag 3¢ en laatste deel De subsidieaanvraag is ingediend | Programmamanager uiterlijk 1 oktober Er moet wederom een subsidieaanvraag worden ingediend. Nu geen actie nodig
Provincie Noord-Holland 2023 en beschikking is ontvangen 2023
0.i SISA-verantwoording bij jaarrekening De SISA-tabel is ingevuld Programmasecretaris i.a.m. Planning SISA-tabel is ingevuld en aangeleverd met in achtneming van de aandachtspunten/correcties die eerder door LNV waren
gemeente Felicia Breukink jaarrekening Den meegegeven.
Helder
0.j Aanvraag tot vaststelling van de De subsidie is definitief Programmamanager Uiterlijk 1 augustus Nu geen actie nodig, zie beschikking dd 12 november 2020 (en de volgende twee beschikkingen die nog gaan komen voor de
subsidie bij PNH verantwoord en vastgesteld 2025 resterende twee delen van de provinciale bijdrage)
0.k Met I&W gezamenlijk zoeken naar Innovatie- Programmamanager, I&W 2022 Vanuit de programma-lijn waterstof is aansluiting bij dit platform inmiddels gevonden
innovatie-opschalingsmogelijkheden opschalingsmogelijkheden zijn in
ten aanzien van het NZKG. beeld
0.l Met I&W zoeken naar aansluiting bij Aansluiting Programmamanager, 1&W 2022 Recentelijk is aansluiting gevonden bij het GreenShipping Waddenprogramma van FME gevonden.
innovatieprogramma’s in het innovatieprogramma’s in Daarnaast is een maritieme taskforce Waddenzee (iov minister I& W en aandringen van wethouder Haveneconomie gem Den
algemeen, met name binnen maritieme | maritieme netwerken Helder) in oprichting, teneinde versnelling te brengen in de overstap naar gebruik van niet-fossiele brandstoffen zoals waterstof
netwerken. gerealiseerd en methanol). Tevens is aansluiting gevonden bij het Nationaal Waterstof Programma, teneinde te onderzoeken of,
vooruitlopend op definitieve wet- en regelgeving in 2027, een aantal van onze projecten onder een noemer van vrijstelling, pilot
of anderszins toestemming kunnen verkrijgen in gebruik te kunnen worden genomen.
0.m Vanuit de RD aansluiting zoeken bij de Samenwerking havens is Programmamanager i.s.m. 2022 Mark Boerée en Felicia Breukink zijn in overleg met Boris Buffing van de Provincie Noord-Holland die de Havennota opstelt. Input
voortgang binnen de provinciale versterkt op energie programmateam, PoDH voor de Havennota wordt aangeleverd.
havennota.
Onderdeel hiervan is ook i.s.m. PoDH zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere havens (Ayop, NSEG, havens
Amsterdam en IJmuiden, Waddenzeehavens). De overleggen met de PNH hieromtrent zijn dit voorjaar (2022) gestart.
0.n I.s.m. met EZK bekijken hoe we met Bekendheid METIP binnen Programmamanager i.s.m. 2022 Hierbij ook zoeken naar aanhakingsmogelijkheden bij andere maritieme netwerken zoals Green Shipping, betrokken organisaties
name Metip meer ‘outgoing’ kunnen diverse netwerken is vergroot programmateam, EZK bij VAWOZ 203-2040, KIMO etc. Zie bovenstaand. Ook de contacten met KIMO zijn inmiddels gelegd.
laten zijn
0.0 Vanuit het programma zoeken naar Aansluitingsmogelijkheden zijn in | Programmamanager, PNH .... 2022 Aansluiting is inmiddels gevonden bij het Programma Waddenhavens alsmede recentelijk ook bij de Regio Deal Natuurinclusieve

aansluitingsmogelijkheden op
‘aanpalende processen’,
gebiedsontwikkelingen, en andere
lopende programma’s en opgaven.

beeld

Landbouw in Friesland/ Groningen.




Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma
1.1. Programmalijn Human Capital

Doel Human Capital

Meer jongeren, maar ook andere doelgroepen zoals werkenden (ook uit krimpsectoren), niet- werkenden en mensen van buiten de regio, kiezen voor de technische, maritieme en energiesector. Zij gaan in de regio Kop van Noord-Holland opleidingen volgen voor en werken
in deze sector. Het daarvoor benodigde instrumentarium om te kiezen voor de techniek, te leren in de techniek, te blijven ontwikkelen en te innoveren is in 2024 gerealiseerd. Hierdoor zijn voor bedrijven de juiste en goed gekwalificeerde medewerkers duurzaam
beschikbaar. Deze mensen kunnen zich ook toekomstbehendig bewegen op de arbeidsmarkt.

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) doen?) (artikel 4 Regio Deal)
1a Versterken, verbeteren en versnellen van bestaande Human Capital activiteiten
la-1 Programmadirecteur Tech@Connect, Bestaande activiteiten zijn verder - Programmadirecteur programmalijn aanstellen Regiegroep 2021-Q3 en Q4 - In Q3 2021 heeft het werving en
Organisatie en integrale aansturing voor | versterkt, geprofileerd, verbeterd en voor periode 4 jaar: Tech@Connect voor selectieproces plaatsgevonden. Dit heeft
periode 4 jaar versneld door goede coodrdinatie, o Randvoorwaarden regelen binnen afstemmen. ONHN doet tot een benoembare kandidaat geleidt:
verder betrekken bedrijfsleven en het Tech@Connect werving en neemt de Steven Koper. Hij is per 15 november 2021
verduurzamen en verduidelijken van de o Opdracht formuleren (wat) en Profiel programmadirecteur in gestart ( in de gecombineerde functie van
regie op en beleving van opstellen (welke kwalificaties) dienst. programmadirecteur Tech@Connect en
Tech@Connect. o Bepalen bij gemeente of extern business developer Terra Technica).
o Werven/zoeken - Voorde rol van programmadirecteur is een
overeenkomst gesloten met het
Programmamanager is aangesteld Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
Tech@Connect-platform wordt robuuster, beter Regiegroep 2022-Q4 - De focus ligt momenteel op betrokkenheid
Programmadirecteur Tech@Connect is verankerd en verduurzaamd en vertegenwoordiging Tech@Connect. evaluatie en en vertegenwoordiging vanuit het
aangesteld bedrijfsleven is beter georganiseerd waardoor tussenresultaat bedrijfsleven. Het regionale bedrijfsleven
Tech@Connect meer bekendheid heeft gekregen 2024-Q4 wordt sinds 2022 vertegenwoordigd bij de
eindresultaat regiegroep Tech@Connect.

- Er wordt samengewerkt met de
kwartiermaker van de North Sea Energy
Gateway.

- Er wordt in 2022 een purpose case
ontwikkeld voor Tech@Connect (zie 1a-2
voor meer informatie).

Inhoudelijke afstemming met andere 2 Programmateam Regio | Vanaf 2021 en Dit loopt. Via programmateam overleg en
programmalijnen borgen Deal. continue reguliere één-op-één contacten.
bewaken
Besluiten over eventuele structurele positionering P- Regiegroep 2023-Q4 - Wordt meegenomen in de uitwerking van
manager Tech@Connect. (in elk geval de purpose case (zie 1a-2 voor meer
dusdanig op tijd informatie).
dat structureel
budget etc.

geregeld kan
worden dat het
doorgaat na 2024

als dat de
conclusie is)
1la-2 Leer werkakkoord, codrdinatie en Leerwerkakkoord is gesloten Opstellen en sluiten van een Leerwerkakkoord met als Regionale overheden, 2022 - Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een
schrijven beoogde samenwerkingspartners de regionale ROC Kop van Noord- purpose case (dit komt overeen met de
overheden, ROC Kop van Noord-Holland, Defensie (de Holland, Defensie (de aanpak van provincie Noord-Holland bij het
Koninklijke Marine) en het (regionale) bedrijfsleven Koninklijke Marine) en opstellen van het manifest werken en
het (regionale) ontwikkelingen 2030). De purpose case
bedrijfsleven richt zich op het maken van een

maatschappelijke business case.

- Overeenkomst afgesloten met New
Business Lab voor de begeleiding bij het
opstellen van de purpose case.

- Er hebben 5 deelsessies plaatsgevonden
(een sessie met programmateam en
betrokken beleidsadviseurs, 2 sessies met
onderwijs, een sessie met de regionale
bestuurders en een sessie met deze Regio
Deal). Op 31 mei 2022 zijn de bevindingen
en plan van aanpak voor het vervolg
voorgelegd aan de regiegroep
Tech@Connect. Daarna wordt sowieso nog
een sessie met het bedrijfsleven gepland.




Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) doen?) (artikel 4 Regio Deal)
1b
1b-1 Kiezen voor techniek: Partijen streven naar een centrale plek Samenhangend merk realiseren door: Gemeente Den Helder, 2021 en verder Activiteiten en evenementen worden via onder
Samenhang door centrale plek, business | voor jongeren en andere - inzet op activiteiten en evenementen Match2020, meer Tekpark (zie kolom hieronder)
plan en aanjagen Tekpark belangstellenden om kennis te maken - versterken/verstevigen bestaande ontwikkelingen programmabureau vormgegeven vanuit de programma’s De Kop
met techniek Tech@Connect. Werkt! en Helders Perspectief.
Verkennen mogelijke realisatie Tekpark: Gemeente Den Helder, 2021-Q1/Q2/Q3 - Concept statuten zijn opgesteld door een
De instroom voor zowel vmbo als mbo- | - businessplan en aanjagen programmalijn METIP. extern advocatenkantoor. Die zijn, samen
techniek stijgt: stijging van 15% vmbo met een plan van aanpak (inhoudelijk en
en stijging van 10% mbo. financieel), in december 2021 in de
regiegroep T@C besproken. Daarin is
Vanuit vmbo-techniek stroomt 10% besloten tot een tussenstap: nadere
door naar het mbo, dan wel gaat 5% afstemming over het concept met het
vanuit vmbo-techniek het technische (voortgezet) onderwijs en het uitwerken
bedrijfsleven in. van een business case.
- Voor de uitwerking van de business case
Tekpark is bureau ICS Adviseurs
ingeschakeld.
Human Capital-verbindingen laten ontstaan tussen het Gemeente Den Helder, Doorlopend (link - Statuten Tekpark zijn in oprichting, voor
METIP en de beoogde centrale plek. programmalijn METIP. met Tekpark) METIP is dat nog te vroeg. Wanneer daar
meer duidelijkheid over is, wordt vanuit
programmalijn human capital
zorggedragen voor een verbinding tussen
TekPark en METIP.
- Op inhoud worden de relaties tussen
METIP en TekPark wel uitgewerkt. Zo
wordt er bij activiteiten op beide plekken
over de andere plek verteld (en waar
mogelijk ook bezocht) en wordt bij de
inrichting TekPark gedemonstreerd wat er
op de XR Campus gebeurt. Kansen voor
verbindingen worden continue
gemonitord.
1b-2 Leren voor techniek: ontwikkeling Eris een leeraanbod gerealiseerd bij de | Studenten van ROC Kop van Noord-Holland structureel Clusius/ROC Kop van 2021-2024 - Wordt meegenomen in purpose case T@C.
Passende maritieme onderwijsinstellingen in de regio, één dag per week buiten school innovatieopdrachten te | Noord-Holland (link - Afstemming met ROC over huidige RIF en
onderwijsinfrastructuur ook i.c.m. gericht op Leven Lang Ontwikkelen en laten uitvoeren met RIF-subsidie voor met Clusius/ROC over de nieuwe RIF
programmalijn METIP en waterstof doorlopende leerlijnen. TL-netwerk). aanvraag waarin ook een focus ligt op
contextrijk leren.
Ook zijn omscholingsmogelijkheden - Via de kenniswerkplaatsen Den Helder
gecreéerd worden er opdrachten vanuit de
samenleving vormgegeven voor MBO en
20 bedrijven uit de regio geven aan in HBO studenten.
beter contact te staan met het Verder versterken van huidige opleidingen op mbo- Clusius/ROC Kop van 2021-Q2 en - Overeenkomst afgesloten met Clusius
onderwijs, waardoor zij minimaal één niveau naar de vaardigheden die nodig zijn voor de Noord-Holland daarna College over het organiseren van MBO-
nieuwe medewerker hebben kunnen toekomst doorlopend keuzedelen rondom METIP (drones, XR/VR,

werven.

Ook zijn uitscholingsmogelijkheden
gecreéerd om personen uit andere
sectoren of vanuit een
uitkeringssituatie/thuissituatie om te
scholen voor de gevraagde
vaardigheden in de technische,
maritieme en energiesector.

3d-printing). Omdat er via Match2020 al in
is gezet op bv drones onderwijs op het
voortgezet onderwijs ontstaan er zo
doorgaande leerlijnen. Ook wordt dit
initiatief verbonden met de XR campus van
METIP.

Op 2 maart is een startbijeenkomst
geweest in de XR Campus voor de kick-off
van de keuzedelen (in aanwezigheid van
onderwijs en bedrijfsleven).

Vanaf september 2022 gaat het keuzedeel
drones van start. De andere twee
keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.
Verkenning met New Energy Coalition,
over vormgeven onderwijs rondom
waterstof. Inzet is om op korte termijn een
VR verhaal over de waterstofketen in de
regio te ontwikkelen. Voor middellange
termijn lopen nog verkenningen
(keuzedelen, pilots, overleg met
bedrijfsopleidingen). Voor de langere




Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) doen?) (artikel 4 Regio Deal)
termijn heeft in maart 2022 een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden over het
opzetten van doorgaande leerlijnen op
Noord-Holland Noord niveau met onder
meer bestuurders van het Horizon en
InHolland. Voor de vervolgstappen is een
werkgroep in oprichting (waarin ook
Clusius/ROC Kop van Noord-Holland
aansluit).
Starten in de regio van twee Associate Degree’s, te InHolland en Stenden 2021 Geen acties meer nodig vanuit Regio Deal want
weten AD Maintenance van Inholland (start september Hogeschool. de start in september 2021 is een feit.
2021) en AD Maritiem van Stenden Hogeschool.
Onderzoeken of een derde AD (maritieme techniek) Is alin Per februari 2021 is er een AD maritieme
gewenst is of dat dit in samenwerking met de ontwikkeling techniek opgestart bij Stenden Hogeschool
bestaande AD’s vorm gegeven kan worden. waarbij meeste onderwijs in Den Helder wordt
gegeven. Dit is los van de regio deal ontstaan.
Wel is deelname nog een aandachtspunt, nu zijn
het vooral nog mensen van de marine en
beperkt het bedrijfsleven. Via Tech@Connect
wordt gekeken of de AD breder onder de
aandacht gebracht kan worden bij het
bedrijfsleven.
FlexShell - Een flexibele schil van studenten, internships METIP Dit is een actielijn van METIP, zie 2c-3

en start-ups rond de XR Campus.

1b-3 Leren/Werken in techniek: Onderzoek is uitgevoerd met resultaat Om te kunnen matchen en vervolgens de juiste Programmalijnen 2022-Q3/Q4 - Concept opdrachtformulering is afgestemd
Vaardigheden onderzoek lijn 2 en 3 dat kwaliteiten en competenties opleidingen op te zetten met het oog op nieuwe METIP en waterstof. met RPA. RPA heeft een eerste plan van
(hoort bij 1b-7 Match de Kop) bekend zijn markten (zoals maritieme innovaties, aanpak opgesteld.
waterstofeconomie en windenergie op zee), is het nodig - Vervolgstap mogelijk nadat resultaten van
om goed inzicht te hebben in welke kwaliteiten en economische effectanalyse bekend zijn (zie
competenties werknemers moeten hebben. Hier zal de 1b-6).
Regio een specialistisch onderzoek voor uitzetten.
1b-4 Leren voor techniek: Leren: Aanjagen Er is een campusstructuur om wonen Vergroten campusstructuur om wonen en leren in de Match2020 en 2021-2024 - Via Match2020 is er een verkenning voor
wonen-leren-werken concept en leren in bv “onderhoud in Kop van Noord-Holland aantrekkelijker te maken. programmabureau een OpKop Academy met een wonen-
(campusstructuur) scheepsbouw “ opgericht. Tech@Connect. leren-werken concept. Ook wordt binnen
METIP verkend of er ook een verblijfplek
kan komen. Beide zaken worden proactief
gemonitord aan de hand van
afstemmingsmomenten. Op basis daarvan
wordt gekeken of er aanvullende acties
nodig zijn.
1b-5 Leren voor techniek: practor maritieme | Eris een practor die aantoonbaar Inzetten van een practor om vernieuwingen aan te ROC Kop van Noord- 2022-Q1 - Concept profiel opgesteld en afgestemd
technologie vernieuwingen heeft opgeleverd en jagen en de verbindingen te leggen met de Holland. met ROC Kop van Noord-Holland. Wordt
verbindingen heeft gerealiseerd met de | innovatieonderdelen van de Regio Deal link gemaakt met de nieuwe RIF aanvraag
innovatieonderdelen Regio Deal. van Vonk (Clusius/ROC) waarin ook
+ Aangeven welke vernieuwingen zijn middelen zitten voor een practor.
gerealiseerd - Q32022 concept overeenkomst met Vonk
uitwerken;
- In Q4 2022 wordt besluitvorming over de
RIF aanvraag verwacht. Dan is definitief
bekend of koppeling met RIF gemaakt kan
worden. Daarna kan de overeenkomst
definitief worden afgesloten met Vonk.
1b-6 Werken in Techniek: MatchDeKop: Effectanalyse indirecte effecten op De Regio stelt een economische effectanalyse op voor Provincie Noord- 2021-Q3/Q4 - Afstemming met RPA, Match2020 en de
effectanalyse indirecte effecten op arbeidsmarkt is uitgevoerd de indirecte economische effecten van deze Regio Deal, | Holland, ONHN, RPA provincie Noord-Holland over de aanpak
arbeidsmarkt bovenop de te verwachten effecten van de NHH. (om te waarborgen dat iedereen
programmalijnen METIP en de waterstofeconomie aanvullend werkt op al lopende
onderzoeken).
- Concept opdrachtformulering is gereed.
Vervolgstap is offertes opvragen en
opdracht verstrekken (Q3 2022).
1b-7 Werken in Techniek: MatchDeKop: “MatchDeKop” helpt mensen om De inwoners van de Kop van Noord-Holland krijgen Match2020, RPA NHN, 2021-Q3/Q4 - Concept opdrachtformulering is afgestemd

aanjagen skillsaanpak zij instromers
(1b-3 hoor hier ook bij)

makkelijker op basis van hun specifieke
kennis, competenties en vaardigheden

laagdrempelig de kans om (begeleid) hun vaardigheden
in kaart te brengen en een skills paspoort op te stellen
en vervolgens matches te zoeken met vacatures.

WSP Kop van Noord-
Holland.

met RPA. RPA heeft link uitgewerkt met
andere zaken die lopen (zoals de oprichting
van het scholingsfonds).




Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) doen?) (artikel 4 Regio Deal)
ander werk te vinden (via de - Vervolgstap mogelijk nadat resultaten van
zogenaamde skills aanpak. economische effectanalyse bekend zijn (zie
1b-6).

40 mensen hebben met behulp van
deze aanpak werk gevonden in de
technische, maritieme en energiesector

1b-8 Werken in Techniek: Leerwerkvouchers | Door gerichte inzet van Regeling op zetten met leerwerkvouchers om scholing Nog definitief te 2022 Zie 1b-7.
leerwerkvouchers16 kunnen te stimuleren voor personen met een skillspaspoort en bepalen. RPA NHN,
(potentiéle) werknemers hun op zoek naar ander werk. House of Skills. WSP
vaardigheden aanscherpen, zich Kop van Noord-Holland
voorbereiden op technologische (werkgeverservicepunt)
veranderingen of een overstap maken zijn mogelijke partners.
vanuit een ander beroep of sector. Per 1 januari 2021 vervangt het STAP-budget de fiscale Afstemming met Zie 1b-7.

Minimaal 50 leerwerkvouchers zijn
uitgegeven.

scholingsaftrek. STAP staat voor Stimulans
Arbeidsmarkt Positie. Partijen bezien samen met de
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
waar de in deze Regio Deal beoogde leerwerkvouchers
en het STAP-budget elkaar kunnen versterken.

uitvoeringspartner en
provincie Noord-
Holland.




Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma
1.2. Programmalijn Maritieme opkomende technologieén

Doel Maritieme opkomende technologieén
De Kop van Noord-Holland is in 2024 het kennis-, ontwikkelings- en testcentrum geworden voor maritieme technologietoepassingen, productinnovaties en —validatie van met name maritieme en technische maritiem toepasbare opkomende technologieén en verbindt
innovatieve bedrijven, onderwijs en wetenschap en werknemers uit de regio en daarbuiten.

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)
2a Organisatie Er is een zelfstandige organisatie met een governance-structuur ingericht.
Door het METIP is een gestructureerde en groeiende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en studenten en starters tot stand gekomen.
2a-1 Business plan en Er is een businessplan met - Participatie- en open innovatieovereenkomsten met 2021-2023 Potentiéle METIP participanten, zowel lokaal, regionaal
contracten/overeenkomsten haalbaarheidstoets kernpartners en projectpartners. en bovenregionaal, zijn benaderd.
- Werving en commitment kernpartners en - SOK CZSK deelname is getekend
projectpartners - Afsprakenkader CZSK SimCenMar is getekend.
- Bouwen participerend netwerk en creéren van breed
draagvlak bij bedrijven Samenwerkingsovereenkomsten met:
- Netwerkontwikkeling met kennisorganisaties UNI’s en Inzake METIP MDI Drones:
beroepsopleidingen - Deck180 en Talentcontrol
- Opdracht aan TwijnstraGudde voor opstellen - Energy Reinvented Community
businessplan. METIP Partners en Regiegroep worden - Droneq en Airhub
betrokken in het totstandkomingstraject en -proces. - DroneExpert (in onderhandeling)

- Doosan Mobility Innovation

- Phoenix Wings: Letter of Intent

- SOK met Droneclusters Space53 en Unmanned
Valley en OWIC

- Speeder Systems (in onderhandeling)

Inzake METIP Data Driven Predictive Maintenance:

- Projectovereenkomsts met cluster Techport
IJmuiden/Adam

- Hal24K (in onderhandeling)

Inzake XR en Metaverse:

- E-magine en Clusius

- Reality Imaging

Inzake METIP AM/3D:

- Verkenning met ASW Den Helder, Multimetaal,
Damen Den Helder, en Abuco Middenmeer

- Steamer 3D: nog te tekenen

- Opzet projectplan i.s.m. Ned. Lucht- en Ruimtevaart
NLR

Inzake Digitalisering:

- AyeAye Services

- Booomtag

- Spectro AG (in onderhandeling)

- Hal24K (in onderhandeling)

- Mercury Systems (in onderhandeling)

Kennisorganisaties UNI’s en beroepsopleidingen:

- TNO en NIOZ betrokken bij de stuurgroep

- Clusiusis als partner betrokken en afspraken zijn
getekend voor ontwikkeling keuzedelen

- Gesprekken met Inholland lopen

- Wageningen Marine Research, onderdeel WUR;
verkenning samenwerking

Er is een zelfstandige organisatie - Hoe METIP organisatorisch wordt ingericht: Er is een plan van aanpak en uitvraag opgesteld om een
opgericht organisatiestructuur, selectie passende rechtsvorm en zelfstandige organisatie op te richten.
bedrijfsstructuur, taken en bevoegdheden leden, bestuur
en directie. Aanbesteed en opdracht verleend aan TwijnstraGudde in
- Hoe het METIP programma er inhoudelijk uit dient te 2022.

zien, tot stand komt en jaarlijks geévalueerd wordt.
- Het verdienmodel en hoe METIP operationeel gaat

werken.
2a-2 (Projectmanager) kwartiermaker voor | Eris een (projectleider) kwartiermaker | Opdracht projectleider formuleren (wat) en profiel opstellen 2021-2024 Projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf NHN is
periode 4 jaar voor periode 4 jaar (welke kwalificaties) aangewezen.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)
De vele technologische mogelijkheden in met name Verbinding met onderwijs: Clusius College.
opkomende technologieén en onderlinge ‘cross-overs’— Verbinding met ROC Amsterdam.
worden in het METIP verbonden met het technische
Versterkte samenwerking is bedrijfsleven, opleidingen en voorzieningen en infrastructuur.
aantoonbaar met kennisorganisaties De organisatie van het METIP faciliteert hierin.
en ondernemingen uit de regio en Het METIP versterkt de samenwerking tussen Potentiéle METIP zijn participanten benaderd.
daarbuiten. kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters.
EZK zet zich in om de komende jaren te helpen bij het - Aangesloten bij Nederland Maritiem Land
Er zijn minimaal 10 bedrijven, verbinden van de (regionale) netwerken met relevante - Deelname aan Nederlandse Al Coalitie
ondernemingen en organisaties organisaties uit het nationale maritieme innovatiesysteem, - Deelname aan sprints programma Drone2Go van
aangesloten bij METIP zoals MARIN, TKI Maritiem, Nederland Maritiemland en Rijkswaterstaat
Netherlands Maritime Technology. - Aanmelding en input voor maritieme AM/3D
geleverd t.b.v. aanvraag GroeifondsNL
- Met XR-IINN en partner E-magine aangemeld en
input verstrekt voor Groeifonds aanvraag
digitliseringsimpuls en digitalisering onderwijs (m.n.
MBO)
- Projectleiding en implementatie businessplan,
verdienmodel en verduurzaming
- Strategieontwikkeling, implementatie en
operationalisering programma / algemene leiding
projecten
- Acquisitie bedrijven en keten- en clustervorming
2a-3 Bedrijfskosten (Administratieve, Secretariéle ondersteuning, financiéle en projectadministratie 2021-2024
ondersteuning, kantoor & en financiéle administratie, ICT en telecom
automatisering)
2a-4 Bedrijfskosten (Onderzoek, - Opstellen marketing & communicatieplan: kernwaarden 2021-2024 - Marketing en communicatieplan gereed eind

communicatie etc.)

METIP-identiteit, doelen, strategie, visie en missie

- Human Capital Matrix

- Online presence: social media LinkedIn en Instagram en
betaalde media

- Externe accountant, btw consultant, communicatie
bureau

november 2021. Er is aandacht voor de afstemming
met communicatie op overkoepelend niveau Regio
Deal.

- Huisstijl METIP is aangepast.

- Er wordt breed ingezet op marketing en
communicatie via o.a. Linkedin.

- Opening van METIP was een groot
communicatiemoment inclusief uitnodiging pers.

- Verschillende posts op LinkediIn.

- Diverse persberichten METIP MDI Drones.

- Human Capital Matrix relatie METIP en HC
programmalijn opgesteld.

- Aanzet en ontwikkeling website www.metip.nl en
daarvoor aan externe adviseur Druktemaker
opdracht verleend.

- Advies ontvangen van Druktemaker voor
strategische communicatie METIP.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)
2a-5 Oprichten Regiegroep METIP Bij NHN wordt een projectorganisatie De totstandkoming van de zelfstandige organisatie METIP Samenstelling van de - De Regiegroep is van start. De eerste regiegroep in
met een regiegroep ingesteld voor de geschiedt onder supervisie van een regiegroep, die in stand Regiegroep METIP, een grotere samenstelling is geweest bestaande uit:
constructiefase van METIP en het blijft totdat de zelfstandige organisatie METIP is opgericht en of meerdere CZSK, TNO, NIOZ, Airhub, DroneQ, NHN. Dit kan op
smeden van de zelfstandige met een governance-structuur is ingericht. vertegenwoordiger een later moment uitgebreid worden.
organisatie met participanten uit de - Taakvan de Regiegroep METIP: namens: - De regiegroep bewaakt en adviseert in de
Quadrupel Helix. Totdat de = Voorbereiden totstandkoming van de - bedrijven en ontwikkeling van METIP.
zelfstandige organisatie is opgericht zelfstandige organisatie METIP en bewaken dat ondernemers in de
fungeert de regiegroep als de inrichting geschiedt overeenkomstig ambitie groep
richtinggever voor het METIP en doelstellingen. (kandidaat)kernpar
programma en klankbord voor de = Beoordelen van werkprogramma en projecten tners.
projectleider. Ook houdt de (jaarplan). - kennisinstellingen
regiegroep de ambitie en doelstelling =  Adviseren werving en toetreding kernpartners in de groep
van METIP in het oog. De functie van en instemmen met diens bijdrage. (kandidaat)kernpar
de regiegroep is onder meer bewaken = Klankbord, advies- en signaleringsfunctie voor tners.
van de ambitie en doelstelling van de projectleider METIP - de
METIP, beoordelen van het organisatie met kernpartners opleidingsorganisa
werkprogramma en de activiteiten, ties in de groep
beoordelen toetreding partners, (kandidaat)kernpar
instemmen met de partnerbijdragen tners.
en klankbord, advies en signalering - TNO/Energy
t.b.v. de projectleider. De leden Reinvented
worden aangetrokken uit de Community.
stakeholders en in het bijzonder de - Koninklijke
stakeholders die zich reeds hebben marine/Command
verbonden als kernpartner of o
intentieovereenkomst daartoe hebben Zeestrijdkrachten.
- Eenbestuurder
innovatie- en
technologiebeleid
namens de regio
en de provincie
Noord-Holland.
- Dedirecteur
Ontwikkelingsbedr
ijf Noord-Holland
Noord.
- Een gemeentelijke
of provinciale
innovatiemanager
2a-6 Meerjarenprogramma maritieme Er is een Meerjarenprogramma - Opzet projectorganisatie en instelling regiegroep - Projectorganisatie bij Ontwikkelingsbedrijf NHN is in
technologie toepassing, ontwikkeling, Maritieme technologie toepassing en - Meerjarenprogramma (vraag gestuurde aanpak: 2021 opgezet.
onderzoek en innovatie. opzet projectorganisatie. - Inventariseren en peilen potentiéle - Human Capital Matrix relatie METIP en HC
> Opzet en implementatie clusterdeelnemers; programmalijn opgesteld.
gestructureerde en groeiende - Verbinding met Human Capital programmalijn van - In samenwerking met HC-programmalijn en Clusius
samenwerking bedrijven de Regio Deal; College aanzet gemaakt voor realisatie MBO
kennisinstellingen, startups en . . . Keuzedelen drones, VR/AR en AM/3D
studenten. - Besta'ande lopende trajecten integreren in i Regiegroep is van start.
meerjarenprogramma; . - . .

- Samenwerking met opleiding drone engineering &
operations, sector luchtvaart ROC v Amsterdam.

- Samenwerking met Regius College en Clusius
college m.b.t. ontwikkeling XR Platform E-magine
en verkenning participatie daarin van Scholen aan
Zee, De HogeBerg en Wieringerlant.

- Opzetten Leerwerkakkoorden maken onderdeel uit
van HC programmalijn Regio Deal.

2b Fysieke plek (test en demonstratie) METIP bestaat uit meerdere fysieke onderdelen, soms grondgebonden, maar vaak ook mobiel:
- fysieke locatie voor METIP bestaande uit gronden en/of opstallen om de activiteiten van METIP uit te voeren
- materieel en materiaal, zoals testbeds en (mobiele) outdoor fieldlabs
- ruimte voor een dronevliegveld
2b-1 METIP Engineering Ontwerp, directievoering en vergunningen XR-INN en Mobile Extern adviseur en 2021 - Willemsoord 51 is opgeleverd in najaar 2021.

Field Labs

METIP partners

- Verkenning en onderzoek onderdak en verblijf
internships, tijdelijke werknemers en studenten
METIP loopt.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

- De laatste punten op de i zetten Sectie 51,
Willemsoord 51 AA.

- Uitbreiding MDI Mobile FieldLab Drones.

- Verkenning / inventarisatie locatie voor 3D metaal
printen.

- Verkenning / inventarisatie locatie voor workshop
voor ontwikkeling en aanpassing van
fijnmechanische (research) instrumenten en
verfijnd technisch werk.

2b-2 METIP Stationaire en Mobiele Er is een fysieke locatie voor het Regio zet in op een fysieke locatie voor het METIP bestaande Drone ondernemingen, | 2021 en 2022 Voor de stand van zaken zie 2b-3 en 2b-4.
FieldLabs & TechHubs METIP bestaande uit gronden of uit gronden of opstallen, materieel en materiaal, om concreet | kennisbedrijven en - XR-INN is ingericht
opstallen, materieel en materiaal, om te werken aan innovaties. clusters. - Metaverse & 3D Imaging lab is ingericht
concreet te werken aan innovaties: Ten behoeve van innovaties op techniek of toepassing biedt - Demo van Maritime Drone Command Centre MDI is
Realisatie van het Martime Drone MDI, het droneonderdeel, binnen het METIP ingericht
Command Centre ( DronePort Den uitvoeringsprogramma toegang tot voorzieningen en - Demo van U-Space Drone Command Centre
Helder). faciliteiten, zoals ondersteuning bij business & market Deck180 is ingericht
development, informatie over en support bij het vinden van - 1e aanpassing MDI Mobile Fieldlab
financiering en subsidies, vlieglocaties voor testvluchten met
drones, indoor test- en vlieglocatie voor drones, mobiele
outdoor field labs voor ‘command centres’.
Realisatie van een erkende ‘Droneport’ in Den Helder met
assets voor vliegen, testen, training en opleiding en een
specifieke drone-corridor naar de Noordzee is expliciet
benoemd in de Regio Deal. METIP staat dan ook nadrukkelijk
open voor elk bedrijf dat business wil creéren in de Kop van
Noord-Holland in ‘emerging technologies’ in partnerschap met
een hoogwaardig en inventief ecosysteem.
Een campusachtige (tijdelijke) verblijfs- en Onderzoek is gestart naar huisvesting tijdelijke
overnachtingsvoorziening biedt partners de kans om vanuit werknemers, internships en (werk)studenten.
alle mogelijke locaties een tijdelijke plek te vinden om te
participeren
2b-3 METIP - XR / Virtual Reality Lab - huur Huur en zakelijke lasten voor 5 jaar Partijen verkennen de mogelijkheid om op langere termijn, na | Willemsoord BV - Huurovereenkomst is gesloten met Willemsoord BV
of bouw vastgoed ** van accommodatie XR Implementatie de eerste periode van huur van een fysieke plek, het METIP Stichting Erfgoed Den 2021-2024 voor gebouw 51 om METIP te huisvesten.
Node NH. een structurele plek te geven Helder - Inrichting is aangeschaft en SimCenMar is er heen
METIP XR-INN een complex dat verhuisd.
modern, ‘google-achtig’ en ‘insta- - De officiéle opening van het pand vond op 18
waardig’ is, open is ingericht en dat november 2021 plaats. I.v.m. de corona-
voorziet in zowel werk- en maatregelen was dat een online-event.
experimenteerruimte als
ontspannings- en
overnachtingsmogelijkheid.
Een inspirerende werkplek die een
‘pull’ factor is in de werving van
creatieve studenten, aankomende
kenniswerkers en bedrijven in de
game en IT en die kan concurreren
met aantrekkelijke broedplaatsen in
de Randstad voor creatieve geesten in
de gaming, film en ICT industrie. Een
faciliteit waar mensen willen werken
in plaats van moeten werken, die
open, uitnodigend en inspirerend is en
waar werktijden flexibel zijn ingericht.
Het complex zal van voldoende
omvang dienen te zijn om verdere
groeistappen te accommoderen.
2b-4 METIP - XR / Virtual Reality Lab Investering bouwkundige aanpassingen, installaties, inrichting | PRIDE BV 2021-2024 Sectie 51, Willemsoord 51AA, 1781 AS Den Helder

en equipment XR Campus

Er is een dronevliegveld met
medegebruik voor derden

Investering Mobile FieldLabs Drones, bestaande faciliteiten
uitbouwen tot state of een ‘art Maritime Drone Command
Centre’.

- 1¢ aanzet mobile fieldlabs drones gerealiseerd en
ingezet met twee 20 fts containers die daarvoor
ontwikkeld zijn in project Maritime Drone Initiative
MDI.

- Stakeholders analyse DronePort Den Helder is in
2021 uitgevoerd.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

- Inventarisatie wet- en regelgeving dronevliegen op
MvK De Kooy en opleggernotitie civiele
dronevluchten op MvK De Kooy t.b.v. Droneport.

- Stappenplan opgesteld.

- Samenwerking wordt onderzocht met het
nederdrone initiatief/czsk

- Er wordt nu vnl. gevlogen vanaf Texel Int Airport.

- METIP neemt deel in de samenwerking van NL
droneclusters voor testgebieden langs de Hollandse
kustlijn t.b.v. de BVLOS corridor.

Vanuit MDlI is AirHub, met medewerking van
Luchtverkeersleiding (LVL), in gesprek met MLA en
ILT over de benodigdheden om bemand en
onbemand luchtverkeer te combineren op De
Kooy/Den Helder Airport op het moment dat het
veld open is. Deze gesprekken lopen voorspoedig.
Laatste status is dat LVL met MLA een gesprek gaat
inplannen om de opgestelde risicoanalyse te
bespreken. Doel is om hier akkoord op te krijgen
van de MLA zodat de eerste testvluchten
uitgevoerd kunnen gaan worden.

2c

Maritieme innovaties

Meerdere maritieme en technische
maritiem toepasbare innovaties en
toepassingenzijn ontwikkeld:

- De eerste innovaties en
toepassingen hebben hun
oorsprong in de
technologiegebieden Maritime
Drones Initiative (MDI), de
Extended Reality Campus en Data
Driven Predictive Maintenance.

Daarnaast zal METIP zich richten op

nieuwe maritieme technologieén,

zoals smart shipping, WiFi onderwater
en Jan van Gent drones (drones die
vliegen, duiken, varen en zwemmen

Ontwikkelen nieuwe technologieén voor smart shipping, WiFi

onderwater en Jan van Gent drones (drones die vliegen,
duiken, varen en zwemmen

Met twee technologieén is in 2021 reeds begonnen, zijn
diverse innovaties, testacties en demonstraties opgezet
en in uitvoering en vindt clustervorming plaats. Het
betreft drones (of Unmanned Aerial Vehicles UAV’s) en
extended realityl. Annex aan deze twee technologieén,
zijn verbindingen gelegd met data science en artificial
intelligence/machine learning. Door met de twee
clusters te beginnen en de formering te monitoren, kent
het METIP een vliegende start en kan het gestaag
uitgroeien tot een volwaardig maritiem innovatie
ecosysteem. Gedurende de opbouwfase wordt het in
toenemende mate mogelijk andere thema’s in te
brengen, waaronder ‘data driven predictive
maintenance, services & operations’ en ‘additive
manufacturing’/ 3D metaalprinten.

In uitvoering: datagedreven voorspellend onderhoud:
vraagstukken boven water halen van (maritieme) asset
owners.

Doelgroep zijn de maritieme asset owners (zoals de
Koninklijke Marine), maar ook andere asset owners uit
de Kop van Noord-Holland, studenten en kennishouders
en toeleveranciers van binnen -en buiten de regio.

In inrichtingsfase: 3D metaalprinting.

2c-1

Emerging Technology Innovaties
Maritieme MKB

De eerste drie opkomende
technologiegebieden (XR Campus,
Maritime Drone Initiative en Data
Driven Predictive Maintenance) zijn de
aanjagers van het METIP.

Meer opkomende technologieén
ontstaan door vraag bij anderen en de
uitvoering ligt bij de (nieuwe) partners
die zich in METIP verenigen.

Door exploratie en valorisatie worden
maritieme toepassingen ontwikkeld en
getest en omgezet tot daadwerkelijke
producten en productie.

- Maritime Drone Initiative.
- Maritime Drone Command Center
- Open innovatie en applicatieprojecten met het
Energy Reinvented Community

- Innovatie samenwerkingsprojecten met regionale

(eind)gebruikers uit het maatschappelijke veld,
(semi)publieke organisaties en netwerken van

ondernemingen aan de vraagzijde en aan de andere

zijde universiteiten en hogescholen, kennis- en
technologie-aanbieders, MKB ondernemers en
startups
- Maritime Drone Delivery & Veilig en Duurzaam
Strand, Kust en Duintoerisme
- Innovatietraject Maritieme Veiligheid met NL Artificial
Intelligence Coalitie

2021-2024

Uitvoeringskader METIP Drones is opgesteld met
infographic. Infographic is leidraad voor uitwerking
Maritime Drone Command Centre MDI.

Innovatie op Toepassing:

- Project Veilig Kust, Strand en Duintoerisme i.s.m.
gebruikers Reddingsbrigades in Kop van Noord-
Holland en Bergen en Schoorl. Burgemeester
Marjan van Kampen van de gemeente Schagen is
bestuurlijk erbij aangehaakt en betrokken.

- Project Long Distance Cargo Drone i.s.m. gebruikers
Energy Reinvented, Peterson Den Helder en Den
Helder Support Services.

- Maritime Drone Command Centre MDI

- Samenwerking met TechPort inzake datagedreven
onderhoud.

- Project Uniform Datamodel i.s.m. Energy
Reinvented en Hal24K

- XR Platform E-magine

1 Extended Reality (XR) is de overkoepelende term voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) en andere immersive technologieén. Het biedt de mogelijkheid om de fysieke wereld en de digitale wereld te verbinden.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)
2c-2 Challenges & Innovaties Studenteams Organisatie of deelname aan 6 tot 12 - Netwerk meetings, hackathons, overnights, challenges, MKB loket ONHN 2021-2024 - Demonstratieweek Doosan 25-29 oktober 2021
challenge bijeenkomsten per jaar en demonstratiedagen, workshops, masterclasses, etc. - Opening METIP 18 november 2021
Invention of the Year) - Werving en bevorderen startups & scale-ups in nieuwe - 16 november 2021 battlelab simcenmar
technologie. - 25 november 2021 focus group Digital Logistics
- Acquisitie bedrijvigheid en ketenvorming in emerging & - Diverse rondleidingen
enabling technologies - 21 januari 2022 samenwerking Technieklab (drones,
- Offline presence via bijeenkomsten van en met derden: VR en 3D)
Dutch Drone Delta, Amsterdam Drone Week, Drone en - Diverse tech gerelateerde kennis- en
Data dag, Dutch Game Delta, NL AIC Articificial Coalitie, disseminatiesessies (workshops, miniseminars,
technologie & innovatiebijeenkomsten van Nederland productdemonstraties, teach-ins) in samenwerking
Maritiem Land. met Dutch Game Garden, METIP partners, OWIC,
- Awareness creéren m.b.t. emerging & enabling Dutch Drone Delta.
technologies - Community building met METIP partners.
2c-3 FlexShell - Een flexibele schil van - Facilitering XR — INN projecten en activiteiten METIP partners 2021-2024 - HR notitie relatie METIP arbeidsmarkt opgesteld
studenten en start-ups rond de XR? - Incubator game & XR startups met partners METIP.
Campus - Contacten gelegd met Hogeschool Inholland,
Hogeschool Amsterdam, Saxion Hogeschool,
Grafisch College A’dam voor stageplaatsen
studenten en werving internships.
- 3¢ groep MBO studenten bij XR Campus
- Diverse HBO / WO studenten bij METIP partners
- HBO student bij METIP t.b.v. communicatie &
marketing strategie MDI Maritime Drone Command
Centrre en HBO student t.b.v. inventarisatie
theoretisch kader clusters / campussen /
verzelfstandiging METIP.
- 1 internship voor MDI bij Airhub.
2c-4 Open Samenwerking, Joint Innovation - Facilitering Nederdrone initiatief KM, Kustwacht, KNRM, 2021-2024 De gesprekken met de marine over het Nederdrone

& Technology Application Projects &
Co-makership bedrijven,
kennisorganisaties, startups,
studenten en (semi)publieke
organisaties

Rijkswaterstaat

Additive Manufacturing / 3D Printing

Data Science / Data Predictive Maintenance
Business Development

traject zijn opnieuw opgepakt. Deze lopen nog.
Gesprekken met particuliere bedrijven/organisaties
lopen.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma
1.3. Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie

Doel Energietransitie-waterstofeconomie
In 2024 zijn stappen gezet om de productie van blauwe en groene waterstof in de Kop van Noord-Holland mogelijk te maken en waterstof in te zetten als oplossing voor knelpunten in het elektriciteitsnet (ten behoeve van datacenters, glastuinbouw en windparken) en als

energiedrager voor mobiliteit.

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

gezamenlijk en afgestemd werken aan
de waterstofeconomie in de Kop van
Noord-Holland

Nederland en Europa.
1.2 Opdracht coordinator programmalijn formuleren (wat)
en profiel opstellen (welke kwalificaties)
1.3 De netwerkorganisatie voert de volgende taken uit:
. Coordinatie/business development
. Projectondersteuning:
¢ Netwerk onderhouden en uitbreiden
1.4 Partijen verkennen de rol en positie van de regio Kop van

1.3 loopt 2021-2023

1.4 verkenning
positionering is
gereed, PA-
programma is
gereed, wordt nu

3a Business development en coérdinatie van het Platform Waterstof
3a-1 Business development De Regio realiseert met de Regio Deal 1.1 Partijen zetten in op een stevig 1.1 plan van aanpak | 1.1 plan van aanpak uitgewerkt. Uitwerking plan
(projectmanagement, branding, een netwerkorganisatie (werktitel: samenwerkingsprogramma met betekenisvolle gereed loopt volgens planning.
acquisitie, netwerk) voor periode 3 Platform H2) die alle investeringen, kennisopbouw en gerichte impulsen ter Uitwerking loopt
jaar waterstofontwikkelingen in de Kop van | bevordering van waterstof als vestigingsfactor voor 2021-2023 1.2 gereed
Noord-Holland structureert en regionale bedrijvigheid en ter bevordering van de benodigde
coordineert, opdat regionale partners infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie van 1.2 gereed 1.3 loopt continue

Netwerk onderhouden verloopt via Stuurgroep-
bijeenkomsten, lobby, lezingen en gerichte
bedrijfsbezoeken.

1.4 loopt continue

Continue lobby over de rol van Blauwe Waterstof en

Noord-Holland in relatie tot de recent verschenen uitgevoerd. de positie van het project H2Gateway. Onder meer
kabinetsvisie Waterstof. Hiermee wordt beoogd de regio Continue aandacht door de inzet van het lobby bureau Droge & van
Kop van Noord-Holland een duidelijke positie te geven voor 2021-2023 Drimmelen (via OntwikkelingsbedrijfNHN). Hiertoe

de toekomst ten opzichte van andere regio’s in het land.

zijn lobbydocumenten en presentaties gemaakt,
online gesprekken en discussies gevoerd met
Kamerleden.
Eris inspraak gepleegd op de HyWay27
inventarisatie dat zich richt op de verkenningen voor
een toekomstige backbone voor waterstof in
Nederland en Europa.
Daarnaast is gestart met de voorbereidingen om tot
een (Europees goedgekeurd) Hydrogen Valley te
komen, zie ook https://www.h2v.eu/
Het programmamanagement draaide mee in een
overleg met vertegenwoordigers van de Provincie
Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of
Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf NHN en het NZKG
om te komen tot de Waterstofstrategie van de
Provincie Noord-Holland. Visie was eind 2020
gereed) en nu wordt gewerkt aan de uitwerking
ervan.
In februari 2021 is een persbericht verspreid over de
resultaten van de eerste fase van het
haalbaarheidsonderzoek naar de productie van
Blauwe waterstof in den Helder: het project
H2Gateway. Dit persbericht is breed opgepakt. Zie
verder https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober 2020/Den
Helder ideaal startpunt voor grootschalige water
stofproductie .

Op 26 november 2021 was er een bezoek van EU
vertegenwoordiger Diederik Samsom (kabinetschef
team Frans Timmermans (Europese Green Deal). De
programma-manager Regio Deal / H2 programma
heeft een presentatie gehouden over de plannen in
NHN, met de focus op de rol van Den Helder als
energiehaven.

In Q1 2022 is er een nieuwe werkgroep
samengesteld, met programma-manager van het
NZKG en NHN, om gezamenlijk te komen tot een
Hydrogen Valley status en subsidie. Daartoe is het
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

plan om in september 2022 een aanvraag in te
dienen in het kader van de call Hydrogen Valleys
(large-scale). Inmiddels hebben de regio’s een eerste
inventarisatie gedaan van potentieel betrokken
partijen op de domeinen productie, transport,
toepassing en daarnaast een indeling naar sector
(scheepvaart, industrie e.d.).

Programmamanager
Frank Brandsen is benoemd (NEC)

Assistent programmamanager
lbren Feijen is benoemd (NEC)

Per 1 januari 2022 is Thijs Pennink (voormalig
directeur OntwikkelingsbedrijfNHN) benoemd in het
Programmateam voor de ondersteuning op
organisatorisch en politiek vlak.

Communicatie

- Opdracht is verstrekt aan
FutureCommunications om ondersteuning te
leveren aan een communicatieplan. Deze heeft
in het eerste kwartaal van 2021 een Strategisch
Communicatieplan opgeleverd. Nu wordt
gewerkt aan de uitwerking van dit programma,
onder meer door de inzet van een METT-
communicatieplatform, dat wordt ingericht
voor het waterstofprogramma van de Regio
Deal.

- Er is aandacht voor de afstemming met
communicatie op overkoepelend niveau Regio
Deal.

- Via een 4-tal NHNEXT-uitzendingen is aandacht
gevestigd op het H2-programma van Noord-
Holland Noord. Deze uitzendingen zijn online
terug te zien via https://nhnext.nl/waterstof/ .

- Daarnaast heeft het programmamanagement
diverse online-presentaties gegeven, waaronder
de Gemeenteraden van Den Helder en Alkmaar,
het Economisch Forum, het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg NHN en het
Innovatieplatform regio Alkmaar.

- Door diverse media is aandacht besteed aan de
rol van waterstof in de KOP van Noord-Holland,
zie bijvoorbeeld
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272351/wate
rstof-kan-mooie-kansen-opleveren-voor-den-
helder-de-infrastructuur-ligt-er-al.

- De whitepaper Waterstof is te downloaden via
https://nhn.nl/kennisbank/whitepaper-
waterstof/

- Ook een animatie over waterstof is
gepubliceerd. Deze krijgt een update, passend
bij de ontwikkelingen van het
waterstofprogramma van de Regio Deal
https://www.youtube.com/watch?v=vzupF Sd8
cE.

- Voorbereidingen getroffen voor de aanvraag
van de Hydrogen Valley status van Noord-
Holland Noord. Hiertoe is een Position Paper
opgesteld, die gereed is.

- Ookis een 4-pager opgesteld, de gebruikt kan
worden om NHN te pitchen: in deze paper
worden de sterke punten van NHN belicht, met
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)

de focus op de rol van de regio Den Helder als
draaischijf van de Energietransitie.

- De Position Paper en de 4-pager zijn opgemaakt
door bureau Druktemakers met financiéle steun
van de Provincie NH en ONHN.

- Er is een interactieve kaart opgesteld, die te
benaderen is via https://bestanden.noord-
holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat _Ener
gie/Groen gas en waterstof/Hydrogen Hub/H
ydrogen Hub interactive _map.html

- De rol van de haven Den Helder is ook
benadrukt in inspraak richting het VAWOZ
2031-2040 projectteam (bijeenkomst op 2
november 2021).
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-
projecten/hoogspanning/verkenning-
aanlanding-wind-op-zee-vawoz

- De projecten Regio Deal zijn gepresenteerd en
ingebracht in een stakeholdersevent van het
projectteam ‘Maritiem Cluster Den Helder’ op
26 september 2021 in Haarlem.
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actue
el/Projecten/Ontwikkeling Maritiem cluster

- Presentatie gehouden voor de wethouders en
ambtenaren van de regio Alkmaar op 3
november 2021.

- Presentatie aan de ambassadeur van
Noorwegen (en staf) over de plannen van NHN
en de focus op Den Helder, verkennen
mogelijke samenwerking.

- Op 15 maart 2022 presentatie in Amsterdam
(Marine complex) voor de Defensiestaf en staf
Vastgoedbedrijf van Defensie (20 personen)
over de ambities en kansen van de
energiehaven Den Helder.

3b Vraagaggregatie organiseren
3b-1 Onderzoek naar en inzet van subsidie | De vraagzijde van de relatief nieuwe De vraagzijde van deze nieuwe markt versterken. Communicatie en bijeenkomsten:
voor versterken vraag naar H2 markt voor waterstof in 2024 is Onderzoeken hoe met voldoende aandacht (en middelen) - Er wordt gewerkt aan een samenhangend
versterkt. dit optimaal gerealiseerd kan worden. Onder meer programma gericht op de afzet van waterstof in
verkennen de mogelijkheid van een financiéle regeling om de mobiliteit: trucks,
de vraag naar de afname van waterstof te stimuleren. vrachtwagens/veegauto’s/vuilniswagens,
tractoren.

- Eris een samenwerkingsverband opgezet met
vertegenwoordigers van de provincie Noord-
Holland, gemeente Amsterdam, Port of
Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf NHN en NEC
om gezamenlijk een strategie uit te zetten.

- In het eerste kwartaal 2021 is een tweetal
webinars gehouden: een gericht op de
productie op 16 maart 2021) en een gericht
afzetkant (potentiele afnemers) op 26 maart
2021.

- Eénvan de bovengenoemde NHNEXT-
livestreams over waterstof was specifiek gericht
op het thema ‘mobiliteit’, zie
https://nhnext.nl/waterstof-mobiliteit-zitten-
we-op-de-juiste-weg/.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Resultaat Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) (Met) wie? planning Stand van zaken
(artikel 3 Regio Deal) (artikel 4 Regio Deal)

Advisering

- Mogelijkheden subsidieprogramma en
gezamenlijke DKTI worden verkend. Zo is er
gewerkt aan een programma om de EoX tractor
van h2Track in Noord-Holland te introduceren.
Hiertoe is contact gezocht met veel agrarische
ondernemingen, loonwerkers en de proeftuin
Vertify (Zwaagdijk).

- Ook zijn diverse presentaties gehouden. Er is
een speciale NHNEXT uitzending georganiseerd
om de waterstoftractor onder de aandacht te
brengen. Thema was ‘Is de trekker van de
toekomst de trekker van de energietransitie?’,
zie de uitzending op
https://nhn.nl/livestreams/is-de-trekker-van-
de-toekomst-de-trekker-van-de-
energietransitie/ .

- De eerder vergunde DKTI-subsidie voor het
waterstof-tankstation is aangepast en
goedgekeurd door RVO. Door het wegvallen van
Ravo als partner was het noodzakelijk een
nieuwe partners te vinden. Dat is mede door de
inzet van het programma-management gelukt.

- Ookis een nieuwe DKTl-aanvraag begeleid:
LoCoHeRRoS die uitgaat van een H2 Pick-up en
een Milkman-concept verbonden aan een
waterstof-tankstation van Avia Marees.

- Daarnaast wordt ondersteuning geleverd aan
de vraagaggregatie voor het
waterstoftankstation van Total (project
Zephyros) in den Helder, onder meer door
gesprekken met de Marine.

- De firma Spaansen wordt begeleid in een
onderzoek en aanvraag voor subsidie uit het
Waddenfonds voor een nieuw beunschip op
waterstof. Dit in samenwerking met FME in het
kader van het programma ‘GreenShipping’
(Waddenfonds).

- Met Schuttelaer & Partners, GreenportNHN,
NEC, ONHN en RVO wordt gewerkt aan een plan
van aanpak voor de introductie van H2-
tractoren in de agrarische sector. De
verwachting is dat RVO in Q2 2022 opdracht zal
verstrekken voor de uitwerking van het PVA.

- Eris een bijeenkomst gehouden over de
introductie van de waterstoftractor (EoX) bij het
Loonbedrijf Sturm Jacobs in Middenmeer. Dit
heeft veel publiciteit opgeleverd.

- https://www.greenportnhn.nl/nieuws/samenw
erken-aan-waterstof-agribusiness

- https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeput
eerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-
naar-een-stoet-van-waterstoftractors

- Er is een opdracht afgrond door het bureau
Haute Equipe, die een subsidie-scan heeft
uitgevoerd voor subsidies voor mobiliteit (over
de weg, water en in de agrarische sector).

- Als spin-off is er een eerste Plan van aanpak
opgesteld voor een ‘Field-Lab waterstof in de
Agri-sector’, in samenwerking me Greenport
NHN.
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Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

Capex ondersteuning:

Er wordt gewerkt aan een plan om partijen te
ondersteunen. Opties liggen in het project
Zephyros, HYGRO (Duwaal-programma). Er is
nog geen budget verstrekt.

Ook wordt gewerkt aan een BC voor de
introductie van de waterstof-tractor. Hierbij
wordt de expertise van ROM InWest ingezet.
Daarnaast wordt er in provinciaal verband
gesproken over capex- of opex ondersteuning
van gezamenlijke initiatieven.

De gemeente Den Helder legt in september
2022 een voorstel aan de gemeenteraad voor
voor het vaststellen van de ‘kapstok’
subsidieverordening Regio Deal Maritiem
Cluster. Daarna zal het college een nadere
subsidieregeling gaan vaststellen (opgesteld in
samenwerking met ONHN) die het mogelijk
maakt subsidie te verstrekken om o.a.
ondernemers te stimuleren te investeren
waterstof aangedreven in voer- en vaartuigen
en materieel.

3c

Versnelde Uitvoering van
innovatieve activiteiten

Met de Regio Deal wordt ingezet op het bevorderen door de Regio van (versnelde) uitvoering van een aantal (innovatieve) activiteiten

jaren een impuls krijgt en die tevens bijdragen aan de energietransitie in de regio en ook in Nederland.

waarmee de waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland de komende

3c-1

Bijdrage business analyse Blauwe
Waterstof Fabriek

Realisatie businessanalyse van een
Blauwe Waterstof fabriek: de
ontwikkeling van een waterstof
infrastructuur

Bijdrage is ingezet voor de fase
businessanalyse. Businessanalyse is
gereed.

De uitvoering van de Regio Deal richt zich met name op de
voorbereidingsfase (business analyse fase) van de bouw van
een waterstoffabriek.

Port of Den helder,
gemeente Den Helder,
provincie Noord-Holland,
NEC, ONHN, Gasunie,
Gasterra, EBN, Uniper,
Aker, Shell.

Plan van aanpak in
Q4 van 2020 en
uitvoering BA in
2021 (loopt door
naar 2022)

De Quick scan is in december 2020 afgerond en
er is een persbericht uitgegaan. In de
rapportage is een uitnodiging uitgegaan naar
operators.

Er is aansluitend een traject uitgewerkt door de
PM richting een Business Analyse fase. Voor dit
traject is een Projectteam samengesteld met de
PM, een vertegenwoordiger van NAM en een
externe projectleider. Deze laatste is ingehuurd
met budget van de Regio Deal. Doel is om op 1
juni 2021 te starten met de BA-fase.

Er zijn gesprekken gestart met 4 nieuwe
partners: EBN, Shell, Uniper en Aker Solutions.
EBN is direct aangesloten in de coalitie, met de
3 operators wordt nu gewerkt aan een Plan van
Aanpak met werkpakketten.

In augustus 2021 is de BusinessAnalyse fase
gestart met de 4 bovengenoemde partijen.
Voor de projectleiding is een programma-
directeur (Rene Genee) benoemd (vanuit het
budget Regio Deal).

In Q2 2022 wordt de afronding van de BA-fase
verwacht. De partijen Uniper en Aker werken
aan een Joint Venture om de BC-fase
gezamenlijk te kunnen uitvoeren, samen met
NAM. Shell zal meer op afstand (via NAM) gaan
opereren en neemt niet deel als BC-partner.

Er is gestart met de voorbereidingen van de BC-
fase en de communicatie rondom afronding van
de BA-fase door het programmateam.

3c-2

Bijdragen onderzoek en ontwikkeling
(aanjaaggeld) Proeftuin H2 KOP

Walstroom Binnenhaven: het
ontwerpen, testen en realiseren van
een mobiel brandstofcel-aggregaat om
aangemeerde schepen te voorzien van
walstroom

Verduurzaming walstroomvoorzieningen door onder meer
technologisch onderzoek;

Walstroom-consortium

Project walstroom
is gestart met
subsidie van
Waddenfonds.
Verkenning
verduurzamingsopti
es startenin Q1
2021. Verdere
uitwerking
afhankelijk van

Project is gestart en richt zich op de
ontwikkeling van een pilot-installatie.

Voorstel is gedaan om een mogelijke
combinatie te maken met het Zephyros project.
Hiertoe is een opdracht verstrekt aan RHDHV
(Waterstof van haven naar haven). Door
vertraging van het Waddenfonds-walstroom-
project is er nog geen detail-plan hoe het Regio
Deal geld kan worden ingezet. Dat moet in Q2
2022 duidelijk worden.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

voortgang van het
walstroom project

- Inmiddels zijn 2 (nieuwe) aanvragen voor
walstroom aansluitingen gedaan door de Port
of Den Helder in het kader van de
subsidieregeling ‘Verduurzaming zeehavens’.

- Knelpunt is dat verdere uitbreiding niet kan
worden gerealiseerd, vanwege congestie
(transportbeperkingen) op het net. De verdere
verduurzaming van de walstroom en aanpak
stikstof-problematiek loop daarmee gevaar.
Door het PM is het initiatief genomen om te
komen tot het project “Smart Grid zeehavens
Den Helder’, waarin een forse uitbreiding van E-
voorzieningen wordt gerealiseerd, met
waterstof als energiedrager (ondanks
congestie). In Q2 2022 moet dit plan verder
worden uitgewerkt. Er zal aanspraak worden
gedaan op Regio Deal-gelden en geld van
Waddenfonds en provincie Noord-Holland/RVO.

H2-Maritiem Den Helder: technisch en
commercieel valideren en
demonstreren van innovatieve
maritieme waterstoftechnologie.

Beoogt schepen in de haven van Den Helder op een
efficiénte manier van waterstof te voorzien door de
ontwikkeling van innovatieve transportsystemen

Zephyros-consortium

Project Zephyros is
gestart. Subsidie
van DKTIl en
Waddenfonds.
Verkenning
innovatief
transportsysteem in
Q4 2020- Q2 2021.
Verdere planning
afhankelijk van
voortgang
Zephyros.

- Eris een nieuwe partner gevonden voor het
Maritieme deel van het project.

- Website is gemaakt en in de lucht.

- Gesprekken met RVO en Waddenfonds over de
mutaties in het projectplan zijn afgerond, zij zijn
akkoord met de wijzigingen.

- Ook in de plannen voor de opwekking zijn er
mutaties. Liander trekt zich terug als partij om
de waterstofleiding tussen het onderstation
Anna Paulowna en Kooijhaven te realiseren.
Voor de elektrolyser wordt nu een nieuwe
locatie gezocht, mogelijk in de Kooijhaven.

- Vanuit de Regio Deal is een aantal voorstellen
gedaan om de inrichting van de opslag anders in
te richten, om zo ook sneller een transportoptie
te realiseren richting binnenhaven en
Marinehaven. Deze ideeén zijn ingebracht in de
nieuwe studie: waterstof van haven naar haven
(opdracht aan RHDHV).

- Eris een afspraak gemaakt tussen Equans
(elektrolyser) en TotalEnergies over de inzet en
verkoop van de waterstof: Equans zal een deal
sluiten met FinCo (voormalig Gulf) over de afzet
van de waterstof. Equans en Finco zijn derhalve
nu gesprekspartner geworden voor de inzet van
de ‘Regio Deal-gelden’. De gedachten gaan uit
naar een extra investering in een de
voorzieningen ten behoeve van de inzet van
tube-trailer(s).

- Met het consortium Zephyros zal worden
besproken dat we uiterlijk in Q3 2022 een
concreet voorstel willen zien voor de inzet van
de gelden.

Waterstofmolen Wieringermeer: een
geoptimaliseerde windturbine met
geintegreerde elektrolyse

Richt zich op de (versnelling van de) ontwikkeling van een
innovatieve kunststofpijpleiding naar een bedrijventerrein

Tracé studie voor de
kunststofpijpleiding
is gestart. Dit
gebeurt in
samenwerking van
HYGRO, van Vulpen,
HDM Pipelines,
Soluforce, New
Energy Coalition
Staan in contact met
gemeentelijk
duurzaamheidsmana
gement, vergunning-
en RO-ambtenaar

Besluit van H2
molen is (mede)
afhankelijk van de
afzet van de H2.
Infrastructuur naar
afnemers
(pijpleiding,
tankstation) kan
zeker een boost
geven.

Wordt uitgewerkt in
Q4 2020-Q2 2021

Er zijn initieel drie opties op hoofdlijnen verkend:
1.Transport van H2 naar bedrijventerrein
Robbenplaat (Wieringermeer-Zuid)

2. Naar Agriport A7

3. Naar een cluster van kleine tankstations in de
Wieringermeer (afzet aan tractoren).

- Optie 1 wordt nu uitgewerkt in een consortium.
Ze maken een businesscase met een totale
investering van circa € 20 mio (molen,
compresssors, transport, opslag, tankstation).
Met geld van de Regio Deal is initieel een
verkenningstraject gestart door middel van
tracé studie. Dit zal veiligheidscontouren
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

kunststof waterstof leiding bepalen en inzicht
geven in mogelijkheden en beperkingen in
verdere ontwikkeling. Onderzoek naar de H2-
leiding is gegund aan Van Vulpen. Deze gaat
eind december 2021 rapporteren. Er worden
ook kosten van de waterstof-leiding berekend.
Met deze info kan de BC worden afgerond,
waarna ROM InWest kan gaan werken aan het
financieel management.

Inmiddels heeft Avia-Marees een
voorinvestering gedaan in een slow-fill tank
faciliteit https://www.aviamarees.nl/nieuws-
overzicht/waterstof-in-kolhorn-is-een-feit
Optie 2 is onderwerp van gesprekken met
Alliander, AgriportA7, ECW en Microsoft. Ligt
nog stil in afwachting van de start van de
Systeemstudie 2.0 (NEC in samenwerking met
Alliander — valt buiten de Regio deal - ).

Optie 3 wordt voorlopig niet verder verkend.
Wel wordt gekeken naar een zogenaamd
‘Milkman-concept’ dat de waterstof zal moeten
rondbrengen richting agrarische ondernemers
(ten behoeve van EoX tractoren) vanuit het
tankstation van Avia-Marees in Wieringerwerf.
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeput
eerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-
naar-een-stoet-van-waterstoftractors

Experimentele ontwikkeling cryogene
waterstof voor
mobiliteitstoepassingen:

Verbetering brandstofcel efficiéntie
met zuurstofverrijking door middel van
benutting koude uit cryogene
waterstof

Een innovatieproject om de keten van productie naar

gebruik efficiénter en duurzamer te maken:

- een onderzoeksrapport van de ketenstudie naar de
potentie van de vloeibare waterstofketen

- een demonstratieproject met een praktijkexperiment

Verkenningsfase gestart
met HYGRO, Cryoworld
en New Energy Coalition.
Mogelijk sluiten hierbij
aan: Avia Marees,
Inholland, H2X, Ginaf,
Futura Composites, IDEA

Betreft een
verkenning met een
technische en
financiéle analyse
met partners (met
Cryoworld in the
lead).

Uitvoering
werkzaamheden in
Q1 -Q4 2021.
Verder uitwerking
afhankelijk van de
resultaten van de
studie.

Verkennende gespreken gevoerd in Q1 2021.
Op basis van een brainstorm begin april 2021 is
een eerste plan van aanpak opgesteld.
Aandachtspunt zijn de juridische voorwaarden
waarop het geld kan worden besteed. In Q4
2021 wordt gewerkt aan een voorstel voor een
meer omvattend voorstel in consortium-
verband. Dit betekent wel dat er meer funding
moet komen uit andere subsidie-bronnen en
een grotere eigen bijdrage. Dit vraagt veel
afstemming.

Er wordt gewerkt aan een projectplan, dat ook
wordt voorgelegd aan externe financiers en
subsidieprogramma’s (via RVO). Hiertoe wordt
ook ROM InWest ingeschakeld.

Plan is inmiddels geheel uitgewerkt. Eind Q2
2022 wordt het voorgelegd voor een bijdrage
Regio Deal. Ten opzichte van de Regio Deal
tekst heeft dit project een iets andere invulling
gekregen, maar richt zich nog steeds op
innovatie met cryogene waterstof.

Systeemintegratie Winkelerzand:
onderzoek naar de mogelijkheden om
geproduceerde zonne-energie om te
zetten naar waterstof, als
opslagmedium of als bron voor
energietoepassingen is uitgevoerd.

Onderzoek uitvoeren naar kansrijke toepassing om
geproduceerde zonne-energie om te zetten voor waterstof,
als opslagmedium of als bron voor energietoepassingen

ONHN, Groot ecobouw,
NEC. Wodt nog uitgebreid
met meer partners.

Plan van Aanpak
wordt opgesteld in
Q4 2020-Q1 2021.
Uitwerking in Q2
2021-Q3 2021.
Voortgang mede
afhankelijk van
stakeholders en
vergelijkbare
projecten elders.

Er is een Plan van Aanpak opgesteld met
werkpakketten en begroting.

Verkenningsfase is eind Q1 2021 gestart met
gesprekken met Alliander en externe (in te
huren) consultants.

In juni 2021 is het project gestart. Inmiddels zijn
(post-corona) gebiedsbijeenkomsten gehouden.
In maart 2022 zijn de eerste resultaten
gepresenteerd. Dee zijn ook gedeeld in de SES-
werkgroep van de Task Force Energie (provincie
Noord-Holland/ Alliander).

Deelstudies lopen nog, afronding nadert.
Eindrapportage in begin Q3 van 2022.

Verduurzaming Bollensector Kop van
Noord-Holland. Hierbij staan de
mogelijkheden van waterstof centraal.

Verkenning van de mogelijkheden om de energie-intensieve
bollensector te verduurzamen gericht op het omvangrijke
machinepark (tractoren) van bedrijven en circulariteit.

KAVB, Greenport NHN,
ONHN, LTO, NEC,
EnTranCe, consortium

De werkzaamheden
voor het onderzoek
zijn afgerond in Q2
van 2021.

Resultaten 1.0 studie in Q2 van 2021 afgerond.
Hiermee is de RD-doelstelling gehaald, : diverse spin-
off, zie hieronder.
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp

Resultaat
(artikel 3 Regio Deal)

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

bloembollen bedrijven
voor fase 1.0

In Q4 2021 worden
de resultaten
gerapporteerd.

Nu wordt gewerkt
aan een spin-offs.

Plan van Aanpak 2.0

onderzoek is
gereed.

Waterstofveiligheid

Waterstofveiligheid

Randvoorwaarde voor alle projecten is dat deze minimaal
conform ALARP-riskmanagement (As Low As Reasonably
Practicable) zijn vormgegeven. Daarnaast moeten
activiteiten voldoen aan relevante wet- en regelgeving met
betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu. De Regio
bewaakt deze randvoorwaarden bij de uitvoering van
projecten, mogelijk ook via aanvullend onderzoek.

Bij de diverse waterstofprojecten worden alle
veiligheidsaspecten betrokken.

3c-3

Lidmaatschap NEC voor gemeente
Den Helder/PoDH voor 2020 en 2021

Bijdrage voor 2020 en 2021 is geborgd.

Voor volgende jaren is bijdrage
structureel via Kadernota in begroting
gemeente Den Helder opgenomen.

Evalueren eerste helft 2021 en lidmaatschap structureel in
begroting Den Helder op nemen via Kadernota

Gemeente Den Helder

2020-2021

- De bijdrage is betaald in 2020 en 2021.

- Structureel in Kadernota 2022 e.v. opgenomen.
Besluitvorming over Kadernota heeft
plaatsgevonden op 5 juli 2021
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Spin-offs

Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Binnen de programmalijn Energietransitie-Waterstofeconomie zijn parallel aan de realisatie van de activiteiten uit de regio Deal, diverse spin-offs ontstaan. Deze initiatieven ontvangen geen bijdrage uit de Regio Deal, maar hebben wel een relatie met de Regio Deal
projecten. We noemen ze hier met de stand van zaken:

Onderwerp

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)

(Met) wie?

planning

Stand van zaken

Spin-off project: Bunkerhaven
waterstof

Verkenning naar de potentie van een bunkerhaven voor
waterstof in de buitenhaven van Den Helder.

Consortium o.l.v Rederij J.
van Dam.

Haalbaarheidsonder
zoek gereed eind
januari 2022.

- Opdracht verstrekt aan J. van Dam. Consortium (met o.a. Cryoworld) werkt nu aan een uitwerking in samenwerking met o.a. Port of Den
Helder.

- Rapportage is in Q1 2022 afgerond. Er zijn duidelijke kansen voor een bunkerhaven. Belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van
LH2 (vloeibare waterstof). In Q2 wordt de vervolgstap gedefinieerd. Mogelijk een uitvraag aan partijen voor de BA-fase.

- Nog geen budget beschikbaar voor de BA-fase. Wordt nader verkend.

Spin-off project: Masterplan H2 in de
haven van Den Helder

Realiseren van een waterstof-infrastructuur die de diverse
projecten in de haven van Den Helder met elkaar verbindt.

Opdracht aan RHDHV

Haalbaarheidsonder
zoek gereed eind
januari 2022.

- Verkenning is uitgevoerd door RHDHV. Projectleiders van de diverse projecten: Zephyros, H2Gateway, Walstroom en Bunkerhaven zijn
geconsulteerd.

- Erzijn berekeningen uitgevoerd (scenario’s) van potentieel waterstof-transport door de leidingen of per schip.

- Conclusie is:
> Een tube trailer is een goede start-optie om waterstof te leveren in de scenario’s met koppeling van Zephyros, walstroom en
additionele vraag in de haven
> Een waterstofleiding is pas realistisch bij significante afname van een bunkerstation in de haven (tussen Anna Paulowna-Kooyhaven-
binnen/buitenhaven)

- De studie Levert input voor een goed voorstel van effectieve bestedingen van de Regio Deal gelden voor Zephyros en Walstroom.

- Ook dit project willen we een vervolg gaan geven

- Nog geen budget beschikbaar. Wordt nader verkend.

Spin-off project: Collectieve opwekking | [let op: Niet opgenomen in de Regio deal overeenkomst] NEC, GreenportNHN, Eind 2022 - Plan van aanpak gemaakt. Overleg met Liander of ze willen meewerken aan deze studie.
en waterstof-productie in de Verkenning of door een collectieve opwekking en waterstof- | ONHN, tuinders en - Vanwege de congestie-problematiek kan Liander slechts een beperkt aantal pilots ondersteunen. Deze pilot zal niet worden opgestart.
bollensector productie er schaalvoordelen kunnen worden behaald, die Liander - Deideeén uit het PVA zullen worden opgepakt in de FieldLab programma H2 in Agri dat samen met GreenportNHN en
de BC van waterstof-productie en afzet op het eigen bedrijf Ontwikkelingsbedrijf NHN is uitgewerkt.
kan verbeteren.
Spin-off project: Waterstof in de agro- Onderzoek naar de toepassing van waterstof in het transport | NEC, GreenportNHN, Juni 2022 Techno-economische analyse. Afstudeerscripties van een student van de VU en een student Inholland zijn gereed. Rapportage resultaten in
logistiek van agrarische producten: op het land en over de weg. ONHN en Inholland Q4 2021
Spin-off project: Waterstof en warmte Onderzoek en mogelijke pilot naar de productie van NEC, GreenportNHN, Juni 2022 Eerste verkenning is uitgevoerd. Er ligt nu een aanbod van TransitionHERO voor het opstellen van een Business Case.
bij een agrarisch bedrijf waterstof op een landbouwbedrijf, waarbij de waterstof en ONHN, frmaTieluk, en
de vrijkomende warmte effectief wordt ingezet in de Firma Rainbow Colors. Project wordt ondergebracht in het FieldLab H2 in Agri programma
bedrijfsvoering. Zo wordt er verduurzaamd (circulair) en
congestie ontweken.
Spin-off project: Beregenen op Onderzoek en mogelijke pilot naar de toepassing van NEC, GreenportNHN, Juni 2022 Eerste verkenning uitgevoerd. Kraakman en Langelaan werken nu met NEC aan de opzet en funding van een pilot.

waterstof in de agri-sector.

waterstof voor de (motoren van) beregening in de
landbouw. Doel is verduurzaming / circulariteit en ontwijken
congestie

ONHN, firma Kraakman
en Firma Langelaan.

Project wordt ondergebracht in het FieldLab H2 in Agri programma

Spin-off project: FieldLab H2 in Agri

Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy
Coalition realiseren gezamenlijk met ondernemers en
overige betrokken een H; in Agri Fieldlab in Noord-Holland
Noord. Dit Fieldlab kent een praktisch benadering van de
toepassing van waterstof in de agri, zowel aan de kant van
opwek, als aan de kant van gebruik in de agribusiness keten.
Het Fieldlab Waterstof NHN moet dé fysieke
praktijkomgeving in Noord-Holland Noord waarin bedrijven,
kennisinstellingen en overheden samen werken aan
waterstoftoepassingen en waterstofinfrastructuur in de agri

NEC, GreenportNHN,
OntwikkelingsbedrijfNHN,
ondernemers

Start Q3 2022, eind
Q4 2024

Plan van aanpak opgesteld (draft).
Een conceptversie voor een Kansen voor West-Ill aanvraag is in de maak.
Ook andere funding wordt verkend.
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1.4. Communicatie Regio Deal

Doel Communicatie Regio Deal
Het gaat hier om de corporate (overkoepelende) communicatie.

Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Onderwerp Activiteiten (aanpak en (Met) wie? planning Stand van zaken
inzet/wat gaan we doen?)
(artikel 4 Regio Deal)
4.a Communicatie Regio Deal De Regio Deal, de projecten en Programmateam, ONHN, De Kop Doorlopend Gerealiseerd:

Het gaat hier om de corporate
(overkoepelende) communicatie

resultaten worden voor het
voetlicht gebracht.

Regio Deal
aritiem cluster Kop van Neord-Holland

B o R oo

Rijk en regio werken samen
aan versterken brede welvaart

Versterken van het
leef-, waon-en
werkklimaat in de Kop

van Noord-Holland

Werkt!

- Uitvoeringsplan en communicatiestrategie corporate (overkoepelende) communicatie.

- Boilerplates ontwikkeld en vastgesteld (standaard teksten voor de verschillende onderdelen in de Regio Deal, bijvoorbeeld te gebruiken
bij persberichten).

- Showcasepagina op LinkedIln om de Regio Deal Maritiem cluster in de schijnwerpers te zetten door nieuws en actualiteiten te delen. Eind
oktober 2021 gestart, na drie weken al 50 volgers. Begin mei 2022 gaat het aantal volgers richting de 200 volgers (ruim 190 op 10 mei
2022). Inmiddels zijn er 15 berichten geplaatst die goed bekeken en geliket zijn. Gemiddeld 1 per bericht per 1,5 a 2 weken.

- Website Kopregio.nl Regio Deal In eerste instantie hadden we een webpagina opgezet met informatie over de Regio Deal op de site van
de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl/regiodeal). Er is nu een eigen website gebouwd: www.kopregio.nl. Die ook na het afronden
van de Regio Deal een bestendige site kan zijn. (Voorlopige link: https://regiodeal.10web.me/)

- Communicatie ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Clusius college keuzedelen : persbericht en artikel Stadsnieuws, zie
hieronder.

DEN HELDER

Nieuwe keuzevakken voor mbo -

zoals 3D-printing, XR en drones

Om de jeugd van nu op te arbeidzamarkt in de regio Kop van

leiden tot de arbeidskrachten Noord-Holland.

van de toskomst is hiet enorm

belangrijk geed en modem Over de keuzedelen

onderwijs te bieden, passand Met een keuzedes] kan de studant

bij het {toekomstig) bedriffsle-  zich verbreden, verdispen of voor

ven in de regio. bereiden op een vervolgopleiding. =ISPEC
Denk bijvoorbeeld aan done- " BELIVE;w

Wethouder K=es Visser en toepassingen, VA.AR. XR. en —

directaur Clusius College 3D printing. Het Zijn nieuws techno- . ! B —

Schagen Hob Dekker onder- logi=En met ongekende mogelijk-

strepen beiden het belang voor heden De ontwikkelingen in da

het ontwikkelen van keuzevak- techniek gaan razendsnel en sti-

ken (keuzedalen’) voor het mid- stand is hisrbj achtenstgang.

delbaar bercepsonderwijs op het College zalf en ook voor het ROC Fop van Moord-Holland stimuleart

gebied van nisuwe maritisme Kun j& niet binnen viff jaar inspalen Kop van Moord-Holland (die vansf wemisuwing en verbindt het onder- Bekijk ook de filmpjes ower

technologiean. Daarvoor onder op veranderingen? Dan is er een augustus gezamenlijk verder gaan wijs en het bedrijffisleven. Mst de VR en drenes op:

tekenden z3 afgelopen 2 maart grote kans dat je al te ver achter onder de naam VONK). Regio Deal richten we ons op oplei- www.denhelder. nlregiodeal

SN samenwarkingsoversen- loopt als bedriff. Hatzelfds geldt dingen n banen waarhy nisuwe

komst. Mst deze migipaal werken  woor het onderwijs. De keuzedalen Samenwerking Regio Deal & technologiean, zoals waterstof en

we vender aan de verbinding worden ontwikkeld door het Clusiuvs ~ Clusius College maritiem opkomende technolo-

tussen het ondarwijs en de College Schagen voor het Clusius Die Regio Deal Maritiem Cluster giesan, van inepassing .

- Brandstory Regio Deal (0.a. voor nieuwe website).
- Filmpje Regio Deal door wethouder Kees Visser: de Regio Deal in 1 minuut met toelichting op stand van zaken. Met daarbij persbericht en
artikel stadsnieuws.

Wilt u weten hoe onze gemeente inzet op een bloeiende regio?
Met aandacht voor werkgelegenheid en entwikkeling van kennis
en talent?

Wethouder financién Kees Visser blikt in een kort filmpje terug op de
Regio Deal, de betrokken partners en welke stappen er zijn gezet op
het gebied van waterstof en maritieme innovaties.

Het filmpje kunt u bekijken op www.denhelder.nl/regiodeal
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Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma

Artikel rond Sail met link naar Regio Deal

Korte film Regio Deal (2 min.), geinspireerd op film ‘Dit is Den Helder, gericht op alle gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. Link
naar de korte film: https://vimeo.com/708162672/7f4b067fa4

Regio Deal Journaals met vast format. Offerte voor uitwerking door lokale zender is binnen. Eerst prioriteit gegeven aan website en
nieuw filmpje.

‘Idee voor interactieve en inspirerende masterclass/informatieavond over de Regio Deal voor raadsleden/statenleden/partners etc.

Regio
—peal

Kop van Noord-Holland

Werkgroep communicatie met communicatieadviseurs gericht op de verschillende programmalijnen. Afstemmingsoverleg 1 x per maand;
kennis, nieuws en ervaringen delen.

Social media: we moedigen alle partners etc. aan om activiteiten zo veel mogelijk te delen via social media (met o.a. #regiodeal,
#tkrachtvanderegio etc.)

Podcast Maritieme innovaties in de Kop van Noord-Holland dankzij de Regio Deal

Presentatie Regio Deal tijdens introductiebijeenkomst nieuwe raads- en commissieleden

Gezamenlijk logo Regio Deal (twee varianten) Webpagina’s op: www.denhelder.nl/regiodeal en www.krachtvanderegio.nl

Glossy samenvatting Regio Deal

Persberichten

Animatiefilmpje met korte uitleg Regio Deal op projectpagina op webpagina www.denhelder.nl/regiodeal (komt ook op de nieuwe
website

Twee informatieve livestreams via platform NHNext:

https://nhnext.nl/regio-deal-kop-van-noord-holland/ en

https://nhnext.nl/de-kracht-van-de-regio-kop-van-noord-holland/

Diverse artikelen in de media, zie ook pagina Regio Deal op www.denhelder.nl/regiodeal.En onderstaand artikel:

In ontwikkeling: website Regio Deal: Kopregio.nl (planning gereed medio 2022)
Ontwikkeling van een Regio Deal-filmpje (in aanvulling op de animatie; planning gereed juli 2022)
Organisatie van 1 of 2 events (waterstof en Metip, beide met participatie HC-lijn) tijdens Sali 2023
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https://www.saildenhelder.nl/nieuws/gemeente-den-helder-en-stichting-sail-den-helder-ondertekenen-partnerovereenkomst
https://www.youtube.com/watch?v=s8OPuG3AEW8
https://open.spotify.com/episode/627vF6bawf91uLt9cjcc1V?si=TNR4QEUCTiCMdqxc_uG1kA
http://www.denhelder.nl/regiodeal
http://www.krachtvanderegio.nl/
https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=3edf0360-9254-401f-ab77-503268284358&type=org&&
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/Regio_Deal_Maritiem_cluster_Kop_van_Noord_Holland
http://www.denhelder.nl/regiodeal
https://nhnext.nl/regio-deal-kop-van-noord-holland/
https://nhnext.nl/de-kracht-van-de-regio-kop-van-noord-holland/
http://www.denhelder.nl/regiodeal.En

Deel 2 Monitoring beoogde resultaten

Deel 2 Monitoring beoogde resultaten

In het uitvoeringsprogramma staan mede de beoogde resultaten waarop de monitoring op plaatsvindt.
Om snel inzicht te krijgen in de voortgang van de behaalde resultaten staat hier een dasboard.

_ resultaat is behaald / afgerond

resultaat is nog niet behaald, maar wel op koers

Inzet stuurgroep / bestuurlijke interventie nodig omdat resultaat anders niet wordt behaald
Resultaat is niet behaald of wordt naar verwachting niet behaald

2.0. Algemeen
Onderwerp Resultaat Resultaat behaald?
Mei 2022
0.a Uitvoeren nulmeting Nulmeting is uitgevoerd
0.b Opstellen voortgangsrapportage inclusief Voortgangsrapportage en financiéle verantwoording voor 15 juli 2021
monitoring en financiéle verantwoording (SISA) aangeleverd bij Rijk. Idem volgende jaren.
0.c Concrete invulling partnerschap met Rijk Afspraken zijn gemaakt over rol, werkwijze en betrokkenheid Periodiek/Frequent overleg via
departementen programmamanager,
programmateam en individuele
contacten
od Deelname Governance lab Inbreng uit de regio is geborgd
O.e Communicatie Regio Deal De Regio Deal, de projecten en resultaten worden voor het voetlicht Communicatieplan in ontwikkeld,
Het gaat hier om de corporate (overkoepelende) gebracht. budget voor corporate communicatie
communicatie is afgesplitst in aparte
programmalijn, diverse
communicatie uitingen hebben
plaatsgevonden
o.f Voortgangsrapportage aanbieden aan Provincie NH | Provincie NH heeft voortgangsrapportage voor 1 juli ontvangen.
i.v.m. verantwoording over subsidie
0.g Opgave BTW-compensatiefonds voor 2e deel Opgave BTW compensatie is ingediend bij het Rijk
bijdrage Rijk
0.g Subsidieaanvraag 2e deel Provincie Noord-Holland De subisidie-aanvraag is ingediend en beschikking is ontvangen Moet voor 1-10-2022 worden
2022 ingediend
0.h Subsidieaanvraag 3e en laatste deel Provincie De subisidie-aanvraag is ingediend en beschikking is ontvangen Moet voor 1-10-2023 worden
Noord-Holland 2023 ingediend
0.i SISA-verantwoording bij jaarrekening gemeente De SISA-tabel is ingevuld bij jaarrekening 2020. Idem volgende jaren. ;
0.j Aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij PNH De subsidie is definitief verantwoord en vastgesteld . Pas in 2025
0.k Met 1&W gezamenlijk zoeken naar innovatie- Innovatie-opschalingsmogelijkheden zijn in beeld Nieuwe activiteit
opschalingsmogelijkheden ten aanzien van het
NZKG.
0.l Met I&W zoeken naar aansluiting bij Aansluiting innovatieprogramma’s in maritieme netwerken Nieuwe activiteit
innovatieprogramma’s in het algemeen, met name | gerealiseerd
binnen maritieme netwerken.
0.m Vanuit de RD aansluiting zoeken bij de voortgang Samenwerking havens is versterkt Er is overleg met de steller van de
binnen de provinciale havennota Havennota
0.n I.s.m. met EZK bekijken hoe we met name Metip Bekendheid METIP binnen diverse netwerken is vergroot Nieuwe activiteit
meer ‘outgoing’ kunnen laten zijn
0.0 Vanuit het programma zoeken naar Aansluitingsmogelijkheden zijn in beeld Nieuwe activiteit
aansluitingsmogelijkheden op ‘aanpalende
processen’, gebiedsontwikkelingen, en andere
lopende programma’s en opgaven.

2.1. Programmalijn Human capital

Onderwerp Resultaat Resultaat behaald?
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) Mei 2022
la-1 Programmadirecteur Tech@Connect, Bestaande activiteiten zijn verder versterkt, geprofileerd, verbeterd Loopt, continue proces.
Organisatie en integrale aansturing voor periode 4 jaar en versneld.
Programmamanager is aangesteld
Programmadirecteur Tech@Connect is aangesteld
1la-2 Leer werkakkoord, codrdinatie en schrijven Leerwerkakkoord is gesloten Loopt via purpose case.
1b-1 Kiezen voor techniek: Er is een centrale plek Er is een centrale plek, alleen kan dit
Samenhang door centrale plek, business plan en nog beter worden uitgewerkt en is
aanjagen Tekpark het concept nog niet verduurzaamd.
De instroom voor zowel vmbo als mbo-techniek stijgt: stijging van 15%
vmbo en stijging van 10% mbo
Vanuit vmbo-techniek stroomt 10% door naar het mbo, dan wel gaat
5% vanuit vmbo-techniek het technische bedrijfsleven in.
1b-2 Leren voor techniek: ontwikkeling Passende maritieme Er is een leeraanbod gerealiseerd
onderwijsinfrastructuur ook i.c.m. programmalijn METIP | Er zijn omscholingsmogelijkheden gecreéerd
en waterstof 20 bedrijven uit de regio geven aan in beter contact te staan met het
onderwijs, waardoor zij minimaal één nieuwe medewerker hebben
kunnen werven.
1b-3 Leren/Werken in techniek: Vaardigheden onderzoek lijn | Onderzoek is uitgevoerd Wordt verder opgepakt na resultaat
2 en 3 (hoort bij 1b-7 Match de Kop) 1b-6.
1b-4 | Leren voor techniek: Leren: Aanjagen wonen-leren- Er is een campusstructuur opgericht. Monitoren van huidige initiatieven en
werken concept (campusstructuur) ontwikkelingen.
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Onderwerp

Resultaat
(tekst uit artikel 3 Regio Deal)

Resultaat behaald?
Mei 2022

1b-5 | Leren voor techniek: practor maritieme technologie Er is een practor die aantoonbaar vernieuwingen heeft opgeleverd en | Loopt in afstemming met ROC Kop
verbindingen heeft gerealiseerd met de innovatieonderdelen Regio van Noord-Holland.
Deal.
1b-6 Werken in Techniek: MatchDeKop: Effectanalyse indirecte effecten op arbeidsmarkt is uitgevoerd Loopt.
effectanalyse indirecte effecten op arbeidsmarkt
1b-7 | Werken in Techniek: MatchDeKop: aanjagen 40 mensen hebben met behulp van deze aanpak werk gevonden in de | Wordt verder opgepakt na resultaat
skillsaanpak zij instromers (1b-3 hoor hier ook bij) technische, maritieme en energiesector 1b-6.
1b-8 Werken in Techniek: Leerwerkvouchers Minimaal 50 leerwerkvouchers zijn uitgegeven. Wordt verder opgepakt na resultaat

1b-6.

2.2.

Programmalijn Maritieme opkomende technologieén

Onderwerp

Resultaat
(tekst uit artikel 3 Regio Deal)

Resultaat behaald?
Mei 2022

2a-1 Business plan en contracten/overeenkomsten Er is een businessplan met haalbaarheidstoets opdracht in uitvoering
Er is een zelfstandige organisatie opgericht
2a-2 (Projectmanager) kwartiermaker voor periode 4 jaar Eris een (projectmanager) kwartiermaker voor periode 4 jaar
Versterkte samenwerking is aantoonbaar door aangegane
samenwerkingen:
Samenwerking met Clusters: NL Artificial Intelligence Coalitie,
Space53, Techport, Energy Reinvented en Offshore Wind Innovatie
Centrum.
Samenwerking met bedrijven en organisaties: zie Uitvoeringsplan.
Er zijn minimaal XX bedrijven aangesloten bij METIP
2a-3 Bedrijfskosten (Administratieve, ondersteuning, kantoor | Onderdeel van 2a-1
& automatisering)
2a-4 Bedrijfskosten (Onderzoek, communicatie etc.)
2a-5 Oprichten Regiegroep METIP Er is een projectorganisatie met een regiegroep ingesteld
2a-6 Meerjarenprogramma maritieme technologie Er is een Meerjarenprogramma Maritieme technologie toepassing en
toepassing, ontwikkeling, onderzoek en innovatie. opzet projectorganisatie.
> Opzet en implementatie gestructureerde en groeiende
samenwerking bedrijven kennisinstellingen, startups en
studenten.
2b-1 METIP Engineering Deels (gereed XR-Inn; nog niet
drones)
2b-2 METIP Stationaire en Mobiele FieldLabs & TechHubs Er is een fysieke locatie voor het METIP
2b-3 METIP - XR / Virtual Reality Lab - huur of bouw vastgoed | Huur en zakelijke lasten voor 5 jaar van accommodatie XR
*E Implementatie Node NH.
2b-4 METIP - XR / Virtual Reality Lab Investering is gedaan in bouwkundige aanpassingen, installaties,
inrichting en equipment XR Campus
- - Er is een dronevliegveld met medegebruik voor derden; Is in principe op koers, maar
afhankelijk van veel externe
factoren waardoor inzet
stuurgroep wenselijk kan zijn
2c-1 Emerging Technology Innovaties Maritieme MKB Door exploratie en valorisatie zijn maritieme toepassingen ontwikkeld
en getest en omgezet tot daadwerkelijke producten en productie.
2c-2 Challenges & Innovaties Studententeams Organisatie of deelname aan 6 tot 12 challenge bijeenkomsten per
jaar en Invention of the Year)
2¢-3 FlexShell - Een flexibele schil van studenten en start-ups We zijn goed op weg, zie
rond de XR Campus uitgebreide bijdrage van XR
Campus hieronder
2c-4 Open Samenwerking, Joint Innovation & Technology We zijn goed op weg: zie

Application Projects & Co-makership bedrijven,
kennisorganisaties, startups, studenten en
(semi)publieke organisaties

resultaten en onderstaande
tekst over METIP studenten

2.3.

Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie

Onderwerp

Resultaat
(tekst uit artikel 3 Regio Deal)

Resultaat gereed?
Mei 2022

3a-1

Business development (projectmanagement, branding,
acquisitie, netwerk) voor periode 3 jaar

De netwerkorganisatie, Platform H2 is gerealiseerd.

Regio bekend met het H2 programma (via Communicatieplan), Regio
prominent aanwezig in de NH2N-project aanvraag voor de Hydrogen
Valley status.

3b-1

Onderzoek naar en inzet van subsidie voor versterken
vraag naar H2

De vraagzijde van de relatief nieuwe markt voor waterstof in 2024 is
versterkt. Dit moet blijken uit 2-3 operationele waterstoftankstations
(Den Helder, Wieringerwerf en Alkmaar) en een vloot van H2-trucks /
veegauto’s / vuilnisauto’s, tractoren en een aantal schepen.

Subsidieverordening Regio Deal
vaststellen september 2022.
Subsidieregeling vaststellen
najaar 2022.

3c-1

Bijdrage business analyse Blauwe Waterstof Fabriek

De businessanalyse (BA) is gereed. Dit is de stap tussen de
uitgevoerde Quick Scan (eerste haalbaarheids-verkenning) en een
Business-case fase.

Op basis van de BA-fase wordt besloten of doorgestart kan worden
naar een BC-fase en welke partijen daarbij het financiéle en
operationele risico gaan dragen.

Op basis van de BC-fase wordt besloten of het project ook voorbereid
gaat worden richting detail-engineering en Financial Close.

Resultaat van de Regio Deal bijdrage is dus een afgeronde Business-
analyse en besluit tot de start van de BC-fase.

3c-2

Bijdragen onderzoek en ontwikkeling (aanjaaggeld)
Proeftuin H2 KOP

Walstroom Binnenhaven: het ontwerpen, testen en realiseren van een

mobiel brandstofcel-aggregaat om aangemeerde schepen te voorzien
van walstroom. Resultaat van de Regio Deal is een optimalisatie van

Mogelijk combinatie met
Zephyros-project
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Onderwerp Resultaat Resultaat gereed?
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) Mei 2022
de opslagfaciliteit, waardoor er een meer efficiént project wordt

opgeleverd.

H2-Maritiem Den Helder (Zephyros): technisch en commercieel
valideren en demonstreren van innovatieve maritieme
waterstoftechnologie.

Bijdrage en resultaat van de Regio Deal is een oplossing voor het
transport van de Kooijhaven (waar het tankstation komt) en de
binnenhaven/ Marinehaven. Ofwel antwoord op de vraag: hoe gaat
het transport er uit zien. Wat betekent dat voor het ontwerp van het
tankstation en de opslagfaciliteiten in de Kooijhaven?
Waterstofmolen Wieringermeer: een geoptimaliseerde windturbine
met geintegreerde elektrolyse. Bijdrage van de Regio Deal is de
ondersteuning van de keten van Wind naar Wiel: productie, transport,
compressie, opslag en afgifte.

Resultaat: via de Regio Deal wordt deze keten mogelijk. Dit door
bijdrage aan het transport (via een pijpleiding) en/of compressie en
opslagfaciliteiten bij het tankstation van Avia-Marees in
Wieringerwerf-Zuid.

Cryogene Innovatie: het efficiénter en duurzamer maken van opslag
en transport van waterstof door de realisatie van vloeibaar waterstof.
Het resultaat van de Regio Deal is een project, waarin niet alleen
oplossingen zijn bedacht voor het vervloeien, transporteren en
afgeven van vloeibare waterstof, maar ook in een pilot is gerealiseerd.
Systeemintegratie Winkelerzand: onderzoek is uitgevoerd. In het
onderzoek wordt met de lokale bedrijven gekeken naar productie van
waterstof, inzet batterijen en (mogelijk) gebruik van restwarmte.

Het resultaat is een visie op verduurzaming en systeemintegratie,
waarbinnen de diverse ondernemers kunnen investeren.
Verduurzaming Bollensector Kop van Noord-Holland. Hierbij staan de
mogelijkheden van waterstof centraal.

Resultaat is vast te stellen of waterstof op de bedrijven
kosteneffectief geproduceerd kan worden om deze in te zetten als
vervanger van gas (voor warmtestook) of mobiliteit (vervanger van
diesel). Dit door energieprofielen van diverse bedrijven door te
rekenen.

Waterstofveiligheid - Volgt later

3c-3 Lidmaatschap NEC gemeente Den Helder 2020 en 2021 Bijdrage voor 2020 en 2021 is geborgd en structureel geborgd vanaf 2022 e.v.
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Deel 3 Monitor beleidsindicatoren en indicatoren programmalijnen

Monitoring beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren geven inzicht op twee niveaus:
1) het doel van de Regio Deals: de bijdrage aan de brede welvaart en de ambitie van onze Regio deal cf artikel 1: stappen zetten van krimp naar groei door versterken brede welvaart en
creéren van meer innovatie en werkgelegenheid
2) de doelstellingen van de drie programmalijnen
Voor beide niveaus staat in de figuur uit welke bronnen indicatoren zijn opgenomen in de monitor. Samengevat:

1. ambitie Regio Deals: \

bijdrage aan brede welvaart Bronnen:

& _ -Regionale monitor brede welvaart (CBS)
ambitie Regio Deal : -Kop-gemeenten in cijfers (CBS)

-www.waarstaatjegemeente.nl (CBS)

van krimp naar groei

2. doelstellingen

programmalijnen Regio Deal Diverse bronnen

De gekozen beleidsindicatoren hebben vooral een signaalwaarde omdat het op dit niveau moeilijk is een direct verband te leggen tussen de activiteiten in de Regio Deal en de brede welvaart.
De gekozen beleidsindicatoren passen bij de algemene ambitie van de Regio Deals: een bijdrage leveren aan de brede welvaart en aan de regionale ambitie ‘van krimp naar groei’ van de regio
Kop van Noord-Holland.

De kern van de ambitie van de Regio Deal (artikel 1) is:

- bredere regionale ambitie: verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar een groeiscenario

- doel met Regio Deal: leef-, woon- en werkklimaat — brede welvaart in de Kop van Noord-Holland te versterken en het creéren van meer innovatie en werkgelegenheid.

3.0. Beleidsindicatoren

De nulmeting staat in de 1° voortgangsrapportage van juli 2021. In deze 3° voortgangsrapportage staat de volgende meting, de 1-meting. De cijfers komen uit openbare bronnen die gebruik
maken van CBS-cijfers. Bij het vullen van de 1-meting blijkt dat, t.o.v. vorig jaar, de getallen nu worden afgerond op tientallen. Om consistent te blijven met de openbare bronnen en
schijnnauwkeurigheid te voorkomen, zijn de cijfers van de 0-meting ook aangepast (betreft met name de indicatoren Banen en Vestigingen, totaal en naar sector).

Bij de 1-meting is met kleur aangegeven welke tendens te zien is ten opzichte van de nulmeting: zwart=geen verandering, groen= tendens sluit aan bij wat we willen zien, rood=tendens is
verkeerde kant op. Opgemerkt wordt dat er geen harde conclusies aan verbonden kunnen worden en dat er geen een-op-een relatie is met de activiteiten van de Regio Deal.

Indicator Den Helder Texel Schagen Hollands Kroon Regio de Kop
0- 1- 2- 3- 0- 1- 2- 3- 0- 1- 2- 3- 0- 1- 2- 3- 0- 1- 2- 3-
meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti | meti
ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng

Tevredenheid met het 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:

leven 88% 84,8% niet niet 91,1% | 86,4% 85,9% | 83,4% 88,8% | 84,9%

gemet | gemet corop* corop*

(percentage) en en

Hoogopgeleide bevolking 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:
19,9% | 20,4% 24% 25,5% 23,6% | 30,2% 21,3% | 20,2% 24,5% | 25,4%

(percentage) corp® | corop®

Bevolking 2021: | 2022: 2021: | 2022: 2021: | 2022: 2021: | 2022: 2021: | 2022:

(totaal aantal) 56544 | 56338 13649 | 13690 46565 | 46831 48590 | 48789 165348 | 165648

Bevolking naar 2020: | 2021: 2020: | 2021: 2020: | 2021: 2020: | 2021: 2020: | 2021:

leeftijdsklassen **

0-14 | 143% | 14,3% 13,0% | 12,7% 14,8% | 14,5% 15,3% | 15,0% 14,6% | nnb
15-29 | 16,8% | 16,5% 15,6% | 15,5% 16,4% | 16,6% 17,5% | 17,7% 16,8% | nnb
30-44 | 16,8% | 17,2% 14,1% | 14,5% 15,0% | 14,8% 16,6% | 16,6% 16,0% | nnb
45-64 | 29.2% | 28,8% 31,6% | 30,9% 29,4% | 29,2% 29,7% | 29,6% 29,6% | nnb
65-74 | 13.3% | 13,5% 15,4% | 15,5% 14,2% | 14,3% 12,3% | 12,3% 13,4% | nnb
75+ | 9,5% 9,8% 10,3% | 10,9% 10,3% | 10,7% 8,6% 8,8% 9,5% nnb

Banen 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:

(totaal aantal) 25900 | 26400 8500 | 8470 21670 | 21740 18220 | 18320 74290 | 74930

Banen naar sector *** 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:

(aantal)

Delfstoffenwinning 800 790 0 0 0 0 X X 800 790
Industrie | 830 820 390 390 3360 | 3440 1380 | 1390 5960 | 6040
Energie 0 0 10 10 0 0 60 60 70 70
Vervoer en ops]ag 1280 1280 700 710 340 330 1160 1170 3480 3490
Advies en onderzoek | 840 830 630 640 2260 | 2160 1300 | 1200 5030 | 4830
Openbaar bestuur | 7690 | 7840 350 350 450 540 350 360 8840 | 9090
Onderwijs | 1320 1450 390 370 1410 1450 750 780 3870 | 4050

Vestigingen 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:

(totaal aantal) 3110 | 3340 1930 | 1960 4540 | 4730 5040 | 5110 14620 | 15140

Vestigingen naar sector %%k 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 20109: 2020:

(aantal)

Delfstoffenwinning | 10 20 0 0 0 0 X X 10 20
Industrie | 130 130 80 80 200 210 260 270 670 690
Energie 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
Vervoer en opslag | 90 100 50 50 80 90 130 140 350 380
Advies en Onderzoek | 370 390 200 210 700 710 560 570 1830 1880
Openbaar bestuur 10 20 10 10 10 10 10 10 40 50
Onderwijs | 170 190 60 70 190 210 170 180 590 650
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Indicator Den Helder Texel Schagen Hollands Kroon Regio de Kop
Werkeloosheidspercentage 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020:
3,5% 3,7% 2,5% 3,0% 2,6% 3,0% 2,5% 3,0% 2,9% 3,2%
Werkeloosheidspercentage 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020: 2019: 2020:
naar opleidingsniveau nnb nnb nnb nnb nnb
laag | 46% 3,5% 4,7% 4,2% 4,4%
midde'baar 2,8% 2,2% 2,0% 1,8% 2,2%
Hoog 4,0% - 2,0% 2,2% -
Netto arbeidsparticipatie 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:
65,8% | 64,8% 66,3% | 66,4% 69,7% | 69,2% 70,5% | 70,2% 68,4% | 67,8%
Netto arbeidsparticipatie 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020: 2019: | 2020:
naar opleidingsniveau nnb nnb nnb nnb nnb
laag | - - - - -
middelbaar | 72,5% - 77,6% 78,7% -
hoog | - - - - -
Profielkeuze VMBQ ****

*percentage gebaseerd op corop-regio Kop van NH. Dat is de regio Kop van NH én West-Friesland samen.

**voor de regio deal zijn met name de jongeren in de leeftijdscategorieén 15-29 en 30-44 de interessante categorieén om te monitoren

***de sectoren die hier staan zijn een selectie, relevant voor de regio deal, uit een groter aantal sectoren. Ze tellen dus niet samen op tot het totaalaantal banen en vestigingen dat ook is
opgenomen.****de Doorstroomatlas VMBO, waar deze cijfers uitkomen, is niet gelipdatet sinds 2016. Indicator kan niet worden gevolgd.

3.1. Indicatoren Programmalijn Human capital

Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting.

Indicator 2021 2022 2023 2024
Aantal jongeren dat bereikt wordt via promotieactiviteiten - Algemeen: 1600 nnb
leerlingen
- PET: 1085*

leerlingen en inzet
22* stagiaires

- Bezoekers
Gameday/Gamehal:
2200*

- Techniekprojecten:
50 MBO studenten

- Competitie (Robot
Wars): 30 scholen

- Jongereninde
techniek: 15*

leerlingen, 5

bedrijven
Aantal studenten dat les heeft in een contextrijke leeromgeving 70 nnb
Aantal jongeren dat gebruik maakt van de campus wonen, werken en leren / nnb
in techniek
Aantal mensen die uit een uitkeringssituatie/thuissituatie zijn omgeschoold | 5 nnb
voor de gevraagde vaardigheden in de technische, maritieme en
energiesector
Aantal mensen die naar aanleiding van bij- of omscholing een baan hebben 3 nnb
gevonden
Aantal bedrijven dat als gevolg van contact met onderwijs een nieuwe Nog niet bekend. nnb
medewerker heeft kunnen werven
Aantal partijen dat actief is via Tech@Connect 54 nnb
Aantal jongeren dat kiest voor opleiding in techniek 31% vanaf VMBO in de nnb

Kop naar MBO techniek
(316 leerlingen)

Aantal mensen dat een baan vindt in de techniek nnb nnb
*Invloed Corona omstandigheden.

Een specifiek aandachtspunt is de mate waarin de Koninklijke Marine vacatures beter kan invullen door activiteiten vanuit de Regio Deal. Met de KM wordt nog gekeken of er in hun
bedrijfsvoering indicatoren worden bijgehouden die hier inzicht in kunnen geven.

3.2. Indicatoren Programmalijn Maritieme opkomende technologieén

Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting.

Indicator ambitie 2021 | gerealiseerd | 2022 2023 2024
1-5-2021

Aantal Kernpartners van METIP 5 0 6
Aantal gezamenlijke open technologie / innovatieprojecten 4 1
Aantal bedrijfsvestigingen in de regio voortkomende uit de projecten van METIP | 2 nnb
Aantal startups/nieuwe bedrijven voorkomend uit projecten METIP 1 nnb
Aantal ingezette studenten van beroepsopleidingen en WO 15 42
Aantal onderzoeksopdrachten 2 nnb
Aantal deelnemende MKB, startups en scale-ups. 10 nnb
Aantal werkstudenten en aangestelde internships (betaalde studenten) 3 15
Multiplier effect van budgetonderdeel maritieme innovaties 2 nnb
Aantal technologie/innovatie cluster) 1 (of 2) nnb

afhankelijk van

SimCenMar
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Deel 3 Monitor beleidsindicatoren en indicatoren programmalijnen

Indicator ambitie 2021 | gerealiseerd | 2022 2023 2024
1-5-2021
De bedrijven en organisaties die zich met een ondertekende afsprakenkader / Bedrijven: 8 Bedrijven: +3
samenwerkingsovereenkomst aan METIP gecommitteerd hebben (situatie 1 mei | Organisaties: 4 Organisaties: +1
2021)
3.3. Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie
Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting.
Indicator 2021 (t/m Q1 | 2022 2023 2024
2021)
Omvang (kWh) van de oplossing vermeden net congestie 0 0
Aantal kilogrammen waterstof ingezet voor mobiliteit 0 Eerste Kg-en bij
Avia Marees
Aantal bijeenkomsten en lesmomenten waar waterstof een thema is 14 % 4
Aantal kilogrammen afgenomen waterstof door gebruikers 0 NB (eerste
contracten
lopen)
Aantal studenten dat betrokken is bij de waterstofplannen van de regio 4 4
Aantal innovaties dat is toegepast in de projecten Loopt nog Loopt nog
Aantal partijen (publiek en privaat) dat actief is in het platform Nog in opbouw | Platform start
Q2 2022
Aantal deelnemers aan bijeenkomsten van de waterstof-community Deelnemers aan
NHNEXT: 350
Aantal fte werkzaam in bedrijven die gelieerd zijn aan waterstof nnb nnb

*) 6 NHNEXT uitzendingen, 8 onlinepresentaties (Raden van Alkmaar, Den Helder, BAO, Economisch Forum, Innovatieregio Alkmaar, NFIA, Stuurgroep Waterstof NHN, Week van de

Circulariteit).
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