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Inleiding 
 
Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2022 van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Deze rapportage geeft een overzicht van de voortgang en besteding van 
het budget van de drie programmalijnen. In deze rapportage is ook de jaarlijkse monitoring van de beleidsindicatoren opgenomen zoals afgesproken in de Regio Deal.  
 
Beeld voortgang programma 
Nu nagenoeg alle punten uit het Uitvoeringsprogramma zijn gestart en de eerste resultaten ook zichtbaar zijn geworden en onderzoeken zijn uitgevoerd heeft de aandacht vanuit 
het programma zich verlegd naar: 
- Invloed uitoefenen op het creëren van ‘juridische’ ruimte (in termen van vrijstelling voor pilots, tijdelijk wet- en regelgeving) om test uit te kunnen voeren met de ontwikkelde 

producten; 
- Sturing geven op de samenhang tussen de programmalijnen; 
- Communicatie en naamsbekendheid van de regio Deal breder neerzetten; 
- Zorgdragen dat de ruimteclaim vanuit de verschillende (m.n. waterstof-) projecten weerslag krijgen in de fysieke ruimte (lees: Maritiem Cluster-ontwikkeling)   
 
Programmateam 
Het programmateam dat vanuit de regio aan de uitvoering van de Regio Deal werkt, bestaat uit: 
- Mark Boerée, programmamanager, gemeente Den Helder 
- Tobias Lommelaars, programmasecretaris gemeente Den Helder 
- Bart Wiegmans, regisseur/verbinder Havens en Economie, provincie Noord-Holland 
- Felicia Breukink, senioradviseur economie, gemeente Den Helder 
- Judith Koning, programmamanager programmalijn human capital, gemeente Den Helder 
- Paul Verbruggen, projectleider programmalijn maritieme opkomende technologieën (METIP), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
- Frank Brandsen, projectleider programmalijn waterstofeconomie, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/New Energy Coalition 
- Corlien Moleman, adviseur economie, gemeente Den Helder 
- Maria de Wit, communicatieadviseur, gemeente Den Helder 
Bij relevante agendapunten sluiten aan: 
- Bernadette Slijkerman, juridisch strategisch adviseur, gemeente Den Helder  
- Bas van der Pol, businesscontroller, gemeente Den Helder 
 
De dealmakers van LNV, Jelle Wijnstok en Janin Rooijakkers, sluiten periodiek aan bij het programmateam. Daarnaast hebben de dealmakers ook periodiek overleg met de 
programmamanager Mark Boerée en de adviseurs Bart Wiegmans en Felicia Breukink.  Door de overgang van de Regio Deals van LNV naar BZK zal onze Regio Deal andere 
dealmakers van het Rijk krijgen. 
 
De inzet van de meeste teamleden vindt plaats uit de reguliere formatie en wordt niet ten laste gebracht van de programmalijnen van de Regio Deal. Alleen de inzet van de 
projectleiders voor de programmalijnen METIP en waterstof/energie komt ten laste van het Regio Deal budget. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage valt uiteen in drie delen: 
Deel 1: de voortgang van het uitvoeringsprogramma met de concrete initiatieven en projecten. 
Deel 2: een stoplichtrapportage die inzicht geeft in de realisatie van de beoogde resultaten.  
Deel 3: de monitoring van de beleidsindicatoren en indicatoren van de programmalijnen. 
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Deel 1 Voortgang van het uitvoeringsprogramma   
 

1.0. Algemeen 
 

 Onderwerp Resultaat (Met) wie? planning Stand van zaken 

0.a Uitvoeren nulmeting  
 

Nulmeting is uitgevoerd programmateam Q2 2021 De nulmeting is uitgevoerd en opgenomen in deel 3 van de 1e voortgangsrapportage 2021.  

0.b Opstellen voortgangsrapportage 
activiteiten inclusief monitoring voor 
het Rijk 

Voortgangsrapportage voor 15 
juli gereed en aangeboden aan 
het Rijk incl. SISA-tabel 

programmateam Q2 2022 
Q2 2023 
Q2 2024 

2021: De eerste voortgangsrapportage 2021 is 12 juli 2021 vastgesteld door de Regionale stuurgroep en aangeboden aan het 
Rijk. En besproken in het Cockpitoverleg met het Rijk op 18 november 2021. 
2022: De 3e voortgangsrapportage (de 1e van 2022) ligt met dit document voor. 

Opstellen voortgangsrapportage 
activiteiten (excl. monitoring) 

Voortgangsrapportage eind 
december gereed voor Regionale 
stuurgroep 

programmateam Q4 2022 
Q4 2023 
Q4 2024 

2021: De 2e voortgangrapportage 2021 is in november 2021 opgesteld en in maart 2022 vastgesteld door de regionale 
stuurgroep.  
 

0.c Concrete invulling partnerschap met 
Rijk  

 
 

Afspraken zijn gemaakt over rol, 
werkwijze en betrokkenheid 
departementen 

Programmanager, Dealmaker 
LNV en de onderscheidenlijke 
departementen. 

2021 e.v. Periodiek/frequent en constructief overleg. 
Dealmakers Rijk sluiten regelmatig aan bij Programmateam. 
 
Naast de contacten met de departementen die de deal hebben ondertekend, zijn er ook contacten met andere departementen. 
De programmamanager Human Capital heeft rechtstreeks contact met Frederiek Mulder van het ministerie van OCW over de 
programmalijn human capital.  

0.d Deelname Governance lab 
 

Inbreng uit de regio is geborgd Mark Boeree, Felicia Breukink en  
Bart Wiegmans 

2021-2022  Het Governance-lab van 21 april 2022 hebben wij helaas vanwege andere programma-activiteiten voorbij laten gaan. Uit de ons 
toegestuurde documentatie nadien pakken wij zaken op die voor onze Regio  Deal van belang zijn. Een kleine helft van de Regio 
Deals heeft zich de afgelopen 3 jaren gepresenteerd.  

0.e Voortgangsrapportage aanbieden aan 
Provincie NH i.v.m. verantwoording 
over subsidie plus financiële 
verantwoording/SiSa tabel  

Provincie NH heeft rapportage 
ontvangen 

Programmamanager Voor 1 juli 2021  
Idem in de periode 
t/m 2024 

1e Voortgangsrapportage is in september 2021 aan Provincie toegestuurd.  
Separaat is de jaarrekening van de gemeente Den Helder toegestuurd inclusief het raadsbesluit i.v.m. de SISA-tabel met de 
financiële verantwoording. 
De 3e voortgangrapportage die nu voorligt, wordt na vaststelling in de regionale stuurgroep, samen met de jaarrekening van Den 
Helder en raadsbesluit naar de provincie gestuurd. 

0.f Opgave BTW-compensatiefonds voor 2e 
deel bijdrage Rijk  

Opgave BTW compensatie is 
ingediend bij het Rijk 

Programmamanager i.a.m. 
businesscontroller gemeente en 
de projectleiders van de drie 
programmalijnen 

Ca. september 2021,  Is 4 oktober 2021 ingediend. Afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gemeente omgaat met het BTW-compensatiefonds 
(geen aanspraak op doen). 

0.g Subsidieaanvraag 2e deel Provincie 
Noord-Holland 2022  

De subsidieaanvraag is ingediend 
en beschikking is ontvangen 

Programmamanager uiterlijk 1 oktober  
2022 
 

Er moet wederom een subsidieaanvraag worden ingediend. Is 24 juni 2024 opgestuurd.   

0.h Subsidieaanvraag 3e en laatste deel 
Provincie Noord-Holland 2023 

De subsidieaanvraag is ingediend 
en beschikking is ontvangen 

Programmamanager uiterlijk 1 oktober 
2023 

Er moet wederom een subsidieaanvraag worden ingediend. Nu geen actie nodig 

0.i SISA-verantwoording bij jaarrekening 
gemeente 

De SISA-tabel is ingevuld Programmasecretaris i.a.m. 
Felicia Breukink 

Planning 
jaarrekening Den 
Helder 

SISA-tabel is ingevuld en aangeleverd met in achtneming van de aandachtspunten/correcties die eerder door LNV waren 
meegegeven. 

0.j Aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie bij PNH 

De subsidie is definitief 
verantwoord en vastgesteld  

Programmamanager Uiterlijk 1 augustus 
2025 

Nu geen actie nodig, zie beschikking dd 12 november 2020 (en de volgende twee beschikkingen die nog gaan komen voor de 
resterende twee delen van de provinciale bijdrage) 

0.k Met I&W gezamenlijk zoeken naar 
innovatie-opschalingsmogelijkheden 
ten aanzien van het NZKG. 

Innovatie-
opschalingsmogelijkheden zijn in 
beeld 

Programmamanager, I&W 2022 Vanuit de programma-lijn waterstof is aansluiting bij dit platform inmiddels gevonden 

0.l Met I&W zoeken naar aansluiting bij 
innovatieprogramma’s in het 
algemeen, met name binnen maritieme 
netwerken. 

Aansluiting 
innovatieprogramma’s in 
maritieme netwerken 
gerealiseerd 

Programmamanager, I&W 2022 Recentelijk is aansluiting gevonden bij het GreenShipping Waddenprogramma van FME gevonden.  
Daarnaast is een maritieme taskforce Waddenzee (iov minister I&W en aandringen van wethouder Haveneconomie gem Den 
Helder) in oprichting, teneinde versnelling te brengen in de overstap naar gebruik van niet-fossiele brandstoffen zoals waterstof 
en methanol). Tevens is aansluiting gevonden bij het Nationaal Waterstof Programma, teneinde te onderzoeken of, 
vooruitlopend op definitieve wet- en regelgeving in 2027, een aantal van onze projecten onder een noemer van vrijstelling, pilot 
of anderszins toestemming kunnen verkrijgen in gebruik te kunnen worden genomen.  

0.m Vanuit de RD aansluiting zoeken bij de 
voortgang binnen de provinciale 
havennota. 

Samenwerking havens is 
versterkt op energie 

Programmamanager i.s.m. 
programmateam, PoDH 

2022 Mark Boerée en Felicia Breukink zijn in overleg met Boris Buffing van de Provincie Noord-Holland die de Havennota opstelt. Input 
voor de Havennota wordt aangeleverd.  
 
Onderdeel hiervan is ook i.s.m. PoDH zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere havens (Ayop, NSEG, havens 
Amsterdam en IJmuiden, Waddenzeehavens). De overleggen met de PNH hieromtrent zijn dit voorjaar (2022) gestart. 

0.n I.s.m. met EZK bekijken hoe we met 
name Metip meer ‘outgoing’ kunnen 
laten zijn  

Bekendheid METIP binnen 
diverse netwerken is vergroot 

Programmamanager i.s.m. 
programmateam, EZK  

2022 Hierbij ook zoeken naar aanhakingsmogelijkheden bij andere maritieme netwerken zoals Green Shipping, betrokken organisaties 
bij VAWOZ 203-2040, KIMO etc. Zie bovenstaand. Ook de contacten met KIMO zijn inmiddels gelegd. 

0.o Vanuit het programma zoeken naar 
aansluitingsmogelijkheden op 
‘aanpalende processen’, 
gebiedsontwikkelingen, en andere 
lopende programma’s en opgaven. 

Aansluitingsmogelijkheden zijn in 
beeld 

Programmamanager, PNH …. 2022 Aansluiting is inmiddels gevonden bij het Programma Waddenhavens alsmede recentelijk ook bij de Regio Deal Natuurinclusieve 
Landbouw in Friesland/ Groningen. 
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1.1. Programmalijn Human Capital 
 

Doel Human Capital   
Meer jongeren, maar ook andere doelgroepen zoals werkenden (ook uit krimpsectoren), niet- werkenden en mensen van buiten de regio, kiezen voor de technische, maritieme en energiesector. Zij gaan in de regio Kop van Noord-Holland opleidingen volgen voor en werken 
in deze sector. Het daarvoor benodigde instrumentarium om te kiezen voor de techniek, te leren in de techniek, te blijven ontwikkelen en te innoveren is in 2024 gerealiseerd. Hierdoor zijn voor bedrijven de juiste en goed gekwalificeerde medewerkers duurzaam 
beschikbaar. Deze mensen kunnen zich ook toekomstbehendig bewegen op de arbeidsmarkt. 

 
 Onderwerp Resultaat 

(artikel 3 Regio Deal) 
Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we 
doen?) (artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

1a Versterken, verbeteren en versnellen van bestaande Human Capital activiteiten  

1a-1 Programmadirecteur Tech@Connect, 
Organisatie en integrale aansturing voor 
periode 4 jaar 
 

Bestaande activiteiten zijn verder 
versterkt, geprofileerd, verbeterd en 
versneld door goede coördinatie, 
verder betrekken bedrijfsleven en het 
verduurzamen en verduidelijken van de 
regie op en beleving van 
Tech@Connect. 
 
 
Programmamanager is aangesteld 
 
Programmadirecteur Tech@Connect is 
aangesteld 

- Programmadirecteur programmalijn aanstellen 
voor periode 4 jaar: 

o Randvoorwaarden regelen binnen 
Tech@Connect 

o Opdracht formuleren (wat) en Profiel 
opstellen (welke kwalificaties) 

o Bepalen bij gemeente of extern  
o Werven/zoeken 

Regiegroep 
Tech@Connect voor 
afstemmen. ONHN doet 
werving en neemt de 
programmadirecteur in 
dienst.  

2021-Q3 en Q4 - In Q3 2021 heeft het werving en 
selectieproces plaatsgevonden. Dit heeft 
tot een benoembare kandidaat geleidt: 
Steven Koper. Hij is per 15 november 2021 
gestart ( in de gecombineerde functie van 
programmadirecteur Tech@Connect en 
business developer Terra Technica).  

- Voor de rol van programmadirecteur is een 
overeenkomst gesloten met het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.   

Tech@Connect-platform wordt robuuster, beter 
verankerd en verduurzaamd en vertegenwoordiging 
bedrijfsleven is beter georganiseerd waardoor 
Tech@Connect meer bekendheid heeft gekregen 

Regiegroep 
Tech@Connect.  

2022-Q4 
evaluatie en 
tussenresultaat 
2024-Q4 
eindresultaat 

- De focus ligt momenteel op betrokkenheid 
en vertegenwoordiging vanuit het 
bedrijfsleven. Het regionale bedrijfsleven 
wordt sinds 2022 vertegenwoordigd bij de 
regiegroep Tech@Connect.  

- Er wordt samengewerkt met de 
kwartiermaker van de North Sea Energy 
Gateway.  

- Er wordt in 2022 een purpose case 
ontwikkeld voor Tech@Connect (zie 1a-2 
voor meer informatie).  

Inhoudelijke afstemming met andere 2 
programmalijnen borgen 

Programmateam Regio 
Deal.  

Vanaf 2021 en 
continue 
bewaken 

Dit loopt. Via programmateam overleg en 
reguliere één-op-één contacten.  

Besluiten over eventuele structurele positionering P-
manager 

Regiegroep 
Tech@Connect. 

2023-Q4 
(in elk geval 
dusdanig op tijd 
dat structureel 
budget etc. 
geregeld kan 
worden dat het 
doorgaat na 2024 
als dat de 
conclusie is) 

- Wordt meegenomen in de uitwerking van 
de purpose case (zie 1a-2 voor meer 
informatie). 

1a-2 Leer werkakkoord, coördinatie en 
schrijven 

Leerwerkakkoord is gesloten Opstellen en sluiten van een Leerwerkakkoord met als 
beoogde samenwerkingspartners de regionale 
overheden, ROC Kop van Noord-Holland, Defensie (de 
Koninklijke Marine) en het (regionale) bedrijfsleven 

Regionale overheden, 
ROC Kop van Noord-
Holland, Defensie (de 
Koninklijke Marine) en 
het (regionale) 
bedrijfsleven 

2022 - Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een 
purpose case (dit komt overeen met de 
aanpak van provincie Noord-Holland bij het 
opstellen van het manifest werken en 
ontwikkelingen 2030). De purpose case 
richt zich op het maken van een 
maatschappelijke business case.   

- Overeenkomst afgesloten met New 
Business Lab voor de begeleiding bij het 
opstellen van de purpose case. 

- Er hebben 5 deelsessies plaatsgevonden 
(een sessie met programmateam en 
betrokken beleidsadviseurs, 2 sessies met 
onderwijs, een sessie met de regionale 
bestuurders en een sessie met deze Regio 
Deal). Op 31 mei 2022 zijn de bevindingen 
en plan van aanpak voor het vervolg 
voorgelegd aan de regiegroep 
Tech@Connect. Daarna wordt sowieso nog 
een sessie met het bedrijfsleven gepland.  

  



Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma 

7 
 

 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we 
doen?) (artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

1b 

1b-1 Kiezen voor techniek:  
Samenhang door centrale plek, business 
plan en aanjagen Tekpark 

Partijen streven naar een centrale plek 
voor jongeren en andere 
belangstellenden om kennis te maken 
met techniek 
 
De instroom voor zowel vmbo als mbo-
techniek stijgt: stijging van 15% vmbo 
en stijging van 10% mbo. 
 
Vanuit vmbo-techniek stroomt 10% 
door naar het mbo, dan wel gaat 5% 
vanuit vmbo-techniek het technische 
bedrijfsleven in. 

Samenhangend merk realiseren door: 
- inzet op activiteiten en evenementen 
- versterken/verstevigen bestaande ontwikkelingen 

Gemeente Den Helder, 
Match2020, 
programmabureau 
Tech@Connect.  

2021 en verder Activiteiten en evenementen worden via onder 
meer Tekpark (zie kolom hieronder) 
vormgegeven vanuit de programma’s De Kop 
Werkt! en Helders Perspectief.  

Verkennen mogelijke realisatie Tekpark: 
- businessplan en aanjagen 

Gemeente Den Helder, 
programmalijn METIP. 

2021-Q1/Q2/Q3 - Concept statuten zijn opgesteld door een 
extern advocatenkantoor. Die zijn, samen 
met een plan van aanpak (inhoudelijk en 
financieel),  in december 2021 in de 
regiegroep T@C besproken. Daarin is 
besloten tot een tussenstap: nadere 
afstemming over het concept met het 
(voortgezet) onderwijs en het uitwerken 
van een business case.  

- Voor de uitwerking van de business case 
Tekpark is bureau ICS Adviseurs 
ingeschakeld.  

Human Capital-verbindingen laten ontstaan tussen het 
METIP en de beoogde centrale plek. 

Gemeente Den Helder, 
programmalijn METIP. 

Doorlopend (link 
met Tekpark) 

- Statuten Tekpark zijn in oprichting, voor 
METIP is dat nog te vroeg. Wanneer daar 
meer duidelijkheid over is, wordt vanuit 
programmalijn human capital 
zorggedragen voor een verbinding tussen 
TekPark en METIP.  

- Op inhoud worden de relaties tussen 
METIP en TekPark wel uitgewerkt. Zo 
wordt er bij activiteiten op beide plekken 
over de andere plek verteld (en waar 
mogelijk ook bezocht) en wordt bij de 
inrichting TekPark gedemonstreerd wat er 
op de XR Campus  gebeurt. Kansen voor 
verbindingen worden continue 
gemonitord.   

1b-2 Leren voor techniek: ontwikkeling 
Passende maritieme 
onderwijsinfrastructuur ook i.c.m. 
programmalijn METIP en waterstof 

Er is een leeraanbod gerealiseerd bij de 
onderwijsinstellingen in de regio, 
gericht op Leven Lang Ontwikkelen en 
doorlopende leerlijnen.  
 
Ook zijn omscholingsmogelijkheden 
gecreëerd 
 
20 bedrijven uit de regio geven aan in 
beter contact te staan met het 
onderwijs, waardoor zij minimaal één 
nieuwe medewerker hebben kunnen 
werven. 
 
Ook zijn uitscholingsmogelijkheden 
gecreëerd om personen uit andere 
sectoren of vanuit een 
uitkeringssituatie/thuissituatie om te 
scholen voor de gevraagde 
vaardigheden in de technische, 
maritieme en energiesector. 

Studenten van ROC Kop van Noord-Holland structureel 
één dag per week buiten school innovatieopdrachten te 
laten uitvoeren 

Clusius/ROC Kop van 
Noord-Holland (link 
met RIF-subsidie voor 
TL-netwerk).  

2021-2024 - Wordt meegenomen in purpose case T@C. 
- Afstemming met ROC over huidige RIF en 

met Clusius/ROC over de nieuwe RIF 
aanvraag waarin ook een focus ligt op 
contextrijk leren. 

- Via de kenniswerkplaatsen Den Helder 
worden er opdrachten vanuit de 
samenleving vormgegeven voor MBO en 
HBO studenten.   

Verder versterken van huidige opleidingen op mbo-
niveau naar de vaardigheden die nodig zijn voor de 
toekomst 

Clusius/ROC Kop van 
Noord-Holland 

2021-Q2 en 
daarna 
doorlopend 

- Overeenkomst afgesloten met Clusius 
College over het organiseren van MBO-
keuzedelen rondom METIP (drones, XR/VR, 
3d-printing). Omdat er via Match2020 al in 
is gezet op bv drones onderwijs op het 
voortgezet onderwijs ontstaan er zo 
doorgaande leerlijnen. Ook wordt dit 
initiatief verbonden met de XR campus van 
METIP.  

- Op 2 maart is een startbijeenkomst 
geweest in de XR Campus voor de kick-off 
van de keuzedelen (in aanwezigheid van 
onderwijs en bedrijfsleven).  

- Vanaf september 2022 gaat het keuzedeel 
drones van start. De andere twee 
keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.  

- Verkenning met New Energy Coalition, 
over vormgeven onderwijs rondom 
waterstof. Inzet is om op korte termijn een 
VR verhaal over de waterstofketen in de 
regio te ontwikkelen. Voor middellange 
termijn lopen nog verkenningen 
(keuzedelen, pilots, overleg met 
bedrijfsopleidingen). Voor de langere 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we 
doen?) (artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

termijn heeft in maart 2022 een eerste 
bijeenkomst plaatsgevonden over het 
opzetten van doorgaande leerlijnen op 
Noord-Holland Noord niveau met onder 
meer bestuurders van het Horizon en 
InHolland. Voor de vervolgstappen is een 
werkgroep in oprichting (waarin ook 
Clusius/ROC Kop van Noord-Holland 
aansluit).  

Starten in de regio van twee Associate Degree’s, te 
weten AD Maintenance van Inholland (start september 
2021) en AD Maritiem van Stenden Hogeschool.  

InHolland en Stenden 
Hogeschool.  

2021 Geen acties meer nodig vanuit Regio Deal want 
de start in september 2021 is een feit.  

Onderzoeken of een derde AD (maritieme techniek) 
gewenst is of dat dit in samenwerking met de 
bestaande AD’s vorm gegeven kan worden. 

 Is al in 
ontwikkeling 

Per februari 2021 is er een AD maritieme 
techniek opgestart bij Stenden Hogeschool 
waarbij meeste onderwijs in Den Helder wordt 
gegeven. Dit is los van de regio deal ontstaan. 
Wel is deelname nog een aandachtspunt, nu zijn 
het vooral nog mensen van de marine en 
beperkt het bedrijfsleven. Via Tech@Connect 
wordt gekeken of de AD breder onder de 
aandacht gebracht kan worden bij het 
bedrijfsleven.  

FlexShell - Een flexibele schil van studenten, internships 
en start-ups rond de XR Campus.  

METIP  Dit is een actielijn van METIP, zie 2c-3 

1b-3 Leren/Werken in techniek: 
Vaardigheden onderzoek lijn 2 en 3 
(hoort bij 1b-7 Match de Kop) 

Onderzoek is uitgevoerd met resultaat 
dat kwaliteiten en competenties 
bekend zijn 

Om te kunnen matchen en vervolgens de juiste 
opleidingen op te zetten met het oog op nieuwe 
markten (zoals maritieme innovaties, 
waterstofeconomie en windenergie op zee), is het nodig 
om goed inzicht te hebben in welke kwaliteiten en 
competenties werknemers moeten hebben. Hier zal de 
Regio een specialistisch onderzoek voor uitzetten. 

Programmalijnen 
METIP en waterstof.  

2022-Q3/Q4 - Concept opdrachtformulering  is afgestemd 
met RPA. RPA heeft een eerste plan van 
aanpak opgesteld.  

- Vervolgstap mogelijk nadat resultaten van 
economische effectanalyse bekend zijn (zie 
1b-6).  

1b-4 Leren voor techniek: Leren: Aanjagen 
wonen-leren-werken concept 
(campusstructuur) 

Er is een campusstructuur om wonen 
en leren in bv “onderhoud in 
scheepsbouw “ opgericht. 

Vergroten campusstructuur om wonen en leren in de 
Kop van Noord-Holland aantrekkelijker te maken. 

Match2020 en 
programmabureau 
Tech@Connect.  

2021-2024 - Via Match2020 is er een verkenning voor 
een OpKop Academy met een wonen-
leren-werken concept. Ook wordt binnen 
METIP verkend of er ook een verblijfplek 
kan komen. Beide zaken worden proactief 
gemonitord aan de hand van 
afstemmingsmomenten. Op basis daarvan 
wordt gekeken of er aanvullende acties 
nodig zijn.  

1b-5 Leren voor techniek: practor maritieme 
technologie 

Er is een practor die aantoonbaar 
vernieuwingen heeft opgeleverd en 
verbindingen heeft gerealiseerd met de 
innovatieonderdelen Regio Deal. 
+ Aangeven welke vernieuwingen zijn 
gerealiseerd 

Inzetten van een practor om vernieuwingen aan te 
jagen en de verbindingen te leggen met de 
innovatieonderdelen van de Regio Deal 

ROC Kop van Noord-
Holland.  

2022-Q1 - Concept profiel opgesteld en afgestemd 
met ROC Kop van Noord-Holland. Wordt 
link gemaakt met de nieuwe RIF aanvraag 
van Vonk (Clusius/ROC) waarin ook 
middelen zitten voor een practor.  

- Q3 2022 concept overeenkomst met Vonk 
uitwerken; 

- In Q4 2022 wordt besluitvorming over de 
RIF aanvraag verwacht. Dan is definitief 
bekend of koppeling met RIF gemaakt kan 
worden. Daarna kan de overeenkomst 
definitief worden afgesloten met Vonk.  

1b-6 Werken in Techniek: MatchDeKop: 
effectanalyse indirecte effecten op 
arbeidsmarkt 

Effectanalyse indirecte effecten op 
arbeidsmarkt is uitgevoerd 

De Regio stelt een economische effectanalyse op voor 
de indirecte economische effecten van deze Regio Deal, 
bovenop de te verwachten effecten van de 
programmalijnen METIP en de waterstofeconomie 

Provincie Noord-
Holland, ONHN, RPA 
NHH.  

2021-Q3/Q4 - Afstemming met RPA, Match2020 en de 
provincie Noord-Holland over de aanpak 
(om te waarborgen dat iedereen 
aanvullend werkt op al lopende 
onderzoeken). 

- Concept opdrachtformulering is gereed. 
Vervolgstap is offertes opvragen en 
opdracht verstrekken (Q3 2022).  

1b-7 Werken in Techniek: MatchDeKop: 
 aanjagen skillsaanpak zij instromers 
(1b-3 hoor hier ook bij) 

“MatchDeKop” helpt mensen om 
makkelijker op basis van hun specifieke 
kennis, competenties en vaardigheden 

De inwoners van de Kop van Noord-Holland krijgen 
laagdrempelig de kans om (begeleid) hun vaardigheden 
in kaart te brengen en een skills paspoort op te stellen 
en vervolgens matches te zoeken met vacatures. 

Match2020, RPA NHN, 
WSP Kop van Noord-
Holland.  

2021-Q3/Q4 - Concept opdrachtformulering  is afgestemd 
met RPA. RPA heeft link uitgewerkt met 
andere zaken die lopen (zoals de oprichting 
van het scholingsfonds). 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we 
doen?) (artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

ander werk te vinden (via de 
zogenaamde skills aanpak. 
 
40 mensen hebben met behulp van 
deze aanpak werk gevonden in de 
technische, maritieme en energiesector 

- Vervolgstap mogelijk nadat resultaten van 
economische effectanalyse bekend zijn (zie 
1b-6). 

1b-8 Werken in Techniek: Leerwerkvouchers Door gerichte inzet van 
leerwerkvouchers16 kunnen 
(potentiële) werknemers hun 
vaardigheden aanscherpen, zich 
voorbereiden op technologische 
veranderingen of een overstap maken 
vanuit een ander beroep of sector. 
 
Minimaal 50 leerwerkvouchers zijn 
uitgegeven. 

Regeling op zetten met leerwerkvouchers om scholing 
te stimuleren voor personen met een skillspaspoort en 
op zoek naar ander werk. 

Nog definitief te 
bepalen. RPA NHN, 
House of Skills. WSP 
Kop van Noord-Holland 
(werkgeverservicepunt) 
zijn mogelijke partners.  

2022 Zie 1b-7.  

Per 1 januari 2021 vervangt het STAP-budget de fiscale 
scholingsaftrek. STAP staat voor Stimulans 
Arbeidsmarkt Positie. Partijen bezien samen met de 
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
waar de in deze Regio Deal beoogde leerwerkvouchers 
en het STAP-budget elkaar kunnen versterken. 

Afstemming met 
uitvoeringspartner en 
provincie Noord-
Holland. 

 Zie 1b-7.  
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1.2. Programmalijn Maritieme opkomende technologieën 
 
Doel Maritieme opkomende technologieën  
De Kop van Noord-Holland is in 2024 het kennis-, ontwikkelings- en testcentrum geworden voor maritieme technologietoepassingen, productinnovaties en –validatie van met name maritieme en technische maritiem toepasbare opkomende technologieën en verbindt 
innovatieve bedrijven, onderwijs en wetenschap en werknemers uit de regio en daarbuiten. 
 

 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

2a Organisatie Er is een zelfstandige organisatie met een governance-structuur ingericht.  
Door het METIP is een gestructureerde en groeiende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en studenten en starters tot stand gekomen. 

2a-1 Business plan en 
contracten/overeenkomsten 

Er is een businessplan met 
haalbaarheidstoets  
 
 

- Participatie- en open innovatieovereenkomsten met 
kernpartners en projectpartners. 

- Werving en commitment kernpartners en 
projectpartners 

- Bouwen participerend netwerk en creëren van breed 
draagvlak bij bedrijven 

- Netwerkontwikkeling met kennisorganisaties UNI’s en 
beroepsopleidingen 

- Opdracht aan TwijnstraGudde voor opstellen 
businessplan. METIP Partners en Regiegroep worden 
betrokken in het totstandkomingstraject en -proces. 

 2021-2023 Potentiële METIP participanten, zowel lokaal, regionaal 
en bovenregionaal, zijn benaderd. 
- SOK CZSK deelname is getekend 
- Afsprakenkader CZSK SimCenMar is getekend. 
 
Samenwerkingsovereenkomsten met: 
Inzake METIP MDI Drones: 
- Deck180 en Talentcontrol  
- Energy Reinvented Community 
- Droneq en Airhub 
- DroneExpert (in onderhandeling) 
- Doosan Mobility Innovation 
- Phoenix Wings: Letter of Intent 
- SOK met Droneclusters Space53 en Unmanned 

Valley en OWIC 
- Speeder Systems (in onderhandeling) 
Inzake METIP Data Driven Predictive Maintenance: 
- Projectovereenkomsts met cluster Techport 

IJmuiden/Adam  
- Hal24K (in onderhandeling) 
Inzake XR en Metaverse: 
- E-magine en Clusius 
- Reality Imaging 
Inzake METIP AM/3D: 
- Verkenning met ASW Den Helder, Multimetaal, 

Damen Den Helder, en Abuco Middenmeer 
- Steamer 3D: nog te tekenen 
- Opzet projectplan i.s.m. Ned. Lucht- en Ruimtevaart 

NLR 
Inzake Digitalisering: 
- AyeAye Services  
- Booomtag 
- Spectro AG (in onderhandeling) 
- Hal24K (in onderhandeling) 
- Mercury Systems (in onderhandeling) 

 
Kennisorganisaties UNI’s en beroepsopleidingen: 
- TNO en NIOZ betrokken bij de stuurgroep 
- Clusius is als partner betrokken en afspraken zijn 

getekend voor ontwikkeling keuzedelen 
- Gesprekken met Inholland lopen 
- Wageningen Marine Research, onderdeel WUR; 

verkenning samenwerking 

Er is een zelfstandige organisatie 
opgericht 

- Hoe METIP organisatorisch wordt ingericht: 
organisatiestructuur, selectie passende rechtsvorm en 
bedrijfsstructuur, taken en bevoegdheden leden, bestuur 
en directie.  

- Hoe het METIP programma er inhoudelijk uit dient te 
zien, tot stand komt en jaarlijks geëvalueerd wordt. 

- Het verdienmodel en hoe METIP operationeel gaat 
werken. 

  Er is een plan van aanpak en uitvraag opgesteld om een 
zelfstandige organisatie op te richten. 
 
Aanbesteed en opdracht verleend aan TwijnstraGudde in 
2022. 

2a-2 (Projectmanager) kwartiermaker voor 
periode 4 jaar 

Er is een (projectleider) kwartiermaker 
voor periode 4 jaar 

Opdracht projectleider formuleren (wat) en profiel opstellen 
(welke kwalificaties) 

 2021-2024 Projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf NHN is 
aangewezen. 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

 
 
 
Versterkte samenwerking is 
aantoonbaar met kennisorganisaties 
en ondernemingen uit de regio en 
daarbuiten. 
 
Er zijn minimaal 10 bedrijven, 
ondernemingen en organisaties 
aangesloten bij METIP 

De vele technologische mogelijkheden in met name 
opkomende technologieën en onderlinge ‘cross-overs’– 
worden in het METIP verbonden met het technische 
bedrijfsleven, opleidingen en voorzieningen en infrastructuur.  
De organisatie van het METIP faciliteert hierin. 

  Verbinding met onderwijs: Clusius College. 
Verbinding met ROC Amsterdam.  

Het METIP versterkt de samenwerking tussen 
kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. 

  Potentiële METIP zijn participanten benaderd. 

EZK zet zich in om de komende jaren te helpen bij het 
verbinden van de (regionale) netwerken met relevante 
organisaties uit het nationale maritieme innovatiesysteem, 
zoals MARIN, TKI Maritiem, Nederland Maritiemland en 
Netherlands Maritime Technology. 

  - Aangesloten bij Nederland Maritiem Land 
- Deelname aan Nederlandse AI Coalitie 
- Deelname aan sprints programma Drone2Go van 

Rijkswaterstaat 
- Aanmelding en input voor maritieme AM/3D 

geleverd t.b.v. aanvraag GroeifondsNL  
- Met XR-IINN en partner E-magine aangemeld en 

input verstrekt voor Groeifonds aanvraag 
digitliseringsimpuls en digitalisering onderwijs (m.n. 
MBO) 

- Projectleiding en implementatie businessplan, 
verdienmodel en verduurzaming 

- Strategieontwikkeling, implementatie en 
operationalisering programma / algemene leiding 
projecten 

- Acquisitie bedrijven en keten- en clustervorming 

   

2a-3 Bedrijfskosten (Administratieve, 
ondersteuning, kantoor & 
automatisering) 

 Secretariële ondersteuning, financiële en projectadministratie 
en financiële administratie, ICT en telecom 

 2021-2024  

2a-4 Bedrijfskosten (Onderzoek, 
communicatie etc.) 
 
 

 - Opstellen marketing & communicatieplan: kernwaarden 
METIP-identiteit, doelen, strategie, visie en missie 

- Human Capital Matrix 
- Online presence: social media LinkedIn en Instagram en 

betaalde media 
- Externe accountant, btw consultant, communicatie 

bureau 

 2021-2024 - Marketing en communicatieplan gereed eind 
november 2021. Er is aandacht voor de afstemming 
met communicatie op overkoepelend niveau Regio 
Deal. 

- Huisstijl METIP is aangepast. 
- Er wordt breed ingezet op marketing en 

communicatie via o.a. Linkedin. 
- Opening van METIP was een groot 

communicatiemoment inclusief uitnodiging pers. 
- Verschillende posts op LinkedIn. 
- Diverse persberichten METIP MDI Drones. 
- Human Capital Matrix relatie METIP en HC 

programmalijn opgesteld. 
- Aanzet en ontwikkeling website www.metip.nl en 

daarvoor aan externe adviseur Druktemaker 
opdracht verleend. 

- Advies ontvangen van Druktemaker voor 
strategische communicatie METIP. 

http://www.metip.nl/
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

2a-5 
 
 
 
 
 

Oprichten Regiegroep METIP  Bij NHN wordt een projectorganisatie 
met een regiegroep ingesteld voor de 
constructiefase van METIP en het 
smeden van de zelfstandige 
organisatie met participanten uit de 
Quadrupel Helix. Totdat de 
zelfstandige organisatie is opgericht 
fungeert de regiegroep als 
richtinggever voor het METIP 
programma en klankbord voor de 
projectleider. Ook houdt de 
regiegroep de ambitie en doelstelling 
van METIP in het oog. De functie van 
de regiegroep is onder meer bewaken 
van de ambitie en doelstelling van 
METIP, beoordelen van het 
werkprogramma en de activiteiten, 
beoordelen toetreding partners, 
instemmen met de partnerbijdragen 
en klankbord, advies en signalering 
t.b.v. de projectleider. De leden 
worden aangetrokken uit de 
stakeholders en in het bijzonder de 
stakeholders die zich reeds hebben 
verbonden als kernpartner of 
intentieovereenkomst daartoe hebben  

De totstandkoming van de zelfstandige organisatie METIP 
geschiedt onder supervisie van een regiegroep, die in stand 
blijft totdat de zelfstandige organisatie METIP is opgericht en 
met een governance-structuur is ingericht.  
- Taak van de Regiegroep METIP: 

 Voorbereiden totstandkoming van de 
zelfstandige organisatie METIP en bewaken dat 
de inrichting geschiedt overeenkomstig ambitie 
en doelstellingen. 

 Beoordelen van werkprogramma en projecten 
(jaarplan). 

 Adviseren werving en toetreding kernpartners 
en instemmen met diens bijdrage. 

 Klankbord, advies- en signaleringsfunctie voor 
de projectleider METIP 
organisatie met kernpartners 

 

Samenstelling van de 
Regiegroep METIP, een 
of meerdere 
vertegenwoordiger 
namens: 
-  bedrijven en 

ondernemers in de 
groep 
(kandidaat)kernpar
tners. 

- kennisinstellingen 
in de groep 
(kandidaat)kernpar
tners. 

- de 
opleidingsorganisa
ties in de groep 
(kandidaat)kernpar
tners. 

- TNO/Energy 
Reinvented 
Community. 

- Koninklijke 
marine/Command
o 
Zeestrijdkrachten. 

- Een bestuurder 
innovatie- en 
technologiebeleid 
namens de regio 
en de provincie 
Noord-Holland. 

- De directeur 
Ontwikkelingsbedr
ijf Noord-Holland 
Noord. 

- Een gemeentelijke 
of provinciale 
innovatiemanager 

 - De Regiegroep is van start. De eerste regiegroep in 
grotere samenstelling is geweest bestaande uit: 
CZSK, TNO, NIOZ, Airhub, DroneQ, NHN. Dit kan op 
een later moment uitgebreid worden. 

- De regiegroep bewaakt en adviseert in de 
ontwikkeling van METIP. 

2a-6 Meerjarenprogramma maritieme 
technologie toepassing, ontwikkeling, 
onderzoek en innovatie.  
> Opzet en implementatie 
gestructureerde en groeiende 
samenwerking bedrijven 
kennisinstellingen, startups en 
studenten. 
 

Er is een Meerjarenprogramma 
Maritieme technologie toepassing en 
opzet projectorganisatie. 

- Opzet projectorganisatie en instelling regiegroep 

- Meerjarenprogramma (vraag gestuurde aanpak:  

- Inventariseren en peilen potentiële 

clusterdeelnemers; 

- Verbinding met Human Capital programmalijn van 

de Regio Deal; 

- Bestaande lopende trajecten integreren in 
meerjarenprogramma; 

 

  - Projectorganisatie bij Ontwikkelingsbedrijf NHN is in 
2021 opgezet. 

- Human Capital Matrix relatie METIP en HC 
programmalijn opgesteld. 

- In samenwerking met HC-programmalijn en Clusius 
College aanzet gemaakt voor realisatie MBO 
Keuzedelen drones, VR/AR en AM/3D 

- Regiegroep is van start.  
- Samenwerking met opleiding drone engineering & 

operations, sector luchtvaart ROC v Amsterdam. 
- Samenwerking met Regius College en Clusius 

college m.b.t. ontwikkeling XR Platform E-magine 
en verkenning participatie daarin van Scholen aan 
Zee, De HogeBerg en Wieringerlant. 

- Opzetten Leerwerkakkoorden maken onderdeel uit 
van HC programmalijn Regio Deal.  

2b Fysieke plek (test en demonstratie) METIP bestaat uit meerdere fysieke onderdelen, soms grondgebonden, maar vaak ook mobiel: 
- fysieke locatie voor METIP bestaande uit gronden en/of opstallen om de activiteiten van METIP uit te voeren 
- materieel en materiaal, zoals testbeds en (mobiele) outdoor fieldlabs  
- ruimte voor een dronevliegveld 

2b-1 METIP Engineering   Ontwerp, directievoering en vergunningen XR-INN en Mobile 
Field Labs 

Extern adviseur en 
METIP partners 

2021 - Willemsoord 51 is opgeleverd in najaar 2021. 
- Verkenning en onderzoek onderdak en verblijf 

internships, tijdelijke werknemers en studenten 
METIP loopt. 



Deel 1 Voortgang uitvoeringsprogramma 

13 
 

 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

- De laatste punten op de i zetten Sectie 51, 
Willemsoord 51 AA. 

- Uitbreiding MDI Mobile FieldLab Drones. 
- Verkenning / inventarisatie locatie voor 3D metaal 

printen. 
- Verkenning / inventarisatie locatie voor workshop 

voor ontwikkeling en aanpassing van 
fijnmechanische (research) instrumenten en 
verfijnd technisch werk. 

2b-2 METIP Stationaire en Mobiele 
FieldLabs & TechHubs 

Er is een fysieke locatie voor het 
METIP bestaande uit gronden of 
opstallen, materieel en materiaal, om 
concreet te werken aan innovaties: 
Realisatie van het Martime Drone 
Command Centre ( DronePort Den 
Helder). 

Regio zet in op een fysieke locatie voor het METIP bestaande 
uit gronden of opstallen, materieel en materiaal, om concreet 
te werken aan innovaties. 
Ten behoeve van innovaties op techniek of toepassing biedt 
MDI, het droneonderdeel, binnen het METIP 
uitvoeringsprogramma toegang tot voorzieningen en 
faciliteiten, zoals ondersteuning bij business & market 
development, informatie over en support bij het vinden van 
financiering en subsidies, vlieglocaties voor testvluchten met 
drones, indoor test- en vlieglocatie voor drones, mobiele 
outdoor field labs voor ‘command centres’.  
Realisatie van een erkende ‘Droneport’ in Den Helder met 
assets voor vliegen, testen, training en opleiding en een 
specifieke drone-corridor naar de Noordzee is expliciet 
benoemd in de Regio Deal. METIP staat dan ook nadrukkelijk 
open voor elk bedrijf dat business wil creëren in de Kop van 
Noord-Holland in ‘emerging technologies’ in partnerschap met 
een hoogwaardig en inventief ecosysteem.  

Drone ondernemingen, 
kennisbedrijven en 
clusters. 

2021 en 2022 Voor de stand van zaken zie 2b-3 en 2b-4.  
- XR-INN is ingericht 
- Metaverse & 3D Imaging lab is ingericht 
- Demo van Maritime Drone Command Centre MDI is 

ingericht 
- Demo van U-Space Drone Command Centre 

Deck180 is ingericht 
- 1e aanpassing MDI Mobile Fieldlab 

Een campusachtige (tijdelijke) verblijfs- en 
overnachtingsvoorziening biedt partners de kans om vanuit 
alle mogelijke locaties een tijdelijke plek te vinden om te 
participeren 

  Onderzoek is gestart naar huisvesting tijdelijke 
werknemers, internships en (werk)studenten. 

2b-3 METIP - XR / Virtual Reality Lab - huur 
of bouw vastgoed ** 

Huur en zakelijke lasten voor 5 jaar 
van accommodatie XR Implementatie 
Node NH. 
METIP XR-INN een complex dat 
modern, ‘google-achtig’ en ‘insta-
waardig’ is, open is ingericht en dat 
voorziet in zowel werk- en 
experimenteerruimte als 
ontspannings- en 
overnachtingsmogelijkheid.  
Een inspirerende werkplek die een 
‘pull’ factor is in de werving van 
creatieve studenten, aankomende 
kenniswerkers en bedrijven in de 
game en IT en die kan concurreren 
met aantrekkelijke broedplaatsen in 
de Randstad voor creatieve geesten in 
de gaming, film en ICT industrie. Een 
faciliteit waar mensen willen werken 
in plaats van moeten werken, die 
open, uitnodigend en inspirerend is en 
waar werktijden flexibel zijn ingericht. 
Het complex zal van voldoende 
omvang dienen te zijn om verdere 
groeistappen te accommoderen. 

Partijen verkennen de mogelijkheid om op langere termijn, na 
de eerste periode van huur van een fysieke plek, het METIP 
een structurele plek te geven 

Willemsoord BV 
Stichting Erfgoed Den 
Helder 

 
2021-2024 
 
 
 

- Huurovereenkomst is gesloten met Willemsoord BV 
voor gebouw 51 om METIP te huisvesten.  

- Inrichting is aangeschaft en SimCenMar is er heen 
verhuisd. 

- De officiële opening van het pand vond op 18 
november 2021 plaats. I.v.m. de corona-
maatregelen was dat een online-event. 
 

2b-4 METIP - XR / Virtual Reality Lab  Investering bouwkundige aanpassingen, installaties, inrichting 
en equipment XR Campus 

PRIDE BV 
 

2021-2024 Sectie 51, Willemsoord 51AA, 1781 AS Den Helder 

- - Er is een dronevliegveld met 
medegebruik voor derden  

Investering Mobile FieldLabs Drones, bestaande faciliteiten 
uitbouwen tot state of een ‘art Maritime Drone Command 
Centre’. 
 

  - 1e aanzet mobile fieldlabs drones gerealiseerd en 
ingezet met twee 20 fts containers die daarvoor 
ontwikkeld zijn in project Maritime Drone Initiative 
MDI. 

- Stakeholders analyse DronePort Den Helder is in 
2021 uitgevoerd. 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

- Inventarisatie wet- en regelgeving dronevliegen op 
MvK De Kooy en opleggernotitie civiele 
dronevluchten op MvK De Kooy t.b.v. Droneport. 

- Stappenplan opgesteld. 
- Samenwerking wordt onderzocht met het 

nederdrone initiatief/czsk 
- Er wordt nu vnl. gevlogen vanaf Texel Int Airport. 
- METIP neemt deel in de samenwerking van NL 

droneclusters voor testgebieden langs de Hollandse 
kustlijn t.b.v. de BVLOS corridor. 

- Vanuit MDI is AirHub, met medewerking van 
Luchtverkeersleiding (LVL), in gesprek met MLA en 
ILT over de benodigdheden om bemand en 
onbemand luchtverkeer te combineren op De 
Kooy/Den Helder Airport op het moment dat het 
veld open is. Deze gesprekken lopen voorspoedig. 
Laatste status is dat LVL met MLA een gesprek gaat 
inplannen om de opgestelde risicoanalyse te 
bespreken. Doel is om hier akkoord op te krijgen 
van de MLA zodat de eerste testvluchten 
uitgevoerd kunnen gaan worden.  

2c Maritieme innovaties Meerdere maritieme en technische 
maritiem toepasbare innovaties en 
toepassingenzijn ontwikkeld: 
- De eerste innovaties en 

toepassingen hebben hun 
oorsprong in de 
technologiegebieden Maritime 
Drones Initiative (MDI), de 
Extended Reality Campus en Data 
Driven Predictive Maintenance. 

Daarnaast zal METIP zich richten op 
nieuwe maritieme technologieën, 
zoals smart shipping, WiFi onderwater 
en Jan van Gent drones (drones die 
vliegen, duiken, varen en zwemmen 

Ontwikkelen nieuwe technologieën voor smart shipping, WiFi 
onderwater en Jan van Gent drones (drones die vliegen, 
duiken, varen en zwemmen 

  Met twee technologieën is in 2021 reeds begonnen, zijn 
diverse innovaties, testacties en demonstraties opgezet 
en in uitvoering en vindt clustervorming plaats. Het 
betreft drones (of Unmanned Aerial Vehicles UAV’s) en 
extended reality1. Annex aan deze twee technologieën, 
zijn verbindingen gelegd met data science en artificial 
intelligence/machine learning. Door met de twee 
clusters te beginnen en de formering te monitoren, kent 
het METIP een vliegende start en kan het gestaag 
uitgroeien tot een volwaardig maritiem innovatie 
ecosysteem. Gedurende de opbouwfase wordt het in 
toenemende mate mogelijk andere thema’s in te 
brengen, waaronder ‘data driven predictive 
maintenance, services & operations’ en ‘additive 
manufacturing’/ 3D metaalprinten. 
In uitvoering: datagedreven voorspellend onderhoud: 
vraagstukken boven water halen van (maritieme) asset 
owners.  
Doelgroep zijn de maritieme asset owners (zoals de 
Koninklijke Marine), maar ook andere asset owners uit 
de Kop van Noord-Holland, studenten en kennishouders 
en toeleveranciers van binnen -en buiten de regio.  
In inrichtingsfase: 3D metaalprinting. 

2c-1 Emerging Technology Innovaties 
Maritieme MKB 

De eerste drie opkomende 
technologiegebieden (XR Campus, 
Maritime Drone Initiative en Data 
Driven Predictive Maintenance) zijn de 
aanjagers van het METIP.  
 
Meer opkomende technologieën 
ontstaan door vraag bij anderen en de 
uitvoering ligt bij de (nieuwe) partners 
die zich in METIP verenigen. 
 
Door exploratie en valorisatie worden 
maritieme toepassingen ontwikkeld en 
getest en omgezet tot daadwerkelijke 
producten en productie. 
 

- Maritime Drone Initiative. 

- Maritime Drone Command Center 

- Open innovatie en applicatieprojecten met het 

Energy Reinvented Community  

- Innovatie samenwerkingsprojecten met regionale 

(eind)gebruikers uit het maatschappelijke veld, 

(semi)publieke organisaties en netwerken van 

ondernemingen aan de vraagzijde en aan de andere 

zijde universiteiten en hogescholen, kennis- en 

technologie-aanbieders, MKB ondernemers en 

startups 

- Maritime Drone Delivery & Veilig en Duurzaam 

Strand, Kust en Duintoerisme 

- Innovatietraject Maritieme Veiligheid met NL Artificial 
Intelligence Coalitie 

 2021-2024 Uitvoeringskader METIP Drones is opgesteld met 
infographic. Infographic is leidraad voor uitwerking 
Maritime Drone Command Centre MDI. 
 
Innovatie op Toepassing: 
- Project Veilig Kust, Strand en Duintoerisme i.s.m. 

gebruikers Reddingsbrigades in Kop van Noord-
Holland en Bergen en Schoorl. Burgemeester 
Marjan van Kampen van de gemeente Schagen is 
bestuurlijk erbij aangehaakt en betrokken. 

- Project Long Distance Cargo Drone i.s.m. gebruikers 
Energy Reinvented, Peterson Den Helder en Den 
Helder Support Services. 

- Maritime Drone Command Centre MDI 
- Samenwerking met TechPort inzake datagedreven 

onderhoud. 
- Project Uniform Datamodel i.s.m. Energy 

Reinvented en Hal24K 
- XR Platform E-magine 

                                                      
1 Extended Reality (XR) is de overkoepelende term voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR)  en andere immersive technologieën. Het biedt de mogelijkheid om de fysieke wereld en de digitale wereld te verbinden. 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

2c-2 Challenges & Innovaties Studenteams Organisatie of deelname aan 6 tot 12 
challenge bijeenkomsten per jaar en 
Invention of the Year) 

- Netwerk meetings, hackathons, overnights, challenges, 
demonstratiedagen, workshops, masterclasses, etc. 

- Werving en bevorderen startups & scale-ups in nieuwe 
technologie. 

- Acquisitie bedrijvigheid en ketenvorming in emerging & 
enabling technologies 

- Offline presence via bijeenkomsten van en met derden: 
Dutch Drone Delta, Amsterdam Drone Week, Drone en 
Data dag, Dutch Game Delta, NL AIC Articificial Coalitie, 
technologie & innovatiebijeenkomsten van Nederland 
Maritiem Land. 

- Awareness creëren m.b.t. emerging & enabling 
technologies 

MKB loket ONHN 
 

2021-2024 - Demonstratieweek Doosan 25-29 oktober 2021 
- Opening METIP 18 november 2021 
- 16 november 2021 battlelab simcenmar 
- 25 november 2021 focus group Digital Logistics 
- Diverse rondleidingen 
- 21 januari 2022 samenwerking Technieklab (drones, 

VR en 3D) 
- Diverse tech gerelateerde kennis- en 

disseminatiesessies (workshops, miniseminars, 
productdemonstraties, teach-ins) in samenwerking 
met Dutch Game Garden, METIP partners, OWIC, 
Dutch Drone Delta. 

- Community building met METIP partners. 

2c-3 FlexShell - Een flexibele schil van 
studenten en start-ups rond de XR1 
Campus 
 

 - Facilitering XR – INN projecten en activiteiten 

- Incubator game & XR startups 

METIP partners 2021-2024 - HR notitie relatie METIP arbeidsmarkt opgesteld 
met partners METIP. 

- Contacten gelegd met Hogeschool Inholland, 
Hogeschool Amsterdam, Saxion Hogeschool, 
Grafisch College A’dam voor stageplaatsen 
studenten en werving internships. 

- 3e groep MBO studenten bij XR Campus 
- Diverse HBO / WO studenten bij METIP partners 
- HBO student bij METIP t.b.v. communicatie & 

marketing strategie MDI Maritime Drone Command 
Centrre en HBO student t.b.v. inventarisatie 
theoretisch kader clusters / campussen / 
verzelfstandiging METIP. 

- 1 internship voor MDI bij Airhub. 

2c-4 Open Samenwerking, Joint Innovation 
& Technology Application Projects & 
Co-makership bedrijven, 
kennisorganisaties, startups, 
studenten en (semi)publieke 
organisaties  

 - Facilitering Nederdrone initiatief KM, Kustwacht, KNRM, 

Rijkswaterstaat 

- Additive Manufacturing / 3D Printing 

- Data Science / Data Predictive Maintenance 

- Business Development 

 2021-2024 De gesprekken met de marine over het Nederdrone 
traject zijn opnieuw opgepakt. Deze lopen nog. 
Gesprekken met particuliere bedrijven/organisaties 
lopen. 
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1.3. Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie 
 
Doel Energietransitie-waterstofeconomie 
In 2024 zijn stappen gezet om de productie van blauwe en groene waterstof in de Kop van Noord-Holland mogelijk te maken en waterstof in te zetten als oplossing voor knelpunten in het elektriciteitsnet (ten behoeve van datacenters, glastuinbouw en windparken) en als 
energiedrager voor mobiliteit. 
 

 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

3a Business development en coördinatie van het Platform Waterstof  

3a-1 Business development 
(projectmanagement, branding, 
acquisitie, netwerk) voor periode 3 
jaar  

De Regio realiseert met de Regio Deal 
een netwerkorganisatie (werktitel: 
Platform H2) die alle 
waterstofontwikkelingen in de Kop van 
Noord-Holland structureert en 
coördineert, opdat regionale partners 
gezamenlijk en afgestemd werken aan 
de waterstofeconomie in de Kop van 
Noord-Holland 
 
 

1.1 Partijen zetten in op een stevig 
samenwerkingsprogramma met betekenisvolle 
investeringen, kennisopbouw en gerichte impulsen ter 
bevordering van waterstof als vestigingsfactor voor 
regionale bedrijvigheid en ter bevordering van de benodigde 
infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie van 
Nederland en Europa. 
1.2 Opdracht coördinator programmalijn formuleren (wat) 
en profiel opstellen (welke kwalificaties) 
1.3 De netwerkorganisatie voert de volgende taken uit: 

• Coördinatie/business development 
• Projectondersteuning:  
• Netwerk onderhouden en uitbreiden 

1.4 Partijen verkennen de rol en positie van de regio Kop van 
Noord-Holland in relatie tot de recent verschenen 
kabinetsvisie Waterstof. Hiermee wordt beoogd de regio 
Kop van Noord-Holland een duidelijke positie te geven voor 
de toekomst ten opzichte van andere regio’s in het land. 

 1.1 plan van aanpak 
gereed 
Uitwerking loopt 
2021-2023 
 
1.2 gereed 
 
1.3 loopt 2021-2023 
 
1.4 verkenning 
positionering is 
gereed, PA-
programma is 
gereed, wordt nu 
uitgevoerd. 
Continue aandacht 
2021-2023 
 
 

1.1 plan van aanpak uitgewerkt. Uitwerking plan 
loopt volgens planning. 
 
1.2 gereed 
 
1.3 loopt continue 
 
Netwerk onderhouden verloopt via Stuurgroep-
bijeenkomsten, lobby, lezingen en gerichte 
bedrijfsbezoeken. 
 
1.4 loopt continue 
 
Continue lobby over de rol van Blauwe Waterstof en 
de positie van het project H2Gateway. Onder meer 
door de inzet van het lobby bureau Dröge & van 
Drimmelen (via OntwikkelingsbedrijfNHN). Hiertoe 
zijn lobbydocumenten en presentaties gemaakt, 
online gesprekken en discussies gevoerd met 
Kamerleden. 
Er is inspraak gepleegd op de HyWay27 
inventarisatie dat zich richt op de verkenningen voor 
een toekomstige backbone voor waterstof in 
Nederland en Europa.  
Daarnaast is gestart met de voorbereidingen om tot 
een (Europees goedgekeurd) Hydrogen Valley te 
komen, zie ook https://www.h2v.eu/  
Het programmamanagement draaide mee in een 
overleg met vertegenwoordigers van de Provincie 
Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of 
Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf NHN en het NZKG 
om te komen tot de Waterstofstrategie van de 
Provincie Noord-Holland. Visie was eind 2020 
gereed) en nu wordt gewerkt aan de uitwerking 
ervan.  
In februari 2021 is een persbericht verspreid over de 
resultaten van de eerste fase van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de productie van 
Blauwe waterstof in den Helder: het project 
H2Gateway. Dit persbericht is breed opgepakt. Zie 
verder https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Den
_Helder_ideaal_startpunt_voor_grootschalige_water
stofproductie .  
 
Op 26 november 2021 was er een bezoek van EU 
vertegenwoordiger Diederik Samsom (kabinetschef 
team Frans Timmermans (Europese Green Deal). De 
programma-manager Regio Deal / H2 programma 
heeft een presentatie gehouden over de plannen in 
NHN, met de focus op de rol van Den Helder als 
energiehaven. 
 
In Q1 2022 is er een nieuwe werkgroep 
samengesteld, met programma-manager van het 
NZKG en NHN, om gezamenlijk te komen tot een 
Hydrogen Valley status en subsidie. Daartoe is het 

https://www.h2v.eu/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Den_Helder_ideaal_startpunt_voor_grootschalige_waterstofproductie
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Den_Helder_ideaal_startpunt_voor_grootschalige_waterstofproductie
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Den_Helder_ideaal_startpunt_voor_grootschalige_waterstofproductie
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Den_Helder_ideaal_startpunt_voor_grootschalige_waterstofproductie
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

plan om in september 2022 een aanvraag in te 
dienen in het kader van de call Hydrogen Valleys 
(large-scale). Inmiddels hebben de regio’s een eerste 
inventarisatie gedaan van potentieel betrokken 
partijen op de domeinen productie, transport, 
toepassing en daarnaast een indeling naar sector 
(scheepvaart, industrie e.d.). 

Programmamanager  
Frank Brandsen is benoemd (NEC) 

Assistent programmamanager  
Ibren Feijen is benoemd (NEC) 
 
Per 1 januari 2022 is Thijs Pennink (voormalig 
directeur OntwikkelingsbedrijfNHN) benoemd in het 
Programmateam voor de ondersteuning op 
organisatorisch en politiek vlak. 

Communicatie  
- Opdracht is verstrekt aan 

FutureCommunications om ondersteuning te 
leveren aan een communicatieplan. Deze heeft 
in het eerste kwartaal van 2021 een Strategisch 
Communicatieplan opgeleverd. Nu wordt 
gewerkt aan de uitwerking van dit programma, 
onder meer door de inzet van een METT-
communicatieplatform, dat wordt ingericht 
voor het waterstofprogramma van de Regio 
Deal. 

- Er is aandacht voor de afstemming met 
communicatie op overkoepelend niveau Regio 
Deal. 

- Via een 4-tal NHNEXT-uitzendingen is aandacht 
gevestigd op het H2-programma van Noord-
Holland Noord. Deze uitzendingen zijn online 
terug te zien via https://nhnext.nl/waterstof/ . 

- Daarnaast heeft het programmamanagement 
diverse online-presentaties gegeven, waaronder 
de Gemeenteraden van Den Helder en Alkmaar, 
het Economisch Forum, het Bestuurlijk 
Afstemmingsoverleg NHN en het 
Innovatieplatform regio Alkmaar. 

- Door diverse media is aandacht besteed aan de 
rol van waterstof in de KOP van Noord-Holland, 
zie bijvoorbeeld 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272351/wate
rstof-kan-mooie-kansen-opleveren-voor-den-
helder-de-infrastructuur-ligt-er-al. 

- De whitepaper Waterstof is te downloaden via 
https://nhn.nl/kennisbank/whitepaper-
waterstof/ 

- Ook een animatie over waterstof is 
gepubliceerd. Deze krijgt een update, passend 
bij de ontwikkelingen van het 
waterstofprogramma van de Regio Deal 
https://www.youtube.com/watch?v=vzupF_Sd8
cE . 

- Voorbereidingen getroffen voor de aanvraag 
van de Hydrogen Valley status van Noord-
Holland Noord. Hiertoe is een Position Paper 
opgesteld, die gereed is. 

- Ook is een 4-pager opgesteld, de gebruikt kan 
worden om NHN te pitchen: in deze paper 
worden de sterke punten van NHN belicht, met 

https://nhnext.nl/waterstof/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272351/waterstof-kan-mooie-kansen-opleveren-voor-den-helder-de-infrastructuur-ligt-er-al
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272351/waterstof-kan-mooie-kansen-opleveren-voor-den-helder-de-infrastructuur-ligt-er-al
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272351/waterstof-kan-mooie-kansen-opleveren-voor-den-helder-de-infrastructuur-ligt-er-al
https://nhn.nl/kennisbank/whitepaper-waterstof/
https://nhn.nl/kennisbank/whitepaper-waterstof/
https://www.youtube.com/watch?v=vzupF_Sd8cE
https://www.youtube.com/watch?v=vzupF_Sd8cE
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

de focus op de rol van de regio Den Helder als 
draaischijf van de Energietransitie. 

- De Position Paper en de 4-pager zijn opgemaakt 
door bureau Druktemakers met financiële steun 
van de Provincie NH en ONHN. 

- Er is een interactieve kaart opgesteld, die te 
benaderen is via https://bestanden.noord-
holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat_Ener
gie/Groen_gas_en_waterstof/Hydrogen_Hub/H
ydrogen_Hub_interactive_map.html 

- De rol van de haven Den Helder is ook 
benadrukt in inspraak richting het VAWOZ 
2031-2040 projectteam (bijeenkomst op 2 
november 2021). 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-
projecten/hoogspanning/verkenning-
aanlanding-wind-op-zee-vawoz  

- De projecten Regio Deal zijn gepresenteerd en 
ingebracht in een stakeholdersevent van het 
projectteam ‘Maritiem Cluster Den Helder’ op 
26 september 2021 in Haarlem. 
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actue
el/Projecten/Ontwikkeling_Maritiem_cluster  

- Presentatie gehouden voor de wethouders en 
ambtenaren van de regio Alkmaar op 3 
november 2021. 

- Presentatie aan de ambassadeur van 
Noorwegen (en staf) over de plannen van NHN 
en de focus op Den Helder, verkennen 
mogelijke samenwerking. 

- Op 15 maart 2022 presentatie in Amsterdam 
(Marine complex) voor de Defensiestaf en staf 
Vastgoedbedrijf van Defensie (20 personen) 
over de ambities en kansen van de 
energiehaven Den Helder. 

3b Vraagaggregatie organiseren 

3b-1 Onderzoek naar en inzet van subsidie 
voor versterken vraag naar H2 

De vraagzijde van de relatief nieuwe 
markt voor waterstof in 2024 is 
versterkt. 
 

De vraagzijde van deze nieuwe markt versterken. 
Onderzoeken hoe met voldoende aandacht (en middelen) 
dit optimaal gerealiseerd kan worden. Onder meer 
verkennen de mogelijkheid van een financiële regeling om 
de vraag naar de afname van waterstof te stimuleren. 

  Communicatie en bijeenkomsten: 
- Er wordt gewerkt aan een samenhangend 

programma gericht op de afzet van waterstof in 
de mobiliteit: trucks, 
vrachtwagens/veegauto’s/vuilniswagens, 
tractoren.  

- Er is een samenwerkingsverband opgezet met 
vertegenwoordigers van de provincie Noord-
Holland, gemeente Amsterdam, Port of 
Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf NHN en NEC 
om gezamenlijk een strategie uit te zetten.  

- In het eerste kwartaal 2021 is een tweetal 
webinars gehouden: een gericht op de 
productie op 16 maart 2021) en een gericht 
afzetkant (potentiele afnemers) op 26 maart 
2021. 

- Eén van de bovengenoemde NHNEXT-
livestreams over waterstof was specifiek gericht 
op het thema ‘mobiliteit’, zie 
https://nhnext.nl/waterstof-mobiliteit-zitten-
we-op-de-juiste-weg/. 
  
 

https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Groen_gas_en_waterstof/Hydrogen_Hub/Hydrogen_Hub_interactive_map.html
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Groen_gas_en_waterstof/Hydrogen_Hub/Hydrogen_Hub_interactive_map.html
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Groen_gas_en_waterstof/Hydrogen_Hub/Hydrogen_Hub_interactive_map.html
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Groen_gas_en_waterstof/Hydrogen_Hub/Hydrogen_Hub_interactive_map.html
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/Ontwikkeling_Maritiem_cluster
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/Ontwikkeling_Maritiem_cluster
https://nhnext.nl/waterstof-mobiliteit-zitten-we-op-de-juiste-weg/
https://nhnext.nl/waterstof-mobiliteit-zitten-we-op-de-juiste-weg/
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

Advisering 
- Mogelijkheden subsidieprogramma en 

gezamenlijke DKTI worden verkend. Zo is er 
gewerkt aan een programma om de EoX tractor 
van h2Track in Noord-Holland te introduceren. 
Hiertoe is contact gezocht met veel agrarische 
ondernemingen, loonwerkers en de proeftuin 
Vertify (Zwaagdijk).  

- Ook zijn diverse presentaties gehouden. Er is 
een speciale NHNEXT uitzending georganiseerd 
om de waterstoftractor onder de aandacht te 
brengen. Thema was ‘Is de trekker van de 
toekomst de trekker van de energietransitie?’, 
zie de uitzending op 
https://nhn.nl/livestreams/is-de-trekker-van-
de-toekomst-de-trekker-van-de-
energietransitie/ . 

- De eerder vergunde DKTI-subsidie voor het 
waterstof-tankstation is aangepast en 
goedgekeurd door RVO. Door het wegvallen van 
Ravo als partner was het noodzakelijk een 
nieuwe partners te vinden. Dat is mede door de 
inzet van het programma-management gelukt.  

- Ook is een nieuwe DKTI-aanvraag begeleid: 
LoCoHeRRoS die uitgaat van een H2 Pick-up en 
een Milkman-concept verbonden aan een 
waterstof-tankstation van Avia Marees.  

- Daarnaast wordt ondersteuning geleverd aan 
de vraagaggregatie voor het 
waterstoftankstation van Total (project 
Zephyros) in den Helder, onder meer door 
gesprekken met de Marine. 

- De firma Spaansen wordt begeleid in een 
onderzoek en aanvraag voor subsidie uit het 
Waddenfonds voor een nieuw beunschip op 
waterstof. Dit in samenwerking met FME in het 
kader van het programma ‘GreenShipping’ 
(Waddenfonds).  

- Met Schuttelaer & Partners, GreenportNHN, 
NEC, ONHN en RVO wordt gewerkt aan een plan 
van aanpak voor de introductie van H2-
tractoren in de agrarische sector. De 
verwachting is dat RVO in Q2 2022 opdracht zal 
verstrekken voor de uitwerking van het PVA. 

- Er is een bijeenkomst gehouden over de 
introductie van de waterstoftractor (EoX) bij het 
Loonbedrijf Sturm Jacobs in Middenmeer. Dit 
heeft veel publiciteit opgeleverd. 

- https://www.greenportnhn.nl/nieuws/samenw
erken-aan-waterstof-agribusiness 

- https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeput
eerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-
naar-een-stoet-van-waterstoftractors  

- Er is een opdracht afgrond door het bureau 
Haute Equipe, die een subsidie-scan heeft 
uitgevoerd voor subsidies voor mobiliteit (over 
de weg, water en in de agrarische sector). 

- Als spin-off is er een eerste Plan van aanpak 
opgesteld voor een ‘Field-Lab waterstof in de 
Agri-sector’, in samenwerking me Greenport 
NHN. 

https://nhn.nl/livestreams/is-de-trekker-van-de-toekomst-de-trekker-van-de-energietransitie/
https://nhn.nl/livestreams/is-de-trekker-van-de-toekomst-de-trekker-van-de-energietransitie/
https://nhn.nl/livestreams/is-de-trekker-van-de-toekomst-de-trekker-van-de-energietransitie/
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/samenwerken-aan-waterstof-agribusiness
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/samenwerken-aan-waterstof-agribusiness
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

Capex ondersteuning:  
- Er wordt gewerkt aan een plan om partijen te 

ondersteunen. Opties liggen in het project 
Zephyros, HYGRO (Duwaal-programma). Er is 
nog geen budget verstrekt.  

- Ook wordt gewerkt aan een BC voor de 
introductie van de waterstof-tractor. Hierbij 
wordt de expertise van ROM InWest ingezet. 

- Daarnaast wordt er in provinciaal verband 
gesproken over capex- of opex ondersteuning 
van gezamenlijke initiatieven. 

- De gemeente Den Helder legt in september 
2022 een voorstel aan de gemeenteraad voor 
voor het vaststellen van de ‘kapstok’ 
subsidieverordening Regio Deal Maritiem 
Cluster. Daarna zal het college een nadere 
subsidieregeling gaan vaststellen (opgesteld in 
samenwerking met ONHN)  die het mogelijk 
maakt subsidie te verstrekken om o.a. 
ondernemers te stimuleren te investeren 
waterstof aangedreven in voer- en vaartuigen 
en materieel. 

3c Versnelde Uitvoering van 
innovatieve activiteiten 

Met de Regio Deal wordt ingezet op het bevorderen door de Regio van (versnelde) uitvoering van een aantal (innovatieve) activiteiten waarmee de waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland de komende 
jaren een impuls krijgt en die tevens bijdragen aan de energietransitie in de regio en ook in Nederland. 

3c-1 Bijdrage business analyse Blauwe 
Waterstof Fabriek 

Realisatie businessanalyse van een 
Blauwe Waterstof fabriek: de 
ontwikkeling van een waterstof 
infrastructuur 
 
Bijdrage is ingezet voor de fase 
businessanalyse. Businessanalyse is 
gereed. 
 
 
 

De uitvoering van de Regio Deal richt zich met name op de 
voorbereidingsfase (business analyse fase) van de bouw van 
een waterstoffabriek. 

Port of Den helder, 
gemeente Den Helder, 
provincie Noord-Holland, 
NEC, ONHN, Gasunie, 
Gasterra, EBN, Uniper, 
Aker, Shell. 

Plan van aanpak in 
Q4 van 2020 en 
uitvoering BA in 
2021 (loopt door 
naar 2022) 

- De Quick scan is in december 2020 afgerond en 
er is een persbericht uitgegaan. In de 
rapportage is een uitnodiging uitgegaan naar 
operators. 

- Er is aansluitend een traject uitgewerkt door de 
PM richting een Business Analyse fase. Voor dit 
traject is een Projectteam samengesteld met de 
PM, een vertegenwoordiger van NAM en een 
externe projectleider. Deze laatste is ingehuurd 
met budget van de Regio Deal. Doel is om op 1 
juni 2021 te starten met de BA-fase. 

- Er zijn gesprekken gestart met 4 nieuwe 
partners: EBN, Shell, Uniper en Aker Solutions. 
EBN is direct aangesloten in de coalitie, met de 
3 operators wordt nu gewerkt aan een Plan van 
Aanpak met werkpakketten. 

- In augustus 2021 is de BusinessAnalyse fase 
gestart met de 4 bovengenoemde partijen.  

- Voor de projectleiding is een programma-
directeur (Rene Genee) benoemd (vanuit het 
budget Regio Deal).  

- In Q2 2022 wordt de afronding van de BA-fase 
verwacht. De partijen Uniper en Aker werken 
aan een Joint Venture om de BC-fase 
gezamenlijk te kunnen uitvoeren, samen met 
NAM. Shell zal meer op afstand (via NAM) gaan 
opereren en neemt niet deel als BC-partner. 

- Er is gestart met de voorbereidingen van de BC-
fase en de communicatie rondom afronding van 
de BA-fase door het programmateam. 

3c-2 Bijdragen onderzoek en ontwikkeling 
(aanjaaggeld) Proeftuin H2 KOP 

Walstroom Binnenhaven: het 
ontwerpen, testen en realiseren van 
een mobiel brandstofcel-aggregaat om 
aangemeerde schepen te voorzien van 
walstroom 

Verduurzaming walstroomvoorzieningen door onder meer 
technologisch onderzoek; 

Walstroom-consortium Project walstroom 
is gestart met 
subsidie van 
Waddenfonds. 
Verkenning 
verduurzamingsopti
es starten in Q1 
2021. Verdere 
uitwerking 
afhankelijk van 

- Project is gestart en richt zich op de 
ontwikkeling van een pilot-installatie.  

- Voorstel is gedaan om een mogelijke 
combinatie te maken met het Zephyros project. 
Hiertoe is een opdracht verstrekt aan RHDHV 
(Waterstof van haven naar haven). Door 
vertraging van het Waddenfonds-walstroom-
project is er nog geen detail-plan hoe het Regio 
Deal geld kan worden ingezet. Dat moet in Q2 
2022 duidelijk worden. 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

voortgang van het 
walstroom project  

- Inmiddels zijn 2 (nieuwe) aanvragen voor 
walstroom aansluitingen gedaan door de Port 
of Den Helder in het kader van de 
subsidieregeling ‘Verduurzaming zeehavens’.  

- Knelpunt is dat verdere uitbreiding niet kan 
worden gerealiseerd, vanwege congestie 
(transportbeperkingen) op het net. De verdere 
verduurzaming van de walstroom en aanpak 
stikstof-problematiek loop daarmee gevaar. 
Door het PM is het initiatief genomen om te 
komen tot het project “Smart Grid zeehavens 
Den Helder’, waarin een forse uitbreiding van E-
voorzieningen wordt gerealiseerd, met 
waterstof als energiedrager (ondanks 
congestie). In Q2 2022 moet dit plan verder 
worden uitgewerkt. Er zal aanspraak worden 
gedaan op Regio Deal-gelden en geld van 
Waddenfonds en provincie Noord-Holland/RVO. 

H2-Maritiem Den Helder: technisch en 
commercieel valideren en 
demonstreren van innovatieve 
maritieme waterstoftechnologie. 

Beoogt schepen in de haven van Den Helder op een 
efficiënte manier van waterstof te voorzien door de 
ontwikkeling van innovatieve transportsystemen 

Zephyros-consortium Project Zephyros is 
gestart. Subsidie 
van DKTI en 
Waddenfonds.  
Verkenning 
innovatief 
transportsysteem in 
Q4 2020- Q2 2021. 
Verdere planning 
afhankelijk van 
voortgang 
Zephyros. 

- Er is een nieuwe partner gevonden voor het 
Maritieme deel van het project.   

- Website is gemaakt en in de lucht. 
- Gesprekken met RVO en Waddenfonds over de 

mutaties in het projectplan zijn afgerond, zij zijn 
akkoord met de wijzigingen. 

- Ook in de plannen voor de opwekking zijn er 
mutaties. Liander trekt zich terug als partij om 
de waterstofleiding tussen het onderstation 
Anna Paulowna en Kooijhaven te realiseren. 
Voor de elektrolyser wordt nu een nieuwe 
locatie gezocht, mogelijk in de Kooijhaven. 

- Vanuit de Regio Deal is een aantal voorstellen 
gedaan om de inrichting van de opslag anders in 
te richten, om zo ook sneller een transportoptie 
te realiseren richting binnenhaven en 
Marinehaven. Deze ideeën zijn ingebracht in de 
nieuwe studie: waterstof van haven naar haven 
(opdracht aan RHDHV). 

- Er is een afspraak gemaakt tussen Equans 
(elektrolyser) en TotalEnergies over de inzet en 
verkoop van de waterstof: Equans zal een deal 
sluiten met FinCo (voormalig Gulf) over de afzet 
van de waterstof. Equans en Finco zijn derhalve 
nu gesprekspartner geworden voor de inzet van 
de ‘Regio Deal-gelden’. De gedachten gaan uit 
naar een extra investering in een de 
voorzieningen ten behoeve van de inzet van 
tube-trailer(s). 

- Met het consortium Zephyros zal worden 
besproken dat we uiterlijk in Q3 2022 een 
concreet voorstel willen zien voor de inzet van 
de gelden.  

Waterstofmolen Wieringermeer: een 
geoptimaliseerde windturbine met 
geïntegreerde elektrolyse 

Richt zich op de (versnelling van de) ontwikkeling van een 
innovatieve kunststofpijpleiding naar een bedrijventerrein 

- Tracé studie voor de 
kunststofpijpleiding 
is gestart. Dit 
gebeurt in 
samenwerking van 
HYGRO, van Vulpen, 
HDM Pipelines, 
Soluforce, New 
Energy Coalition 

- Staan in contact met 
gemeentelijk 
duurzaamheidsmana
gement, vergunning- 
en RO-ambtenaar 

Besluit van H2 
molen is (mede) 
afhankelijk van de 
afzet van de H2. 
Infrastructuur naar 
afnemers 
(pijpleiding, 
tankstation) kan 
zeker een boost 
geven. 
Wordt uitgewerkt in 
Q4 2020-Q2 2021 

Er zijn initieel drie opties op hoofdlijnen verkend: 
1.Transport van H2 naar bedrijventerrein 
Robbenplaat (Wieringermeer-Zuid) 
2. Naar Agriport A7  
3. Naar een cluster van kleine tankstations in de 
Wieringermeer (afzet aan tractoren). 
 
- Optie 1 wordt nu uitgewerkt in een consortium. 

Ze maken een businesscase met een totale 
investering van circa € 20 mio (molen, 
compresssors, transport, opslag, tankstation). 
Met geld van de Regio Deal is initieel een 
verkenningstraject gestart door middel van 
tracé studie. Dit zal veiligheidscontouren 
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

kunststof waterstof leiding bepalen en inzicht 
geven in mogelijkheden en beperkingen in 
verdere ontwikkeling. Onderzoek naar de H2-
leiding is gegund aan Van Vulpen. Deze gaat 
eind december 2021 rapporteren. Er worden 
ook kosten van de waterstof-leiding berekend. 
Met deze info kan de BC worden afgerond, 
waarna ROM InWest kan gaan werken aan het 
financieel management.  

- Inmiddels heeft Avia-Marees een 
voorinvestering gedaan in een slow-fill tank 
faciliteit https://www.aviamarees.nl/nieuws-
overzicht/waterstof-in-kolhorn-is-een-feit  

- Optie 2 is onderwerp van gesprekken met 
Alliander, AgriportA7, ECW en Microsoft. Ligt 
nog stil in afwachting van de start van de 
Systeemstudie 2.0 (NEC in samenwerking met 
Alliander – valt buiten de Regio deal - ). 

- Optie 3 wordt voorlopig niet verder verkend. 
Wel wordt gekeken naar een zogenaamd 
‘Milkman-concept’ dat de waterstof zal moeten 
rondbrengen richting agrarische ondernemers 
(ten behoeve van EoX tractoren) vanuit het 
tankstation van Avia-Marees in Wieringerwerf. 
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeput
eerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-
naar-een-stoet-van-waterstoftractors  

Experimentele ontwikkeling cryogene 
waterstof voor 
mobiliteitstoepassingen: 
Verbetering brandstofcel efficiëntie 
met zuurstofverrijking door middel van 
benutting koude uit cryogene 
waterstof 

Een innovatieproject om de keten van productie naar 
gebruik efficiënter en duurzamer te maken: 
- een onderzoeksrapport van de ketenstudie naar de 

potentie van de vloeibare waterstofketen 
- een demonstratieproject met een praktijkexperiment 

Verkenningsfase gestart 
met HYGRO, Cryoworld 
en New Energy Coalition.  
Mogelijk sluiten hierbij 
aan: Avia Marees, 
Inholland, H2X, Ginaf, 
Futura Composites, IDEA 

Betreft een 
verkenning met een 
technische en 
financiële analyse 
met partners (met 
Cryoworld in the 
lead). 
Uitvoering 
werkzaamheden in 
Q1 –Q4 2021. 
Verder uitwerking 
afhankelijk van de 
resultaten van de 
studie. 

- Verkennende gespreken gevoerd in Q1 2021. 
Op basis van een brainstorm begin april 2021 is 
een eerste plan van aanpak opgesteld. 
Aandachtspunt zijn de juridische voorwaarden 
waarop het geld kan worden besteed. In Q4 
2021 wordt gewerkt aan een voorstel voor een 
meer omvattend voorstel in consortium-
verband. Dit betekent wel dat er meer funding 
moet komen uit andere subsidie-bronnen en 
een grotere eigen bijdrage. Dit vraagt veel 
afstemming.  

- Er wordt gewerkt aan een projectplan, dat ook 
wordt voorgelegd aan externe financiers en 
subsidieprogramma’s (via RVO). Hiertoe wordt 
ook ROM InWest ingeschakeld.  

- Plan is inmiddels geheel uitgewerkt. Eind Q2 
2022 wordt het voorgelegd voor een bijdrage 
Regio Deal. Ten opzichte van de Regio Deal 
tekst heeft dit project een iets andere invulling 
gekregen, maar richt zich nog steeds op 
innovatie met cryogene waterstof. 

Systeemintegratie Winkelerzand: 
onderzoek naar de mogelijkheden om 
geproduceerde zonne-energie om te 
zetten naar waterstof, als 
opslagmedium of als bron voor 
energietoepassingen is uitgevoerd. 
 
 

Onderzoek uitvoeren naar kansrijke toepassing om 
geproduceerde zonne-energie om te zetten voor waterstof, 
als opslagmedium of als bron voor energietoepassingen 

ONHN, Groot ecobouw, 
NEC. Wodt nog uitgebreid 
met meer partners. 

Plan van Aanpak 
wordt opgesteld in 
Q4 2020-Q1 2021. 
Uitwerking in Q2 
2021-Q3 2021. 
Voortgang mede 
afhankelijk van 
stakeholders en 
vergelijkbare 
projecten elders. 

- Er is een Plan van Aanpak opgesteld met 
werkpakketten en begroting. 

- Verkenningsfase is eind Q1 2021 gestart met 
gesprekken met Alliander en externe (in te 
huren) consultants. 

- In juni 2021 is het project gestart. Inmiddels zijn 
(post-corona) gebiedsbijeenkomsten gehouden. 

- In maart 2022 zijn de eerste resultaten 
gepresenteerd. Dee zijn ook gedeeld in de SES-
werkgroep van de Task Force Energie (provincie 
Noord-Holland/ Alliander).  

- Deelstudies lopen nog, afronding nadert. 
- Eindrapportage in begin Q3 van 2022.  

Verduurzaming Bollensector Kop van 
Noord-Holland. Hierbij staan de 
mogelijkheden van waterstof centraal. 
 

Verkenning van de mogelijkheden om de energie-intensieve 
bollensector te verduurzamen gericht op het omvangrijke 
machinepark (tractoren) van bedrijven en circulariteit. 

KAVB, Greenport NHN, 
ONHN, LTO, NEC, 
EnTranCe, consortium 

De werkzaamheden 
voor het onderzoek 
zijn afgerond in Q2 
van 2021. 

Resultaten 1.0 studie in Q2 van 2021 afgerond. 
Hiermee is de RD-doelstelling gehaald, : diverse spin-
off, zie hieronder. 

https://www.aviamarees.nl/nieuws-overzicht/waterstof-in-kolhorn-is-een-feit
https://www.aviamarees.nl/nieuws-overzicht/waterstof-in-kolhorn-is-een-feit
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
https://www.greenportnhn.nl/nieuws/gedeputeerden-ilse-zaal-en-edward-stigter-op-weg-naar-een-stoet-van-waterstoftractors
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 Onderwerp Resultaat 
(artikel 3 Regio Deal) 

Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

bloembollen bedrijven 
voor fase 1.0 
 

 
In Q4 2021 worden 
de resultaten 
gerapporteerd. 
 
Nu wordt gewerkt 
aan een spin-offs. 
 
Plan van Aanpak 2.0 
onderzoek is 
gereed.  

Waterstofveiligheid 
 

-  Waterstofveiligheid 
Randvoorwaarde voor alle projecten is dat deze minimaal 
conform ALARP-riskmanagement (As Low As Reasonably 
Practicable) zijn vormgegeven. Daarnaast moeten 
activiteiten voldoen aan relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu. De Regio 
bewaakt deze randvoorwaarden bij de uitvoering van 
projecten, mogelijk ook via aanvullend onderzoek. 

  Bij de diverse waterstofprojecten worden alle 
veiligheidsaspecten betrokken. 

3c-3 Lidmaatschap NEC voor gemeente 
Den Helder/PoDH voor 2020 en 2021 
 

Bijdrage voor 2020 en 2021 is geborgd. 
Voor volgende jaren is bijdrage 
structureel via Kadernota in begroting 
gemeente Den Helder opgenomen. 

Evalueren eerste helft 2021 en lidmaatschap structureel in 
begroting Den Helder op nemen via Kadernota  

Gemeente Den Helder 2020-2021 - De bijdrage is betaald in 2020 en 2021. 
- Structureel in Kadernota 2022 e.v. opgenomen. 

Besluitvorming over Kadernota heeft 
plaatsgevonden op 5 juli 2021 
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Spin-offs 
Binnen de programmalijn Energietransitie-Waterstofeconomie zijn parallel aan de realisatie van de activiteiten uit de regio Deal, diverse spin-offs ontstaan. Deze initiatieven ontvangen geen bijdrage uit de Regio Deal, maar hebben wel een relatie met de Regio Deal 
projecten. We noemen ze hier met de stand van zaken: 
 

Onderwerp Activiteiten (aanpak en inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

Spin-off project: Bunkerhaven 
waterstof 

Verkenning naar de potentie van een bunkerhaven voor 
waterstof in de buitenhaven van Den Helder. 
 
 

Consortium o.l.v Rederij J. 
van Dam. 

Haalbaarheidsonder
zoek gereed eind 
januari 2022.  

- Opdracht verstrekt aan J. van Dam. Consortium (met o.a. Cryoworld) werkt nu aan een uitwerking in samenwerking met o.a. Port of Den 
Helder. 

- Rapportage is in Q1 2022 afgerond. Er zijn duidelijke kansen voor een bunkerhaven. Belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van 
LH2 (vloeibare waterstof). In Q2 wordt de vervolgstap gedefinieerd. Mogelijk een uitvraag aan partijen voor de BA-fase. 

- Nog geen budget beschikbaar voor de BA-fase. Wordt nader verkend. 

Spin-off project: Masterplan H2 in de 
haven van Den Helder 

Realiseren van een waterstof-infrastructuur die de diverse 
projecten in de haven van Den Helder met elkaar verbindt. 
 

Opdracht aan RHDHV  Haalbaarheidsonder
zoek gereed eind 
januari 2022. 

- Verkenning is uitgevoerd door RHDHV. Projectleiders van de diverse projecten: Zephyros, H2Gateway, Walstroom en Bunkerhaven zijn 
geconsulteerd. 

- Er zijn berekeningen uitgevoerd (scenario’s) van potentieel waterstof-transport door de leidingen of per schip. 
- Conclusie is: 

> Een tube trailer is een goede start-optie om waterstof te leveren in de scenario’s met koppeling van Zephyros, walstroom en 
additionele vraag in de haven  
> Een waterstofleiding is pas realistisch bij significante afname van een bunkerstation in de haven (tussen Anna Paulowna-Kooyhaven-
binnen/buitenhaven)  

- De studie Levert input voor een goed voorstel van effectieve bestedingen van de Regio Deal gelden voor Zephyros en Walstroom. 
- Ook dit project willen we een vervolg gaan geven 
- Nog geen budget beschikbaar. Wordt nader verkend. 

Spin-off project: Collectieve opwekking 
en waterstof-productie in de 
bollensector 

[let op: Niet opgenomen in de Regio deal overeenkomst] 
Verkenning of door een collectieve opwekking en waterstof-
productie er schaalvoordelen kunnen worden behaald, die 
de BC van waterstof-productie en afzet op het eigen bedrijf 
kan verbeteren. 

NEC, GreenportNHN, 
ONHN, tuinders en 
Liander 

Eind 2022 - Plan van aanpak gemaakt. Overleg met Liander of ze willen meewerken aan deze studie.  
- Vanwege de congestie-problematiek kan Liander slechts een beperkt aantal pilots ondersteunen. Deze pilot zal niet worden opgestart. 
- De ideeën uit het PVA zullen worden opgepakt in de FieldLab programma H2 in Agri dat samen met GreenportNHN en 

Ontwikkelingsbedrijf NHN is uitgewerkt. 

Spin-off project: Waterstof in de agro-
logistiek 

Onderzoek naar de toepassing van waterstof in het transport 
van agrarische producten: op het land en over de weg.  

NEC, GreenportNHN, 
ONHN en Inholland 

Juni 2022 Techno-economische analyse. Afstudeerscripties van een student van de VU en een student Inholland zijn gereed. Rapportage resultaten in 
Q4 2021 

Spin-off project: Waterstof en warmte 
bij een agrarisch bedrijf 

Onderzoek en mogelijke pilot naar de productie van 
waterstof op een landbouwbedrijf, waarbij de waterstof en 
de vrijkomende warmte effectief wordt ingezet in de 
bedrijfsvoering. Zo wordt er verduurzaamd (circulair) en 
congestie ontweken. 

NEC, GreenportNHN, 
ONHN, frmaTieluk, en 
Firma Rainbow Colors. 

Juni 2022 Eerste verkenning is uitgevoerd. Er ligt nu een aanbod van TransitionHERO voor het opstellen van een Business Case. 
 
Project wordt ondergebracht in het FieldLab H2 in Agri programma 

Spin-off project: Beregenen op 
waterstof in de agri-sector. 

Onderzoek en mogelijke pilot naar de toepassing van 
waterstof voor de (motoren van) beregening in de 
landbouw. Doel is verduurzaming / circulariteit en ontwijken 
congestie 

NEC, GreenportNHN, 
ONHN, firma Kraakman 
en Firma Langelaan. 

Juni 2022 Eerste verkenning uitgevoerd. Kraakman en Langelaan werken nu met NEC  aan de opzet en funding van een pilot. 
 
Project wordt ondergebracht in het FieldLab H2 in Agri programma 

Spin-off project: FieldLab H2 in Agri Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy 
Coalition realiseren gezamenlijk met ondernemers en 
overige betrokken een H2 in Agri Fieldlab in Noord-Holland 
Noord. Dit Fieldlab kent een praktisch benadering van de 
toepassing van waterstof in de agri, zowel aan de kant van 
opwek, als aan de kant van gebruik in de agribusiness keten. 
Het Fieldlab Waterstof NHN moet dé fysieke 
praktijkomgeving in Noord-Holland Noord waarin bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden samen werken aan 
waterstoftoepassingen en waterstofinfrastructuur in de agri 

NEC, GreenportNHN, 
OntwikkelingsbedrijfNHN, 
ondernemers 

Start Q3 2022, eind 
Q4 2024 

Plan van aanpak opgesteld (draft). 
Een conceptversie voor een Kansen voor West-III aanvraag is in de maak. 
Ook andere funding wordt verkend. 
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1.4. Communicatie Regio Deal 
 
Doel Communicatie Regio Deal 
Het gaat hier om de corporate (overkoepelende) communicatie. 

 Onderwerp Activiteiten (aanpak en 
inzet/wat gaan we doen?) 
(artikel 4 Regio Deal) 

(Met) wie? planning Stand van zaken 

4.a Communicatie Regio Deal 
Het gaat hier om de corporate 
(overkoepelende) communicatie 

De Regio Deal, de projecten en 
resultaten worden voor het 
voetlicht gebracht.  
 

 

Programmateam, ONHN, De Kop 
Werkt! 

Doorlopend Gerealiseerd:  
- Uitvoeringsplan en communicatiestrategie corporate (overkoepelende) communicatie. 
- Boilerplates ontwikkeld en vastgesteld (standaard teksten voor de verschillende onderdelen in de Regio Deal, bijvoorbeeld te gebruiken 

bij persberichten). 
- Showcasepagina op LinkedIn om de Regio Deal Maritiem cluster in de schijnwerpers te zetten door nieuws en actualiteiten te delen. Eind 

oktober 2021 gestart, na drie weken al 50 volgers.  Begin mei 2022 gaat het aantal volgers richting de 200 volgers (ruim 190 op 10 mei 
2022). Inmiddels zijn er 15 berichten geplaatst die goed bekeken en geliket zijn. Gemiddeld 1 per bericht per 1,5 a 2 weken. 

- Website Kopregio.nl  Regio Deal   In eerste instantie hadden we een webpagina opgezet met informatie over de Regio Deal op de site van 
de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl/regiodeal). Er is nu een eigen website gebouwd: www.kopregio.nl. Die ook na het afronden 
van de Regio Deal een bestendige site kan zijn. (Voorlopige link: https://regiodeal.10web.me/) 

- Communicatie ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Clusius college keuzedelen : persbericht en artikel Stadsnieuws, zie 
hieronder. 

  
- Brandstory Regio Deal (o.a. voor nieuwe website).  
- Filmpje Regio Deal door wethouder Kees Visser: de Regio Deal in 1 minuut met toelichting op stand van zaken. Met daarbij persbericht en 

artikel stadsnieuws.  

 
 

https://www.linkedin.com/showcase/regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland/about/?viewAsMember=true
http://www.denhelder.nl/regiodeal
http://www.kopregio.nl/
https://regiodeal.10web.me/
https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=89d27498-2057-408a-94a9-3f3a0cca8e41&&disposition=inline
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- Artikel rond Sail met link naar Regio Deal 
- Korte film Regio Deal (2 min.), geïnspireerd op film ‘Dit is Den Helder, gericht op alle gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. Link 

naar de korte film: https://vimeo.com/708162672/7f4b067fa4  
- Regio Deal Journaals met vast format. Offerte voor uitwerking door lokale zender is binnen.  Eerst prioriteit gegeven aan website en 

nieuw filmpje.  
- Idee voor interactieve en inspirerende masterclass/informatieavond over de Regio Deal voor raadsleden/statenleden/partners etc. 

-  
- Werkgroep communicatie met communicatieadviseurs gericht op de verschillende programmalijnen. Afstemmingsoverleg 1 x per maand; 

kennis, nieuws en ervaringen delen.  
- Social media: we moedigen alle partners etc. aan om activiteiten zo veel mogelijk te delen via social media (met o.a. #regiodeal, 

#krachtvanderegio etc.) 

- Podcast Maritieme innovaties in de Kop van Noord-Holland dankzij de Regio Deal 

- Presentatie Regio Deal tijdens introductiebijeenkomst nieuwe raads- en commissieleden  

 
-  Gezamenlijk logo Regio Deal (twee varianten) Webpagina’s op: www.denhelder.nl/regiodeal en www.krachtvanderegio.nl 
- Glossy samenvatting Regio Deal 
- Persberichten 
- Animatiefilmpje met korte uitleg Regio Deal op projectpagina op webpagina www.denhelder.nl/regiodeal (komt ook op de nieuwe 

website 
- Twee informatieve livestreams via platform NHNext: 

https://nhnext.nl/regio-deal-kop-van-noord-holland/ en  
https://nhnext.nl/de-kracht-van-de-regio-kop-van-noord-holland/ 

- Diverse artikelen in de media, zie ook pagina Regio Deal op www.denhelder.nl/regiodeal.En onderstaand artikel: 

 
- In ontwikkeling: website Regio Deal: Kopregio.nl (planning gereed medio 2022) 
- Ontwikkeling van een Regio Deal-filmpje (in aanvulling op de animatie; planning gereed juli 2022) 
- Organisatie van 1 of 2 events (waterstof en Metip, beide met participatie HC-lijn) tijdens Sali 2023 

 
  

https://www.saildenhelder.nl/nieuws/gemeente-den-helder-en-stichting-sail-den-helder-ondertekenen-partnerovereenkomst
https://www.youtube.com/watch?v=s8OPuG3AEW8
https://open.spotify.com/episode/627vF6bawf91uLt9cjcc1V?si=TNR4QEUCTiCMdqxc_uG1kA
http://www.denhelder.nl/regiodeal
http://www.krachtvanderegio.nl/
https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=3edf0360-9254-401f-ab77-503268284358&type=org&&
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/Regio_Deal_Maritiem_cluster_Kop_van_Noord_Holland
http://www.denhelder.nl/regiodeal
https://nhnext.nl/regio-deal-kop-van-noord-holland/
https://nhnext.nl/de-kracht-van-de-regio-kop-van-noord-holland/
http://www.denhelder.nl/regiodeal.En
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Deel 2 Monitoring beoogde resultaten 
 
In het uitvoeringsprogramma staan mede de beoogde resultaten waarop de monitoring op plaatsvindt.  
Om snel inzicht te krijgen in de voortgang van de behaalde resultaten staat hier een dasboard. 
 

 resultaat is behaald / afgerond 
 resultaat is nog niet behaald, maar wel op koers 
 Inzet stuurgroep / bestuurlijke interventie nodig omdat resultaat anders niet wordt behaald 
 Resultaat is niet behaald of wordt naar verwachting niet behaald 

 

2.0. Algemeen 
 

 Onderwerp Resultaat Resultaat behaald? 
Mei 2022 

0.a Uitvoeren nulmeting  Nulmeting is uitgevoerd Zie de 1e voortgangsrapportage 2021 

0.b Opstellen voortgangsrapportage inclusief 
monitoring en financiële verantwoording (SISA) 

Voortgangsrapportage en financiële verantwoording voor 15 juli 2021 
aangeleverd bij Rijk.  Idem volgende jaren. 

Rapportage 2021 is 14 juli 2021 
aangeleverd. 
Rapportage 2022 wordt voor 15 juli 
2022 aangeleverd. 

0.c Concrete invulling partnerschap met Rijk  Afspraken zijn gemaakt over rol, werkwijze en betrokkenheid 
departementen 

Periodiek/Frequent overleg via 
programmamanager, 
programmateam en individuele 
contacten 

0.d Deelname Governance lab Inbreng uit de regio is geborgd Governance lab is afgerond 

0.e Communicatie Regio Deal 
Het gaat hier om de corporate (overkoepelende) 
communicatie 

De Regio Deal, de projecten en resultaten worden voor het voetlicht 
gebracht. 

Communicatieplan in ontwikkeld, 
budget voor corporate communicatie 
is afgesplitst in aparte 
programmalijn, diverse 
communicatie uitingen hebben 
plaatsgevonden 

0.f Voortgangsrapportage aanbieden aan Provincie NH 
i.v.m. verantwoording over subsidie 

Provincie NH heeft voortgangsrapportage voor 1 juli ontvangen. 1e voortgamgsrapportage 2021 24 
september 2021 aangeleverd. 
Reactie PNH ontvangen 19 okt 2021. 
Rapportage 2022 wordt in elk geval 
voor 15 juli 2022 aangeleverd. 

0.g Opgave BTW-compensatiefonds voor 2e deel 
bijdrage Rijk  

Opgave BTW compensatie is ingediend bij het Rijk 4 oktober 201 aangeleverd. 

0.g Subsidieaanvraag 2e deel Provincie Noord-Holland 
2022  

De subisidie-aanvraag is ingediend en beschikking is ontvangen Moet voor 1-10-2022 worden 
ingediend 

0.h Subsidieaanvraag 3e en laatste deel Provincie 
Noord-Holland 2023 

De subisidie-aanvraag is ingediend en beschikking is ontvangen Moet voor 1-10-2023 worden 
ingediend 

0.i SISA-verantwoording bij jaarrekening gemeente De SISA-tabel is ingevuld bij jaarrekening 2020. Idem volgende jaren.  

0.j Aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij PNH De subsidie is definitief verantwoord en vastgesteld . Pas in 2025 

0.k Met I&W gezamenlijk zoeken naar innovatie-
opschalingsmogelijkheden ten aanzien van het 
NZKG. 

Innovatie-opschalingsmogelijkheden zijn in beeld Nieuwe activiteit 

0.l Met I&W zoeken naar aansluiting bij 
innovatieprogramma’s in het algemeen, met name 
binnen maritieme netwerken. 

Aansluiting innovatieprogramma’s in maritieme netwerken 
gerealiseerd 

Nieuwe activiteit 

0.m Vanuit de RD aansluiting zoeken bij de voortgang 
binnen de provinciale havennota  

Samenwerking havens is versterkt Er is overleg met de steller van de 
Havennota 

0.n I.s.m. met EZK bekijken hoe we met name Metip 
meer ‘outgoing’ kunnen laten zijn  

Bekendheid METIP binnen diverse netwerken is vergroot Nieuwe activiteit 

0.o Vanuit het programma zoeken naar 
aansluitingsmogelijkheden op ‘aanpalende 
processen’, gebiedsontwikkelingen, en andere 
lopende programma’s en opgaven. 

Aansluitingsmogelijkheden zijn in beeld Nieuwe activiteit 

 

 2.1. Programmalijn Human capital 
 

 Onderwerp Resultaat 
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) 

Resultaat behaald? 
Mei 2022 

1a-1 Programmadirecteur Tech@Connect, 
Organisatie en integrale aansturing voor periode 4 jaar 
 

Bestaande activiteiten zijn verder versterkt, geprofileerd, verbeterd 
en versneld. 

Loopt, continue proces. 

Programmamanager is aangesteld  

Programmadirecteur Tech@Connect is aangesteld  

1a-2 Leer werkakkoord, coördinatie en schrijven Leerwerkakkoord is gesloten Loopt via purpose case.  

1b-1 Kiezen voor techniek:  
Samenhang door centrale plek, business plan en 
aanjagen Tekpark 

Er is een centrale plek Er is een centrale plek, alleen kan dit 
nog beter worden uitgewerkt en is 
het concept nog niet verduurzaamd.  

De instroom voor zowel vmbo als mbo-techniek stijgt: stijging van 15% 
vmbo en stijging van 10% mbo 

 

Vanuit vmbo-techniek stroomt 10% door naar het mbo, dan wel gaat 
5% vanuit vmbo-techniek het technische bedrijfsleven in. 

 

1b-2 Leren voor techniek: ontwikkeling Passende maritieme 
onderwijsinfrastructuur ook i.c.m. programmalijn METIP 
en waterstof 

Er is een leeraanbod gerealiseerd   

Er zijn omscholingsmogelijkheden gecreëerd  

20 bedrijven uit de regio geven aan in beter contact te staan met het 
onderwijs, waardoor zij minimaal één nieuwe medewerker hebben 
kunnen werven. 

 

1b-3 Leren/Werken in techniek: Vaardigheden onderzoek lijn 
2 en 3 (hoort bij 1b-7 Match de Kop) 

Onderzoek is uitgevoerd Wordt verder opgepakt na resultaat 
1b-6. 

1b-4 Leren voor techniek: Leren: Aanjagen wonen-leren-
werken concept (campusstructuur) 

Er is een campusstructuur opgericht. Monitoren van huidige initiatieven en 
ontwikkelingen.  
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 Onderwerp Resultaat 
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) 

Resultaat behaald? 
Mei 2022 

1b-5 Leren voor techniek: practor maritieme technologie Er is een practor die aantoonbaar vernieuwingen heeft opgeleverd en 
verbindingen heeft gerealiseerd met de innovatieonderdelen Regio 
Deal. 

Loopt in afstemming met ROC Kop 
van Noord-Holland.   

1b-6 Werken in Techniek: MatchDeKop: 
effectanalyse indirecte effecten op arbeidsmarkt 

Effectanalyse indirecte effecten op arbeidsmarkt is uitgevoerd Loopt.  

1b-7 Werken in Techniek: MatchDeKop: aanjagen 
skillsaanpak zij instromers (1b-3 hoor hier ook bij) 

40 mensen hebben met behulp van deze aanpak werk gevonden in de 
technische, maritieme en energiesector 

Wordt verder opgepakt na resultaat 
1b-6.  

1b-8 Werken in Techniek: Leerwerkvouchers Minimaal 50 leerwerkvouchers zijn uitgegeven. Wordt verder opgepakt na resultaat 
1b-6. 

 
 

2.2. Programmalijn Maritieme opkomende technologieën 
 

 Onderwerp Resultaat 
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) 

Resultaat behaald? 
Mei 2022 

2a-1 Business plan en contracten/overeenkomsten Er is een businessplan met haalbaarheidstoets  opdracht in uitvoering 

Er is een zelfstandige organisatie opgericht  

2a-2 (Projectmanager) kwartiermaker voor periode 4 jaar Er is een (projectmanager) kwartiermaker voor periode 4 jaar  

Versterkte samenwerking is aantoonbaar door aangegane 
samenwerkingen: 
Samenwerking met Clusters: NL Artificial Intelligence Coalitie, 
Space53, Techport, Energy Reinvented en Offshore Wind Innovatie 
Centrum. 
Samenwerking met bedrijven en organisaties: zie Uitvoeringsplan. 

 

Er zijn minimaal XX bedrijven aangesloten bij METIP 11 bedrijven aangesloten 

2a-3 Bedrijfskosten (Administratieve, ondersteuning, kantoor 
& automatisering) 

Onderdeel van 2a-1  

2a-4 Bedrijfskosten (Onderzoek, communicatie etc.)   

2a-5 Oprichten Regiegroep METIP  Er is een projectorganisatie met een regiegroep ingesteld  

2a-6 Meerjarenprogramma maritieme technologie 
toepassing, ontwikkeling, onderzoek en innovatie.  
> Opzet en implementatie gestructureerde en groeiende 
samenwerking bedrijven kennisinstellingen, startups en 
studenten. 

Er is een Meerjarenprogramma Maritieme technologie toepassing en 
opzet projectorganisatie. 

 

2b-1 METIP Engineering  Deels (gereed XR-Inn; nog niet 
drones) 

2b-2 METIP Stationaire en Mobiele FieldLabs & TechHubs Er is een fysieke locatie voor het METIP   

2b-3 METIP - XR / Virtual Reality Lab - huur  of bouw vastgoed 
** 

Huur en zakelijke lasten voor 5 jaar van accommodatie XR 
Implementatie Node NH.  

 

2b-4 METIP - XR / Virtual Reality Lab Investering is gedaan in bouwkundige aanpassingen, installaties, 
inrichting en equipment XR Campus 

 

- - Er is een dronevliegveld met medegebruik voor derden;  
 

Is in principe op koers, maar 
afhankelijk van veel externe 
factoren waardoor inzet 
stuurgroep wenselijk kan zijn 

2c-1 Emerging Technology Innovaties Maritieme MKB Door exploratie en valorisatie zijn maritieme toepassingen ontwikkeld 
en getest en omgezet tot daadwerkelijke producten en productie. 

Deels: we zijn goed op weg 

2c-2 Challenges & Innovaties Studententeams Organisatie of deelname aan 6 tot 12 challenge bijeenkomsten per 
jaar en Invention of the Year) 

We zijn goed op weg: zie events 

2c-3 FlexShell - Een flexibele schil van studenten en start-ups 
rond de XR Campus 

 We zijn goed op weg, zie 
uitgebreide bijdrage van XR 
Campus hieronder  

2c-4 Open Samenwerking, Joint Innovation & Technology 
Application Projects & Co-makership bedrijven, 
kennisorganisaties, startups, studenten en 
(semi)publieke organisaties  

 We zijn goed op weg: zie 
resultaten en onderstaande 
tekst over METIP studenten 

 
2.3. Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie 
 

 Onderwerp Resultaat 
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) 

Resultaat gereed? 
Mei 2022 

3a-1 Business development (projectmanagement, branding, 
acquisitie, netwerk) voor periode 3 jaar  

De netwerkorganisatie, Platform H2 is gerealiseerd. 
Regio bekend met het H2 programma (via Communicatieplan), Regio 
prominent aanwezig in de NH2N-project aanvraag voor de Hydrogen 
Valley status. 

Stuurgroep is ingericht 
(online) Platform is 
oprationeel 

3b-1 Onderzoek naar en inzet van subsidie voor versterken 
vraag naar H2 

De vraagzijde van de relatief nieuwe markt voor waterstof in 2024 is 
versterkt. Dit moet blijken uit 2-3 operationele waterstoftankstations 
(Den Helder, Wieringerwerf en Alkmaar) en een vloot van H2-trucks / 
veegauto’s / vuilnisauto’s, tractoren en een aantal schepen. 

Subsidieverordening Regio Deal 
vaststellen september 2022. 
Subsidieregeling vaststellen 
najaar 2022.  

3c-1 Bijdrage business analyse Blauwe Waterstof Fabriek De businessanalyse (BA) is gereed. Dit is de stap tussen de 
uitgevoerde Quick Scan (eerste haalbaarheids-verkenning) en een 
Business-case fase.  
Op basis van de BA-fase wordt besloten of doorgestart kan worden 
naar een BC-fase en welke partijen daarbij het financiële en 
operationele risico gaan dragen.  
Op basis van de BC-fase wordt besloten of het project ook voorbereid 
gaat worden richting detail-engineering en Financial Close. 
Resultaat van de Regio Deal bijdrage is dus een afgeronde Business-
analyse en besluit tot de start van de BC-fase.  

Businessanalysefase is gereed, 
rapport wordt opgeleverd juli 
2022 

3c-2 Bijdragen onderzoek en ontwikkeling (aanjaaggeld) 
Proeftuin H2 KOP 
 

Walstroom Binnenhaven: het ontwerpen, testen en realiseren van een 
mobiel brandstofcel-aggregaat om aangemeerde schepen te voorzien 
van walstroom. Resultaat van de Regio Deal is een optimalisatie van 

Mogelijk combinatie met 
Zephyros-project 
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 Onderwerp Resultaat 
(tekst uit artikel 3 Regio Deal) 

Resultaat gereed? 
Mei 2022 

 
 

de opslagfaciliteit, waardoor er een meer efficiënt project wordt 
opgeleverd. 

H2-Maritiem Den Helder (Zephyros): technisch en commercieel 
valideren en demonstreren van innovatieve maritieme 
waterstoftechnologie.  
Bijdrage en resultaat van de Regio Deal is een oplossing voor het 
transport van de Kooijhaven (waar het tankstation komt) en de 
binnenhaven/ Marinehaven. Ofwel antwoord op de vraag: hoe gaat 
het transport er uit zien. Wat betekent dat voor het ontwerp van het 
tankstation en de opslagfaciliteiten in de Kooijhaven? 

Nieuw partij sluit aan bij 
consortium  
PVA Q3 2022 

Waterstofmolen Wieringermeer: een geoptimaliseerde windturbine 
met geïntegreerde elektrolyse. Bijdrage van de Regio Deal is de 
ondersteuning van de keten van Wind naar Wiel: productie, transport, 
compressie, opslag en afgifte.  
Resultaat: via de Regio Deal wordt deze keten mogelijk. Dit door 
bijdrage aan het transport (via een pijpleiding) en/of compressie en 
opslagfaciliteiten bij het tankstation van Avia-Marees in 
Wieringerwerf-Zuid. 

Met geld van de Regio Deal is 
initieel een verkenningstraject 
gestart door middel van tracé 
studie. 

Cryogene Innovatie: het efficiënter en duurzamer maken van opslag 
en transport van waterstof door de realisatie van vloeibaar waterstof.  
Het resultaat van de Regio Deal is een project, waarin niet alleen 
oplossingen zijn bedacht voor het vervloeien, transporteren en 
afgeven van vloeibare waterstof, maar ook in een pilot is gerealiseerd.  

Projectplan vrijwel gereed 

Systeemintegratie Winkelerzand: onderzoek is uitgevoerd. In het 
onderzoek wordt met de lokale bedrijven gekeken naar productie van 
waterstof, inzet batterijen en (mogelijk) gebruik van restwarmte.  
Het resultaat is een visie op verduurzaming en systeemintegratie, 
waarbinnen de diverse ondernemers kunnen investeren.  

Afgerond 

Verduurzaming Bollensector Kop van Noord-Holland. Hierbij staan de 
mogelijkheden van waterstof centraal.  
Resultaat is vast te stellen of waterstof op de bedrijven 
kosteneffectief geproduceerd kan worden om deze in te zetten als 
vervanger van gas (voor warmtestook) of mobiliteit (vervanger van 
diesel). Dit door energieprofielen van diverse bedrijven door te 
rekenen. 

Afgerond 

 
Waterstofveiligheid -  Volgt later 

3c-3 Lidmaatschap NEC gemeente Den Helder 2020 en 2021 Bijdrage voor 2020 en 2021 is geborgd en structureel geborgd vanaf 2022 e.v. Afgerond 
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Deel 3 Monitor beleidsindicatoren en indicatoren programmalijnen 
 

Monitoring beleidsindicatoren 
De beleidsindicatoren geven inzicht op twee niveaus: 

1) het doel van de Regio Deals: de bijdrage aan de brede welvaart en de ambitie van onze Regio deal cf artikel 1: stappen zetten van krimp naar groei door versterken brede welvaart en 
creëren van meer innovatie en werkgelegenheid 

2) de doelstellingen van de drie programmalijnen 
Voor beide niveaus staat in de figuur uit welke bronnen indicatoren zijn opgenomen in de monitor. Samengevat: 

 
 
De gekozen beleidsindicatoren hebben vooral een signaalwaarde omdat het op dit niveau moeilijk is een direct verband te leggen tussen de activiteiten in de Regio Deal en de brede welvaart. 
De gekozen beleidsindicatoren passen bij de algemene ambitie van de Regio Deals: een bijdrage leveren aan de brede welvaart en aan de regionale ambitie ‘van krimp naar groei’ van de regio 
Kop van Noord-Holland.  
De kern van de ambitie van de Regio Deal (artikel 1) is: 
- bredere regionale ambitie: verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar een groeiscenario 
- doel met Regio Deal: leef-, woon- en werkklimaat – brede welvaart in de Kop van Noord-Holland te versterken en het creëren van meer innovatie en werkgelegenheid.  
 
 

3.0. Beleidsindicatoren  
De nulmeting staat in de 1e voortgangsrapportage van juli 2021. In deze 3e voortgangsrapportage staat de volgende meting, de 1-meting. De cijfers komen uit openbare bronnen die gebruik 
maken van CBS-cijfers. Bij het vullen van de 1-meting blijkt dat, t.o.v. vorig jaar, de getallen nu worden afgerond op tientallen. Om consistent te blijven met de openbare bronnen en  
schijnnauwkeurigheid te voorkomen, zijn de cijfers van de 0-meting ook aangepast (betreft met name de indicatoren Banen en Vestigingen, totaal en naar sector).  
 
Bij de 1-meting is met kleur aangegeven welke tendens te zien is ten opzichte van de nulmeting: zwart=geen verandering, groen= tendens sluit aan bij wat we willen zien, rood=tendens is 
verkeerde kant op. Opgemerkt wordt dat er geen harde conclusies aan verbonden kunnen worden en dat er geen een-op-een relatie is met de activiteiten van de Regio Deal. 
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     2019: 
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 Hoogopgeleide bevolking 
 (percentage) 

 2019: 
19,9% 

 2020: 
 20,4% 

     2019: 
24% 
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 25,5% 

     2019: 
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 30,2% 
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 Bevolking 
 (totaal aantal) 

 2021: 
56544 

 2022: 
 56338 

     2021: 
 13649 

 2022: 
 13690 

     2021: 
 46565 

 2022: 
 46831 

     2021: 
 48590 

 2022: 
 48789 

    2021: 
165348 

2022: 
165648 

  

 Bevolking naar 
leeftijdsklassen ** 

 2020: 
  

 2021:      2020: 
  

 2021:      2020: 
  

 2021:      2020: 
  

 2021:     2020: 2021:   

0-14  14,3%  14,3%      13,0%  12,7%      14,8%  14,5%      15,3%  15,0%     14,6% nnb   

15-29  16,8%  16,5%      15,6%  15,5%      16,4%  16,6%      17,5%  17,7%     16,8% nnb   

30-44  16,8%  17,2%      14,1%  14,5%      15,0%  14,8%      16,6%  16,6%     16,0% nnb   

45-64  29,2%  28,8%      31,6%  30,9%      29,4%  29,2%      29,7%  29,6%     29,6% nnb   

65-74  13,3%  13,5%      15,4%  15,5%      14,2%  14,3%      12,3%  12,3%     13,4% nnb   

75+  9,5%  9,8%      10,3%  10,9%      10,3%  10,7%      8,6%  8,8%     9,5% nnb   

 Banen 
 (totaal aantal) 

 2019: 
 25900 

 2020: 
 26400 

     2019: 
 8500 

 2020: 
 8470 

     2019: 
 21670 

 2020: 
 21740 

     2019: 
 18220 

 2020: 
 18320 

    2019: 
74290 

2020: 
74930 

  

 Banen naar sector *** 
 (aantal)  

 2019:  2020:      2019:  2020:      2019:  2020:      2019:  2020:     2019: 2020:   

Delfstoffenwinning  800  790      0  0      0  0      x  x     800 790   

Industrie  830  820      390  390      3360  3440      1380  1390     5960 6040   

Energie  0  0      10  10      0  0      60  60     70 70   

Vervoer en opslag  1280  1280      700  710      340  330      1160  1170     3480 3490   

Advies en onderzoek  840  830      630  640      2260  2160      1300  1200     5030 4830   

Openbaar bestuur  7690  7840      350  350      450  540      350  360     8840 9090   

Onderwijs  1320  1450      390  370      1410  1450      750  780     3870 4050   

 Vestigingen  
(totaal aantal) 

 2019: 
 3110 

 2020: 
 3340 

     2019: 
 1930 

 2020: 
 1960 

     2019: 
 4540 

 2020: 
 4730 

     2019: 
 5040 

 2020: 
 5110 

    2019: 
14620 

2020: 
15140 

  

 Vestigingen naar sector *** 
 (aantal) 

 2019:  2020:      2019:  2020:      2019:  2020:      2019:  2020:     2019: 2020:   

Delfstoffenwinning  10  20      0  0      0  0      x  x     10 20   

Industrie  130  130      80  80      200  210      260  270     670 690   

Energie  0  0      0  0      0  0      20  20     20 20   

Vervoer en opslag  90  100      50  50      80  90      130  140     350 380   

Advies en Onderzoek  370  390     200  210      700  710      560  570     1830 1880   

Openbaar bestuur   10  20      10  10      10  10      10  10     40 50   

Onderwijs  170  190      60  70      190  210      170  180     590 650   

1. ambitie Regio Deals:

bijdrage aan brede welvaart

&

ambitie Regio Deal : 

van krimp naar groei

2. doelstellingen 
programmalijnen Regio Deal

Bronnen: 
-Regionale monitor brede welvaart (CBS) 
-Kop-gemeenten in cijfers (CBS) 

-www.waarstaatjegemeente.nl (CBS) 

Diverse bronnen 

 

http://www.waarstaatjegemeente.n/
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 Indicator  Den Helder 
  

 Texel 
 

 Schagen 
 

 Hollands Kroon  Regio de Kop 

 Werkeloosheidspercentage  2019: 
 3,5% 

 2020: 
 3,7% 

     2019: 
 2,5% 

 2020: 
 3,0% 

     2019: 
 2,6% 

 2020: 
 3,0% 

     2019: 
 2,5% 

 2020: 
 3,0% 

     2019: 
 2,9% 

 2020:
3,2% 

    

 Werkeloosheidspercentage 
naar opleidingsniveau 

 2019:  2020:
nnb 

     2019:  2020:
nnb 

     2019:  2020:
nnb 

     2019:  2020:
nnb 

    2019: 2020:
nnb 

  

laag  4,6%        3,5%        4,7%        4,2%       4,4%    

middelbaar  2,8%        2,2%        2,0%        1,8%       2,2%    

Hoog  4,0%        -        2,0%        2,2%       -    

 Netto arbeidsparticipatie  2019: 
 65,8% 

 2020: 
 64,8% 

     2019: 
 66,3% 

 2020: 
 66,4% 

     2019: 
 69,7% 

 2020: 
 69,2% 

     2019: 
 70,5% 

 2020: 
 70,2% 

    2019: 
68,4% 

2020: 
67,8% 

  

 Netto arbeidsparticipatie 
naar opleidingsniveau 

 2019:  2020: 
 nnb 

     2019:  2020: 
 nnb 

     2019:  2020: 
 nnb 

     2019:  2020: 
 nnb 

    2019:  2020: 
nnb 

  

laag  -        -        -        -       -    

middelbaar  72,5%        -        77,6%        78,7%       -    

hoog  -        -        -        -       -    

Profielkeuze VMBO ****                                     

 
*percentage gebaseerd op corop-regio Kop van NH. Dat is de regio Kop van NH én West-Friesland samen. 
**voor de regio deal zijn met name de jongeren in de leeftijdscategorieën 15-29 en 30-44 de interessante categorieën om te monitoren 
***de sectoren die hier staan zijn een selectie, relevant voor de regio deal,  uit een groter aantal sectoren. Ze tellen dus niet samen op tot het totaalaantal banen en vestigingen dat ook is 
opgenomen.****de Doorstroomatlas VMBO, waar deze cijfers uitkomen, is niet geüpdatet sinds 2016. Indicator kan niet worden gevolgd. 
 

3.1. Indicatoren Programmalijn Human capital  
 
Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting. 
 

 Indicator  2021  
 

 2022  2023  2024 

Aantal jongeren dat bereikt wordt via promotieactiviteiten - Algemeen: 1600 
leerlingen  

- PET: 1085* 
leerlingen en inzet 
22* stagiaires 

- Bezoekers 
Gameday/Gamehal: 
2200* 

- Techniekprojecten: 
50 MBO studenten 

- Competitie (Robot 
Wars): 30 scholen 

- Jongeren in de 
techniek: 15* 
leerlingen, 5 
bedrijven 

nnb   

Aantal studenten dat les heeft in een contextrijke leeromgeving 70 nnb   

Aantal jongeren dat gebruik maakt van de campus wonen, werken en leren 
in techniek 

/ nnb   

Aantal mensen die uit een uitkeringssituatie/thuissituatie zijn omgeschoold 
voor de gevraagde vaardigheden in de technische, maritieme en 
energiesector 

5 nnb   

Aantal mensen die naar aanleiding van bij- of omscholing een baan hebben 
gevonden 

3 nnb   

Aantal bedrijven dat als gevolg van contact met onderwijs een nieuwe 
medewerker heeft kunnen werven 

Nog niet bekend.  nnb   

Aantal partijen dat actief is via Tech@Connect 54 nnb   

 Aantal jongeren dat kiest voor opleiding in techniek  31% vanaf VMBO in de 
Kop  naar MBO techniek 
(316 leerlingen) 

 nnb     

 Aantal mensen dat een baan vindt in de techniek  nnb  nnb     

*Invloed Corona omstandigheden.  
 
Een specifiek aandachtspunt is de mate waarin de Koninklijke Marine vacatures beter kan invullen door activiteiten vanuit de Regio Deal. Met de KM wordt nog gekeken of er in hun 
bedrijfsvoering indicatoren worden bijgehouden die hier inzicht in kunnen geven. 
 

3.2. Indicatoren Programmalijn Maritieme opkomende technologieën  
 
Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting. 
 

 Indicator  ambitie 2021  gerealiseerd 
1-5-2021 

 2022  2023  2024 

 Aantal Kernpartners van METIP  5  0  6     

 Aantal gezamenlijke open technologie / innovatieprojecten  4    1     

 Aantal bedrijfsvestigingen in de regio voortkomende uit de projecten van METIP  2    nnb     

 Aantal startups/nieuwe bedrijven voorkomend uit projecten METIP   1    nnb     

 Aantal ingezette studenten van beroepsopleidingen en WO 15  42   

 Aantal onderzoeksopdrachten 2  nnb   

 Aantal deelnemende MKB, startups en scale-ups.  10    nnb     

 Aantal werkstudenten en aangestelde internships (betaalde studenten)  3    15     

 Multiplier effect van budgetonderdeel maritieme innovaties  2    nnb     

 Aantal technologie/innovatie cluster)  1 (of 2) 
afhankelijk van 
SimCenMar 

   nnb     
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 Indicator  ambitie 2021  gerealiseerd 
1-5-2021 

 2022  2023  2024 

De bedrijven en organisaties die zich met een ondertekende afsprakenkader / 
samenwerkingsovereenkomst aan METIP gecommitteerd hebben (situatie 1 mei 
2021) 

Bedrijven: 8 
Organisaties: 4  

  

  Bedrijven: +3 
 Organisaties: +1 

    

3.3. Programmalijn Energietransitie-waterstofeconomie  
 
Voor bron van de indicator zie het PVA monitoring en nulmeting. 
 

 Indicator  2021 (t/m Q1 
2021) 

 2022  2023  2024 

 Omvang (kWh) van de oplossing vermeden net congestie   0  0     

 Aantal kilogrammen waterstof ingezet voor mobiliteit  0  Eerste Kg-en bij 
Avia Marees 

    

 Aantal bijeenkomsten en lesmomenten waar waterstof een thema is  14 *)  4     

 Aantal kilogrammen afgenomen waterstof door gebruikers 0 NB (eerste 
contracten 
lopen) 

  

Aantal studenten dat betrokken is bij de waterstofplannen van de regio 4 4   

Aantal innovaties dat is toegepast in de projecten Loopt nog Loopt nog   

Aantal partijen (publiek en privaat) dat actief is in het platform Nog in opbouw Platform start 
Q2 2022 

  

 Aantal deelnemers aan bijeenkomsten van de waterstof-community   Deelnemers aan 
NHNEXT: 350 

      

Aantal fte werkzaam in bedrijven die gelieerd zijn aan waterstof  nnb  nnb     

 
*) 6 NHNEXT uitzendingen, 8 onlinepresentaties (Raden van Alkmaar, Den Helder, BAO, Economisch Forum, Innovatieregio Alkmaar, NFIA, Stuurgroep Waterstof NHN, Week van de 
Circulariteit). 


