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Nr. RI17.0128 (2017) 

 

 
Betreft: Stand van zaken renovatie stadhuis  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

De aanpassingen van het technisch ontwerp ten behoeve van de realisatie van klimaatplafonds zijn 

door Coare gestart, de volledige aanpassingen nemen ongeveer twee maanden in beslag. 

 

In raadsvoorstel RVO17.0069 is aangeven dat vanwege de korte doorlooptijd het niet mogelijk is 

geweest om alle (aanbesteding)stukken tot op detailniveau te beoordelen. Inmiddels heeft deze 

juridische check wel plaatsgevonden en is gebleken dat een aantal (aanbestedings)stukken verbeterd 

kunnen worden om risico’s achteraf in te perken. Vanwege wet- en regelgeving mogen deze 

aanpassingen enkel bij een nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. Door de 

gewijzigde aanbestedingstukken opnieuw aan te besteden zijn de risico’s achteraf beter beheersbaar, 

wat de doorlooptijd  van het vervolg ten goede komt.   

 

Naar verwachting vindt de gunning plaats in februari 2018. 

 
Den Helder, 16 november 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 

 


