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Betreft: Stand van zaken aanbesteding verbouwing VSO/ZMOK school Spinaker 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Op 22 mei 2017 heeft u een krediet van € 2.673.000 (RV17.0009) beschikbaar gesteld voor 
vervangende huisvesting van VSO school De Spinaker. Dit bedrag was opgebouwd uit diverse 
onderdelen, waarvan een bedrag van € 1.590.000 bestemd voor de verbouw en uitbreiding van het 
gebouw aan Sportlaan 38 ten behoeve van de Spinaker. 
 
Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er een overschrijding van € 260.000 
geconstateerd. Deze overschrijding is ontstaan door:  de normbedragen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

Het krediet was opgebouwd uit een normbedrag voor een deel nieuwbouw en een raming 
voor de kosten van de renovatie. De indexatie van de normbedragen is de laatste jaren 
achtergebleven op de ontwikkelingen in de bouw. Landelijk blijkt dat de normbedragen 20 – 
40% lager zijn dan de daadwerkelijke bouwkosten.  Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
stijgende bouwkosten en anderzijds omdat de normbedragen nooit zijn aangepast aan de 
gewijzigde normen van het recente bouwbesluit. 
In 2018 wordt van de Vereniging van Nederlands Gemeenten een advies over de effecten van 
deze ontwikkeling voor de gemeentelijke Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.  Om te voldoen aan de kwaliteitseisen heeft er een aanpassing van het programma van eisen 
plaatsgevonden. Ook dit  heeft geleid tot een overschrijding van de geraamde bouwkosten. 

 
De extra kapitaallasten van de overschrijding (€ 18.000 per jaar) kunnen opgevangen worden binnen 
de egalisatiereserve onderwijshuisvesting. Gelet op de onontkoombaarheid van de uitgaven, de 
noodzaak van de voortgang van de aanbesteding en de mogelijkheid de dekking te bekostigen uit de 
daarvoor ingestelde egalisatiereserve, zullen wij het schoolbestuur goedkeuring geven voor de 
voortgang. In de tussenrapportage van medio 2018 stellen wij u voor deze extra investering formeel te 
effectueren. 
 
 
Den Helder, 7 maart 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


