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Exploitatie 1e halfjaar 2020

Totaal

Gerealiseerd
t/m 1e helft 2020

Verwacht

2e helft 2020 t/m 2023

Goedgekeurde exploitatie

Kosten € 119.386.823 100.933.544 € 18.453.279
Opbrengsten € 120.048.510 104.057.807 15.990.703
Saldo € 661.687 3.124.263 € 2.462.576-
Jaarrapportage

Kosten € 119.386.823 101.162.540 18.224.283
Opbrengsten € 120.048.510 103.484.718 16.563.792
Saldo € 661.687 2.322.178 € 1.660.491-
Verschil

Kosten - 228.996 228.996-
Opbrengsten - 573.089- 573.089
Saldo € - 802.085- € 802.085




Sturingsmogelijkheden: draaien aan 4
knoppen

* Kosten verantwoord omlaag

* Opbrengsten verantwoord omhoog

* Tijd tussen kosten en opbrengsten
optimaliseren (zo kort mogelijk)

* Risico’s managen = bewaken en beheersen



Vier niveaus van sturing

Totaa

| Zeestad

Deelgebied
Project

Koste
—Bijv:

nsoort
plankosten

Stadspark -

Koningsdriehoek %
Stationsgebied %

Stadshart woonbuurt < en %
Spoorstraat Oost -
Willemsoord + en &
Tiempaka -

Cultureel Programma + en %
Schouwburg -

Bibliotheek -

Molenplein fase 1 -
Molenplein fase2 en 3 %

Kop Beatrixstraat « en %
Californiestraat -
Kop Halter Spoorstraat %

Stadspark ¢

Koningsdriehoek %
Stationsgebied %

Stadshart woonbuurt + en %
Spoorstraat Oost
Willemsoord - en %
Tiempaka +

Cultureel Programma - en %
Schouwburg «

Bibliotheek

Molenplein fase 1 -
Molenplein fase 2 en 3 %

Kop Beatrixstraat « en %

Californiestraat -

PR K n

Cultureel Programma < en %
Schouwburg -
Bibliotheek -

Molenplein fase 1 +
Molenplein fase 2 en 3 %

Kop Beatrixstraat « en %

Californiestraat -
i EEEEEEEEEEEEEREEEE

n Halter rstraat %
EEEEEEEESEEEEEEEEEES

Cultureel Programma « en %

Schouwburg -
Bibliotheek -

Molenplein fase 1 -
Molenplein fase 2 en 3 %

Kop Beatrixstraat « en %
Californiestraat -

Zeestad

NDHC

Herstructurering Falga

Falgs Winkelcentrum
Zuiderzeebuurt

Cruijff Court

Sociale wijkaanpak
Centrumplan Marsdiepstraat
Reconstructie Marsdiepstraat

MFC Texelstroomlaan

Zeestad

NDHC

Herstructurering Falga

Falga Winkelcentrum
Zuiderzeebuurt

Cruijff Court

Sociale wijkaanpak
Centrumplan Marsdiepstraat

Projectbureau Zeestad

De Stelling

De Stelling fase 1
Poort naar de Wadden %

Atlantikwall en Casino %

Projectbureau Zeestad

De Stelling
De Stelling fase 1
Poort naar de Wadden %

Atlantikwall en Casino %

Reconstructie Marsdiepstraat

MFC Texelstroomlaan

Zeestad

NDHC

Herstructurering Falga

Falga Winkelcentrum
Zuiderzeebuurt

Cruifff Court

Sociale wijkaanpak
Centrumplan Marsdiepstraat
Reconstructie Marsdiepstraat

MFC Texeistroomlaan

Zeestad

NDHC

Herstructurering Falga

Falga Winkelcentrum
Zuiderzeebuurt

Cruiff Court

Sociale wijkaanpak
Centrumplan Marsdiepstraat
Reconstructie Marsdiepstraat

MFC Texeistroomlaan

Kop Halter ®

Projectbureau Zeestad

De Stelling
De Stelling fase 1
Poort naar de Wadden %

Atlantikwall en Casino %

Projectbureau Zeestad

De Stelling

De Stelling fase 1
Poort naar de Wadden &

Atlantikwall en Casino %
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