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Registratienummer: 

 

RVO19.0001 Portefeuillehouder: M. Wouters 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Oplegnotitie scenario-onderzoek stadhuis 

(ID19.00135)  Scenario-onderzoek - financiële bijlage - BBN 

Adviseurs - geheime bijlage, ter inzage bij de 

griffie (ID17.00137)  Begrotingswijziging (BGW19.0001)  Raadinformatiebrief RI18.0098 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

J. Westrik 

(0223) 67 8896 

j.westrik@denhelder.nl 

Onderwerp:  Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder 

 

Gevraagd besluit: 

1. Een Investeringskrediet beschikbaar stellen van afgerond € 5,3 miljoen voor de tijdelijke realisatie van de 

gemeentelijke huisvesting op de Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3 in combinatie met portakabins 

(scenario 4 – tijdelijk).  

2. Een Investeringskrediet beschikbaar stellen van afgerond €  15,8 miljoen voor de permanente realisatie 

van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein op Willemsoord 66 en 72 (scenario 

3- permanent). 

3. Een bijdrage te doen in de investering/ activa van Willemsoord B.V. ter hoogte van afgerond € 9,0 miljoen.  

4. Vrijvallende huisvestingsbudgetten in de periode 2020 – 2022 te storten in de reserve nieuwbouw stadhuis.  

5. Bijbehorende begrotingswijziging (BGW19.0001) vast te stellen.  

6. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding (zie brief AU19.00555) 

over de financiële bijlage (ID19.00137) behorende bij de oplegnotitie scenario-onderzoek stadhuis 2018, 

op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.  

 

Publiekssamenvatting 

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 zijn de uitgangspunten voor de gemeentelijke huisvesting beschreven. Op 

basis hiervan heeft ons college een scenario-onderzoek uitgevoerd waarin voor de tijdelijke huisvesting vier 

opties zijn onderzocht: De Verkeerstorenweg, Willemsoord, Kerkgracht en Drs. F. Bijlweg . Voor de structurele 

huisvesting zijn drie scenario’s verkend met opties op Willemsoord, de Verkeerstorenweg en Halter Bellevue. 

De scenario’s zijn financieel doorgerekend door BBN Adviseurs én daarnaast beoordeeld op bereikbaarheid, 
doorlooptijd en bedrijfskundige aspecten.  

 

Op basis van het uitgevoerde scenario-onderzoek stelt ons college voor om voor de tijdelijkheid huisvesting te 

realiseren op Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3 in combinatie met plaatsing van portakabins in de 

nabijheid van het laatstgenoemde pand.  

Als structurele oplossing stellen wij voor om het stadhuis te realiseren in gebouw 66 en 72 op Willemsoord. Wij 

hechten veel waarde aan het feit dat de gebouwen en het gebied Willemsoord het maritieme karakter van de 

gemeente symboliseert en wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame exploitatie van Willemsoord. Op 

deze manier is er sprake van een win-win situatie. Ook biedt deze oplossing de mogelijkheid om de gehele 

organisatie op één locatie te huisvesten, een belangrijke wens.  

Wel betekent deze oplossing dat het gestelde financiële plafond (van € 1,6 miljoen) net niet gehaald wordt. 

Gelet op het feit dat de huur ten gunste komt van de exploitatie van Willemsoord vinden wij dat gerechtvaardigd.  

 

Verder dient Willemsoord ontsloten te worden  met een openbaar vervoer faciliteit(bus). Door de komst van het 

stadhuis naar Willemsoord wordt deze lang gekoesterde wens mogelijk. Tot slot verdient het parkeren 

aandacht. Door de verdere ontwikkeling van Willemsoord wordt de druk op parkeren hoger. Wij denken echter 

dat dit goed oplosbaar is.  

 

Op basis van bovenstaande stellen wij voor om het tijdelijke en permanente scenario te realiseren en hiervoor 

investeringskredieten van respectievelijk € 5,3 miljoen en € 15,8 miljoen beschikbaar te stellen.  
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Inleiding 

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 zijn de uitgangspunten voor de gemeentelijke huisvesting beschreven. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in een tijdelijke en permanente situatie. Voor de tijdelijke situatie is, onder 

andere, het volgende opgenomen
1
:   Backoffice gesitueerd in de Verkeerstorenweg 3.  

 Frontoffice op Willemsoord, met als denkrichting het theater.  

 Bestuursdomein op Willemsoord, met als denkrichting het theater.  

 
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar zijn twee aanvullende scenario’s genoemd:   Drs. F. Bijlweg 1.  Kerkgracht 1.  
 
De Kerkgracht is op basis daarvan toegevoegd aan het scenario-onderzoek. Voor de Drs. F. Bijlweg 1 is dat 
niet het geval. Enerzijds omdat het pand in eigendom is van een commerciële niet verbonden partij. Anderzijds 
omdat er aanzienlijke verbouwingen moeten plaatsvinden. Resumerend leidt dit tot de volgende tijdelijke 
scenario’s: 
 

   Backoffice Frontoffice Bestuursdomein 

Scenario 1 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Willemsoord 30, i.c.m. 

portakabins 

Huur van zalen en 

fractiekamers in de 

schouwburg.   

Scenario 2 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Willemsoord 30, i.c.m. 

portakabins 

Tijdelijke realisatie in een deel 

van de schouwburg.  

Scenario 3 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Drs. F. Bijlweg 20 (en 

evt. 2) 

Drs. F. Bijlweg 20 

Scenario 4 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Kerkgracht 1 Kerkgracht 1 

 

Voor de permanente situatie zijn de volgende scenario’s onderzocht, zoals eerder gecommuniceerd in 
raadsinformatiebrief RI18.0098: 

 

 Backoffice Frontoffice Bestuursdomein 

Scenario 1 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Halter Bellevue Halter Bellevue 

Scenario 2 Verkeerstorenweg 3 

(Rabo) 

Willemsoord 66 Willemsoord 66 

Scenario 3 Willemsoord 72 Willemsoord 66 Willemsoord 66 

 

Voor alle tijdelijke en permanente scenario’s is een financiële doorrekening uitgevoerd door BBN Adviseurs. 

Daarnaast is elk van de scenario’s gescoord op bereikbaarheid, doorlooptijd en bedrijfskundige aspecten, 

middels de stoplichtmethode (groen, oranje en rood). Voor de resultaten, inclusief een opsomming van de 

gehanteerde (rekenkundige) uitgangspunten wordt verwezen naar bijgevoegde oplegnotitie (ID19.00135) en 

geheime bijlage (ID19.00137).  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Vanuit realisme, passend bij de financiële ruimte die er is en in ogenschouw genomen 

de belangen van inwoners, ambtenaren en vanuit politieke opvattingen, huisvesting voor de gemeentelijke 

organisatie realiseren. Met de realisatie van huisvesting op Willemsoord willen we ook de historische nautische 

uitstraling versterken voor de hele locatie (te denken valt hierbij aan het meer zichtbaar maken van de 

werkzaamheden op en aan historische schepen). Ideeën/plannen hiervoor worden ontwikkeld tijdens de 

planning/uitvoeringsfase van realisatie stadhuis. 

 

                                                      
1
 Voor de definiëring van begrippen als back- en frontoffice wordt verwezen naar bijgevoegde oplegnotitie.  
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Kader 

- Coalitieakkoord 2018-2022 waarin onder andere de volgende kaders zijn meegegeven met betrekking tot de 

gemeentelijke huisvesting: 

o Goede bereikbaarheid van inwoners en bezoekers; 

o Adequate huisvesting van ambtenaren; 

o De huidige exploitatielasten van ca. € 1,6 miljoen zijn taakstellend en maximaal;  
o Onderscheid is mogelijk tussen back- en frontoffice; 

- Raadsinformatiebrief RI18.0098 waarin de scenario’s zijn benoemd, inclusief toetsingselementen: financieel, 
bereikbaarheid, doorlooptijd (planning) en flexibiliteit (bedrijfskundig).  

 

Argumenten 
Tijdelijke huisvesting 
Ons college stelt voor om voor de tijdelijke situatie Kerkgracht 1 aan te kopen met een terugkoopverplichting 
voor Woningstichting Den Helder én de Verkeerstorenweg 3 voor een periode van maximaal vier jaren te huren. 
Hoewel Kerkgracht 1 niet de goedkoopste oplossing is, scoort het op elk van de aspecten voldoende of hoger. 
Het goedkoopste alternatief - huisvesting nog enkele jaren continueren op de Drs. F. Bijlweg 20 - conflicteert 
met de gestelde kaders in het coalitieakkoord, waarin als voorwaarde is opgenomen dat adequate huisvesting 
voor de ambtenaren geboden moet worden.  
Beide tijdelijke scenario’s op Willemsoord zijn kostbaar én hebben impact op de verbonden partijen en De 
Kampanje. Nog los van het feit dat de doorlooptijd in beide scenario’s op Willemsoord te lang is. Als resultante 
wordt voorgesteld om het tijdelijke scenario 4 als uitwerkingsopdracht aan ons college te verstrekken.  
 

In de uitwerking dient nagedacht te worden over het parkeervraagstuk én over verplaatsing van de bushalte aan 

de Kerkgracht, om zodoende in de tijdelijke situatie een goede bereikbaarheid te garanderen. Met een 

verwachte bouw(voorbereidings)periode van ca. 9 maanden kunnen de panden Drs. F. Bijlweg 2 en 20 nog 

voor het einde van 2019 leeg opgeleverd worden. 

 

Permanente huisvesting 

Wij stellen voor om voor het permanente scenario Willemsoord 66 en 72 te realiseren. Wij hechten  waarde aan 

de kwaliteit en de maatschappelijke aspecten. De locatie én gebouwen illustreren de kernwaarden van de 

gemeente Den Helder als maritieme gemeente. De stedenbouwkundige kwaliteit van het terrein Willemsoord 

met authentieke monumentale bebouwing, maar ook specifiek de architectonische karakteristieken van gebouw 

66  en 72, dragen positief bij aan de uitstraling van de gemeentelijke organisatie. Een omgeving waarin inwoner, 

medewerker en raadslid op een kwalitatief hoogwaardige wijze ontvangen kan worden. De totale locatie 

Willemsoord heeft profijt van de uitstraling na realisatie van het stadhuis in gebouw 66 en 72. Dit biedt kansen 

voor de ontwikkeling van Willemsoord als geheel waarbij de nautisch-historische beleving centraal staat. Ook 

draagt het stadhuis op deze locatie bij aan de exploitatie van Willemsoord. Op deze wijze kunnen wij een win-

win situatie realiseren.   

Tot slot biedt dit scenario de mogelijkheid om de gehele organisatie op één plek te huisvesten. Hiermee wordt, 

ten opzichte van de andere scenario’s, reistijd tussen de locaties tot een minimum beperkt. Naast een efficiëntie 

voordeel wordt hiermee de integraliteit bevorderd. De ingezette trend om (meer) publieksdiensten thuis of in 

wijken/buurten aan te bieden wordt meegenomen in de planontwikkeling. 

 

Financieel betekent deze keuze dat het  financieel plafond uit het coalitieakkoord van € 1,6 miljoen voor de 

jaarlijkse exploitatielasten beperkt wordt overschreden. De toekomstige permanente huur van gebouw 66 en 72 

draagt bij aan een positieve exploitatie van Willemsoord. Gelet daarop vinden wij deze overschrijding 

gerechtvaardigd. 

 

Bereikbaarheid 

Voor bezoekers van het stadhuis is de ontsluiting van Willemsoord heel belangrijk. Door de ontsluiting via het 

openbaar vervoernetwerk (buslijn) wordt niet alleen het stadhuis maar heel Willemsoord goed bereikbaar via het 

OV, dit is een langgekoesterde wens die hiermee realiteit kan worden.  

De eventuele kosten voor realisatie van deze busverbinding zijn niet meegenomen in het onderzoek. Het is op 

dit moment niet duidelijk wat de kosten zullen zijn en of deze volledig voor rekening van de gemeente zullen 

komen. Voor de verbinding tussen openbaar vervoer en stadhuis gaan we op zoek naar alternatieven, die 

mogelijk ook de totale toegankelijkheid van Willemsoord ten goede komen.  

Ook de bereikbaarheid via de Beatrixstraat en mogelijk de oversteek Zuidstraat worden in deze fase onderzocht 

en waar mogelijk gelijktijdig ontwikkeld. 

In de plan/ontwikkelingsfase wordt onderzoek gedaan om verkeerstromen van medewerkers te faciliteren en/of 

te reguleren. Tot slot dient de parkeerdruk op Willemsoord opnieuw onderzocht worden, doordat er met de 

realisatie van het horecakwartier parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl vestiging van het stadhuis tot een toename 

van de parkeervraag leidt.  

Tijdens de plan- en ontwikkelfase wordt nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van de N250 vanuit de 

QuickWins zoals genoemd in het coalitieakkoord, zoals intelligente verkeerslichten en afspraken over 
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laden/lossen. Het streven is dat deze quickwins in elk geval gerealiseerd zijn gelijktijdig met de realisatie 

stadhuis. Vanzelfsprekend wordt de lobby voor structurele aanpassingen van de bereikbaarheid geïntensiveerd. 

 

Wij zijn van mening dat wij gelet op de termijn van realisatie (circa 4 jaar) voldoende tijd hebben om zowel de 

bereikbaarheid als het parkeren op een goede wijze op te lossen.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 
Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum. Het kent evenwel een lange 
aanloop waarin vele politieke en bestuurlijke stappen in meerdere raadsperiodes zijn gezet. Het college meent 
dat er inmiddels voldoende gegevens voorhanden zijn om tot een zorgvuldige besluitvorming over de vestiging 
van het stadhuis te komen en in dat kader de kosten en baten van een referendum niet opwegen tegen de nu 
gewenste daadkracht. Wij geven uw raad daarom in overweging conform artikel 2, lid a, van de 
Referendumverordening 2012, te besluiten het voorstel niet referendabel te achten als hiertoe een verzoek 
wordt ingediend  
 
We willen het gesprek aangaan met de gebruikers/werkers op Willemsoord die zich op enige wijze bezig 
houden met het uitdragen van de nautische historie van Willemsoord om te bezien hoe we de uitstraling kunnen 
versterken en daarmee bijdragen aan de totale beleving van Willemsoord als nautisch-historisch monument. 
 

Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid 

Uitgangspunt is een duurzaam stadhuis passend in de ambitie om in 2040 als gemeente energieneutraal te zijn. 

Onder andere zijn kosten opgenomen voor duurzaamheidsoplossingen voor de installaties. Vooruitlopend op de 

huidige regelgeving gekozen voor de uitgangspunten van het Bouwbesluit voor 2020.  

 

Financiële consequenties 

Tijdelijke huisvesting 

De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd in 2019 waarvoor  € 5.246.000 aan uitgaven geraamd wordt en wat 

in 4 jaar afgeschreven moet worden. Aan het eind van de 4 jaar heeft het pand een gegarandeerde restwaarde 

van €  2.150.000 zodat er per saldo  € 3.096.000 als afschrijvingslast in de exploitatie opgenomen moet worden.  

Begrotingstechnisch wordt gerekend dat het tijdelijk scenario ingaat per 1 januari 2020. Samen met de overige 

exploitatielasten zoals huur (verkeerstorenweg), rente, energie en onderhoud wordt voor de periode 2020 - 

2022 een jaarlijkse exploitatielast van € 1.489.000 geraamd. 

 

Ten opzichte van het op dit moment in de begroting opgenomen budget voor huisvesting, jaarschijf 2020, € 
1.662.000, een onderschrijding van € 173.000, aflopend naar € 164.000 en € 155.000. Voorgesteld wordt dit 

vrijvallend budget toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nieuwbouw stadhuis.  

 

Permanente huisvesting 

De werkzaamheden voor permanente huisvesting nemen ook in 2019 een aanvang. Hiervoor wordt een 

investeringskrediet van € 15.829.000 gevraagd. De opbrengst van het voormalig stadhuis wordt hier op in 

mindering gebracht worden, zodat er per saldo een bedrag van € 13.329.000 afgeschreven moet worden. 
Aangezien kapitaallasten begrotingstechnisch pas opkomen na realisatie van de investering, doen de hier aan 

gekoppelde lasten zich pas voor vanaf 2023. De planning voorziet in een bouw en voorbereidingsperiode van 

globaal 4 jaar waarvoor gerekend wordt met de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022. 

 

Naast de door de gemeente te realiseren investeringen moeten er ook investeringen ter waarde van                   

€ 9.007.000 door Willemsoord B.V. gedaan worden. Gelet op het belang van de gemeente wordt er voor 

gekozen dat de gemeente een bijdrage aan Willemsoord hiervoor verleent welke bijdrage resulteert in een 

verlaging van de huur. 

 

Vanaf 2023 komt de totaal raming van exploitatielast voor afschrijving, rente, huur, energie etc. op € 1.686.000. 

 

Bestemmingsreserve  

De bestemmingsreserve nieuwbouw Stadhuis bedraagt eind 2019 € 1.273.000 met een jaarlijks geraamde 

onttrekking van € 25.000. De opbouw van de reserve is dan als volgt: 
 

Saldo 1 januari 2020     € 1.273.000 

Geraamde onttrekking*      €     -25.000 

Overschot 2020      €    173.000  

Idem saldo 2021*     €    139.000 

Idem saldo 2022*     €    130.000 + 
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Saldo eind 2022     € 1.690.000 

 

* In de actuele begroting is reeds een onttrekking van € 25.000 uit de reserve Nieuwbouw stadhuis begroot, 
deze moet verrekend worden met de prognose van het verloop van de stand van de reserve 

 

Als deze reserve gelijkmatig over een periode van 40 jaar ingezet wordt ter dekking van de huisvestinglasten 

levert dit structureel een bedrag op van € 42.000. De structurele jaarlast huisvesting komt hiermee uit op:             

 

Exploitatielasten permanente situatie   € 1.686.000 

Verbetering bereikbaarheid Willemsoord (bus)  € PM 

Vrijval reserve Nieuwbouw Stadhuis   €    - 42.000 

Totaal       € 1.644.000 

 

Met dit bedrag moet in de meerjarenschijf 2023 gerekend worden. 

 

Communicatie 

Betrokken partijen (waaronder Zeestad, Willemsoord, Woningstichting Den Helder en Rabobank), burgers, 

medewerkers, werkers/gebruikers zijn en worden actief betrokken in het proces én worden geïnformeerd over 

het besluit van de gemeenteraad.  

 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt via een aantal communicatiekanalen betrokken bij de ontwikkeling van 
de nieuwe huisvesting van het stadhuis. Doel is om de gemeenteraad gedurende het gehele proces op de 
hoogte te houden en het proces transparant in te richten. 
 
Naast het versturen van raadsinformatiebrieven wordt er minimaal één informatieavond per half jaar 
georganiseerd, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang. Eventuele opmerkingen, 
vragen, zorgen en wensen kunnen naast de officiële kanalen, via deze raadsinformatieavonden kenbaar 
gemaakt worden. De raadsinformatieavonden worden zoveel mogelijk gepland rondom belangrijke momenten, 
zodat de gemeenteraad tijdig en op de juiste momenten geïnformeerd is. 

 

Realisatie 
Na besluitvorming wordt een vervolg gegeven aan beide trajecten: 
- Tijdelijke huisvesting: onder andere contractvorming Verkeerstorenweg en Kerkgracht, opstellen 

vlekkenplannen, beschrijving werkzaamheden en aanbesteden werkzaamheden. Resulterende in een 
feitelijke verhuizing van de Drs. F. Bijlweg 2 en 20 naar de Verkeerstorenweg én Kerkgracht in naar 
verwachting eind 2019.   

- Permanente huisvesting: bepalen bouwproces (traditioneel of geïntegreerd), waarna op basis hiervan 
gestart wordt met de uitwerking van het scenario.  

 

Den Helder, 15 januari 2019. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


