
18 november 2021

Raadscommissie 15 november

Maritiem Cluster 

Herbert Bos
Onafhankelijk procesregisseur



> NIET: resultaten in de vorm van beelden of inhoud 

> WEL: waar we staan, hoe we daar gekomen zijn en waar we naar toe gaan.

OMDAT:

1. De werkgroepen nog bezig zijn

2. We alle betrokkene partijen gelijktijdig informeren
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Wat ga ik u vertellen? 



1. Opdracht en eerste bevindingen

2. Chronologisch wat we gedaan hebben en waarom.

3. Waar staan we nu.

4. Hoe verder?

5. Wanneer mag u resultaten verwachten.  
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Wat ga ik u wel vertellen? 



Offerteaanvraag vanuit de drie partners: 

> … om een onafhankelijk procesregisseur aan te stellen voor het realiseren van […] mijlpalen in het 
ontwikkeltraject … 

> … deze procesregisseur heeft als taak een zorgvuldig proces in te richten en te doorlopen met overheden en 
stakeholders, gericht op de realisatie van de volgende producten (Lange Termijn Perspectief, Schetsontwerp en 
Bestuursakkoord). 

Twee personen: 

Herbert Bos 

Janbart van Ginkel
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1. De opdracht



> Veel voorwerk in de vorm van rapporten en documenten. 

> Ontbrekende kaders. 

> Verslag van bijeenkomsten september 2020 -> roep om onafhankelijk persoon.

> Nog deels onbekendheid op de werkvloer tussen partijen.

Ons voorstel: 
> Gezamenlijk aan de slag, maar wel praktisch – draagvlak op de werkvloer. 

> Scherpte op het probleem – wat gaat er nu echt mis? 

> Scherpte op te maken keuzes – kies een richting ipv alles open te houden
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1. Wat zagen wij / bevindingen? 

Probleemoplossend

Wenselijk

Haalbaar



1. Van standpunten tot gezamenlijk belang

2. Van “vasthouden aan” naar flexibiliteit in denken en oplossingen

3. Van onzekerheden/onduidelijkheden naar kennis en integrale kansen
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1. Wat levert deze aanpak op? 



1. Opdracht en eerste bevindingen

2. Chronologisch wat we gedaan hebben en waarom.

3. Waar staan we nu.

4. Hoe verder?

5. Wanneer mag u resultaten verwachten.  
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Wat ga ik u wel vertellen? 



A. Kennismaken en duidelijk maken van positie: procesregisseur. Inhoud maken versus 
faciliteren dat inhoud gemaakt kan worden. 

B. Uitdiepen van doelstellingen; waarom doen we dit alles, welk probleem zijn we aan 
het oplossen? 

> Ruimtevraag
> Bereikbaarheidsprobleem
> Economische toekomst civiele haven
> Waterveiligheid en klimaatverandering

C. Verkennen van wensen en ambities; 
> Grote verscheidenheid
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2. Wat hebben we gedaan (1)
Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

A

B / C



D. Belangen scherper maken per partij

E. Presenteren van belangen en conclusies

> URGENTIE voor korte termijn kernzone. 
> VERDIEPING voor lange termijn (thema’s). 

Resultaat: TWEE werkgroepen 

> aanhaken HHNK irt waterkering Nieuwe Werk – Nieuwe Diep

E. Reces – voorbereidingen voor de twee werkgroepen
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2. Wat hebben we gedaan (2)
Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

D

E

F



G. Werkgroep 1 : korte termijn

> Sessie 1: afbakening – doelstellingen – samenstelling - aanpak

> Sessie 2: bepaling ruimtebehoeftes als kaders

> Sessie 3: met behulp van maquette eerste ideeën voor nieuwe ruimte-invulling

> Sessie 4: idem, verdere ideeën, varianten
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2. Wat hebben we gedaan (3)
Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

G



H. Werkgroep 2 : lange termijn

> Sessie 1: afbakening – aanpak - samenstelling

> Sessie 2: aanpak - ambities

> Sessie 3: kennissessie mobiliteit 

> Sessie 4: kennissessie waterveiligheid

> Sessie 5: kennissessie economie/ energietransitie
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2. Wat hebben we gedaan (4)
Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

H

Drie ruimtelijk 
structurerende thema’s

Perspectieven onderzoeken 
Rijksbetrokkenheid gewenst



1. Opdracht en eerste bevindingen

2. Chronologisch wat we gedaan hebben en waarom.

3. Waar staan we nu.

4. Hoe verder?

5. Wanneer mag u resultaten verwachten.  
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Wat ga ik u wel vertellen? 



Stand van zaken

> Behoeftestelling en uitgangspunten 

> Maquette geeft zichtbaarheid en gevoel voor ruimte

> Verplaatsen van Kades, Wegen, Bruggen, Kavels/gebouwen

> Ruimtegebruik op bestaande locaties

> Bereiken van consensus over mogelijke oplossingen en varianten
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3. Waar staan we nu? (1) – werkgroep 1 (KT) 



Perspectieven onderzoeken

Perspectieven Mobiliteitstranstitie:

> Minder verplaatsingen
> Andere wijze van verplaatsen 
> Verduurzaming van resterend wagenpark 

Perspectieven Waterveiligheid / zeespiegelstijging: 

> Beschermen : hogere en bredere dijken
> Zeewaarts : bescherming / kering (ver) buitengaats te ontwikkelen 
> Meebewegen : adaptieve oplossingen / horizontaal en verticaal meebewegen / multifunctionele dijken

Perspectieven Economie / Energietransitie: 

> energietransitie is reëel en heeft een grote ruimtelijke impact
> De concessies WOZ na 2030 geven (veel) kansen voor Den Helder 
> Waterstof als energiedrager heeft verschillende potenties
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3. Waar staan we nu? (2) – werkgroep 2 



> Bestuursakkoord 

> Samenwerking in organisatie, planvorming en realisatie

> Eerste Concept

> Betrokkenheid veel partijen (meer dan huidige partners)

> Samenwerking Militair – Civiel

> Zoektocht naar mogelijkheden

> Niet direct ruimtelijk impact
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3. Waar staan we nu? (3) - overig



Conclusies: 

> 1. van standpunten naar belangen

> 2. van vasthouden aan naar flexibiliteit in oplossingen

> 3. van onzekerheden / onduidelijkheden naar kennis en integrale kansen
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3. Waar staan we nu (4)



1. Opdracht en eerste bevindingen

2. Chronologisch wat we gedaan hebben en waarom.

3. Waar staan we nu.

4. Hoe verder?

5. Wanneer mag u resultaten verwachten.  
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Wat ga ik u wel vertellen? 



 werkgroep 1: Oplossingen plus varianten op deelthema’s voor kernzone 2030.

 Werkgroep 2: Integratie van thema’s en ambities. Keuzes maken. Ontwikkelen van verschillende beelden en 
varianten voor MC 2050. 

 Overig: Uitwisseling en kruisbestuiving tussen KT en LT
Bestuursakkoord verder ontwikkelen en in gesprek treden met overige overheden. 
Ontwikkelen van kansen militair – civiele samenwerking en deze meenemen in integrale beelden voor LTP. 
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4. Hoe verder?



198 november 2021

5. Wanneer mag u resultaten verwachten? 

Q4/21 Q2/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q3/23 Q4/23

Bedenken en informeren

informeren raadscommissie 
over proces om tot LTP en 
schetsontwerp te komen – alle 
bestuursorganen beslissen zelf 
hoe en wanneer ze dat doen

Verankeren

De weg naar vaststellen van 
de Omgevingsvisie als 
verankering van LTP en 
schetsontwerp

Programmatische aanpak 

Samen werken aan 
uitvoerbare plannen: 

Governance

Financiële afspraken tussen 
bestuursorganen

Planvorming/procedures

Planvorming

Projectniveau uitwerking tot 
en met aanbesteding

Besluitvorming 
bestuursakkoord door 

alle berokken 
bestuursorganen

Bestuursakkoord en 
LTP/Schetsontwerp langs 

raadscommissie

En daarmee vaststellen LTP en 
schetsontwerp Kernzone.

Besluitvorming 
Omgevingsvisie

LTP Maritiem Cluster en 
schetsontwerp zijn gekoppeld

aan Omgevingsvisie

Participatie

Plan MER op LTP en 
schetsontwerp 

Besluitvorming door alle 
betrokken 

bestuursorganen over  
Programma

Inclusief SOK met meerdere 
partijen 

Oprichting Programmabureau

Besluitvorming 
Projectplannen

Tbv projecten binnen 
Programma

gerelateerde 
besluitvormingstrajecten 
(vergunningen, wijziging 

omgevingsplan, 
projectbesluit, SOK, etc)

Project MER

Alle data indicatief


