

Stappenplan RES Noord-Holland Noord

Wie

Wat

Expert-
sessie

Hoe

Uitkomst

Comm.

Proces en besluit-
vorming

Planning

RES-regio

Stap 1. De opgave

In beeld brengen van:

- Huidige situatie (ruimte en duurzame energie)
- Potentie regio's (zon, wind en warmte)

Verkennen 'leidende principes' t.b.v. scenario's

Expertsessies over effecten en participatie

Werkateliers

RES-Regio:
Ambtelijke vertegenwoordigers, experts, regionale partijen, raadsleden, statenleden en leden van dagelijks bestuur.



- ✓ Foto's per deelregio
- ✓ Voorstel leidende principes

Vanuit programma-organisatie:

- Publicatie website

Besluitvorming startnotities in colleges, commissies, raden, staten, algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Deelregio's

Stap 2. Scenario's

Uitwerken scenario's op deelregioniveau

Werkateliers

Per deelregio:
Ambtelijke vertegenwoordigers, experts, belanghebbende partijen, raadsleden, statenleden en leden van dagelijks bestuur.



- ✓ 3 Scenario's
- ✓ Handlingsperspectief

Vanuit programma-organisatie:

- Publicatie website

Per deelregio:

- Persbericht

Ondertekening klimaatakkoord

Lokaal


Stap 3. Lokale verrijking

Verrijken scenario's per gemeente via maatwerk / keuzemenu gemeente

Expertsessies over lokale handreiking

Lokale input/ werkateliers

Per gemeente: ambtelijke vertegenwoordigers, experts, belanghebbende partijen, raadsleden, statenleden, leden van dagelijks bestuur en lokale belanghebbenden (inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden).



- ✓ Verrijkte scenario's

- Gemeente bepaalt communicatie vanwege lokale participatie

JAN 2020

FEB 2020

Deelregio's

Stap 4. Naar een bod

Samenvoegen van de gemeentelijke verrijking naar deelregio's en RESregio's

Opstellen plan van aanpak tot RES 1.0

Expertsessies

Afsluitend ateliers

Per deelregio: ambtelijke vertegenwoordigers, experts, belanghebbende partijen, raadsleden, statenleden en leden van dagelijks bestuur.



- ✓ **Concept RES:**
- ✓ Zoekgebieden opwek hernieuwbare energie
- ✓ Warmtevraag en -bronnen

- Aanbieden aan sleutelpartijen
- Persbericht vanuit programma
- Publicatie op website

MRT 2020

JUN 2020

JUL 2020

Rijk

Doorrekening/ beoordeling door Planbureau voor de Leefomgeving.

Beoordeling van de RES op kwaliteit en kwantiteit
Eventueel extra opgaven

AUG 2020