

Verzoek agenda

Uitstel

Onderwerp: Vaststelling subsidieverordening Gevelrenovatie Marsdiepstraat

Staat op bestuurlijke planning in: commissie **Stadsontwikkeling en –beheer** op 8 april 2024.

Reden uitstel:

- Het voorbereiden van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verordening, het maken van de juiste keuzes en het daarna verwerken ervan in de verordening neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat.
- Afstemming met de juiste interne en externe belanghebbenden heeft meer tijd nodig dan vooraf ingeschat.
- Momenteel wordt een ontwerptraject opgestart om samen met de eigenaren het plan voor gevelrenovatie te ontwerpen. Dit traject richting definitief ontwerp wordt in maart gestart. De uitkomst – het gezamenlijke ontwerp - zal een essentieel onderdeel zijn van de subsidieverordening. Daarom vergt de opstelling van de subsidieverordening meer tijd dan voorzien en is vaststelling ervan door de raad niet eerder mogelijk.


De raad wordt in de tussentijd op korte termijn geïnformeerd over de status van het traject van gevelrenovatie.

Voorziene datum commissievergadering: 27 mei 2024.

Den Helder, 13 februari 2024

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Den Helder.

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester



J. (Jeroen) van Egerschot
Loco-secretaris

