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DEN HELDER

1 Inleiding

Spelen kan overal, bijvoorbeeld op de stoep, in het bos of in een speeltuin. Op de stoep
of in het bos zijn voorbeelden van een informele speelruimte. Deze ruimte is niet
specifiek ingericht om te spelen. Wel kunnen er aanleidingen (geplaatst) zijn en is er
voldoende ruimte om te spelen. Dit beheerplan gaat echter over onze formele
speelplekken. Dit zijn speeltuinen die bewust en planmatig met speelvoorzieningen
ingericht zijn.

1.1 Aanleiding

Het huidige beheerplan is verlopen. De gemeente heeft daarom behoefte aan een nieuw
en actueel beheerplan. Het beheerplan moet voldoen aan de eisen van de provincie en
de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
voor het beheer van kapitaalgoederen. Bekeken moet worden welke objecten er zijn,
welk kwaliteitsniveau de objecten nu hebben en hoe de gemeente de speeltuinen in de
toekomst wil beheren.

1.2 Doelen en ambities

Veiligheid staat voorop bij speeltuinen. Hiermee sluiten we aan bij ‘Den Helder schoon,
heel en veilig'.

De ambitie is om de speeltuinen zodanig te onderhouden dat spelen leuk en uitdagend
blijft. Er moet door de stad heen een kwalitatief goed aanbod aan speelplekken zijn.

Het huidige beleid is dat speeloases in stand worden gehouden. Indien er bij
speelplekken een toestel verwijderd moet worden, wordt per keer bekeken wat de nieuwe
gewenste situatie is (vervangen of weghalen). Ambitie is om de financiering anders aan
te pakken waardoor vervangen van toestellen vaker mogelijk is.

De eisen die de gemeente Den Helder aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte stelt
zijn niet overal hetzelfde. Dat heeft ook effect op het uit te voeren beheer en onderhoud.
In verschillende gebieden zijn verschillende onderhoudsniveaus vastgesteld:

Centrumgebieden = niveau A

Buitengebied = niveau C

Overige gebieden (waaronder woonwijken) = niveau B
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gemeente a

DEN HELDER

Buitengebied (C)

Bedrijventerrein (B)

Boverwijkse Gebieden (B)

De Stalling (B)

Groen (B)

Hoofdroutes (B)

Hoogwaardig Groen (B)

Stadscentrum (A}

Woonwlijk (8)

ENNEEENENE

Overzicht kwaliteitsniveaus per gebied
(Bron: G:\cad\groen\accres\ondergronden\Functiegebiedenkaart.dwg>

Voor speeltoestellen geldt dat de veiligheid voorop staat. Daarna wordt pas gekeken naar
de beeldkwaliteit waarbij onder andere gelet wordt op het uiterlijk van een speeltoestel.

1.3 Wettelijke kaders

Van toepassing is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2002 (WAS).
Technische specificaties voor de veiligheidseisen worden aangegeven in Europese
normen; de EN1176 voor speeltoestellen en de EN1177 voor veiligheidsondergronden.
Als een speeltoestel aan deze normen voldoet dan betekent dit dat dit toestel voldoet aan
de veiligheidseis in de wetgeving, mits goed geinstalleerd en onderhouden. Eigenaren
van speelvoorzieningen die openbaar toegankelijk zijn moeten een logboek bijhouden
van elk speeltoestel. Dit gebeurt via het beheersysteem GISIB van de gemeente Den
Helder.
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1.4 Bijdrage aan gemeentelijk beleid: Nieuw Perspectief

Waar mogelijk wordt door middel van beheermaatregelen een bijdrage geleverd aan de
speerpunten van Nieuw Perspectief.

1 o e
Realiseren van een klimaatbestendige en duurzame openbare ruimte.

2. "
Vanuit gezamenlijk belang/eigenaarschap en wederzijdse betrokkenheid
samenwerken met bewoners/partners.

3. (*#
De ene buurt is de andere niet. Meer verscheidenheid in kwaliteit. Maatwerk in
communicatie, participatie en inrichting.

4. + | "
Beter en meer aansluiten op behoeftes uit de stad én op de stoere en
eigenzinnige identiteit van Den Helder.

5. 1 ;
0 $ 11 5 1)
6 )7

Per beheerobject wordt aangegeven (zie hoofdstuk 2) met welke beheermaatregelen
bijgedragen wordt. Dit wordt gedaan aan de hand van de ‘kleurenschijf van vijf’:

1 Klimaatbestendig en duurzaam blauw
2 Samenwerken aan de stad
3 Differentiatie maakt het verschil rood

4 Uitnodigend en bruikbaar
5 Groenwaarden en —waardering

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de te beheren speelvoorzieningen beschreven. De organisatie van
het beheer van de speelvoorzieningen is beschreven in hoofdstuk 4. De benodigde
financiéle middelen voor het uitvoeren van het beheer wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet.
Hoofdstuk 6 sluit af met conclusies en aanbevelingen.
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2 Objecten

In dit hoofdstuk worden de te beheren speelvoorzieningen beschreven. Beschreven
wordt welke voorzieningen aanwezig zijn, welke ambities gelden, de mogelijke scenario’s
voor de beheeraanpak, hoe de ambities worden bereikt, de levensduur van de
speelvoorzieningen en de mogelijke risico’s.

2.1 Speeltoestellen

Figuur: Voorbeeld diverse speeltoestellen (bron: www.buurtvereniginghetkraaiennest.nl)

Wat is aanwezig?
De volgende speeltoestellen zijn aanwezig in de gemeente Den Helder
(bron: beheersysteem GISIB, peildatum januari 2020):

Toestelgroep Aantal | Toestelgroep Aantal | Toestelgroep Aantal
Balanceertoestel 20| Glijbaan 33 | Tafeltennistafel 6
Basketbalpaal 33 | Huisje 14 | Turntoestel 3
Bokspringelement 3| Kabelbaan 7 | Veerwip 53
Combinatietoestel 47 | Klimnet 3| Vot 1
Voet-

Diversen 28 | Klimrek 1 | /basketbalkooi

Doel 62 | Klimtoestel 26 | Waterspeelplaats 1
Draaitoestel 21| Schommel 36 | Wip 15
Duikelrek 46 | Skatetoestel 17 | Zandbak 2
Educatief 8| Sporttoestel 7 Totaal: 496

Huidige kwaliteit: de huidige technische staat van alle speeltoestellen is te vinden
in de rapporten van de veiligheidsinspecties.
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Wat is de ambitie?
De volgende ambities voor speeltoestellen worden nagestreefd:

Veilige speeltoestellen, voldoen aan de wettelijke norm.

Kwalitatief goed aanbod speeloases.

Voldoen aan de beeldmeetlatten voor meubilair (zie bijlage 1):

0 recreatieve voorziening-speelvoorziening-dekking van de coating/folie en

krassen
recreatieve voorziening-speelvoorziening-deuken en gaten
recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling
recreatieve voorziening-speelvoorziening-scheefstand
recreatieve voorziening-speelvoorziening-volledig
recreatieve voorziening-speelvoorziening-Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS)

O O0Oo0Oo0oo

Verschillende mogelijke scenario’s?

Indien uit de inspectie blijkt dat een reparatie teveel kosten met zich meebrengt of
helemaal niet mogelijk is, wordt in eerste instantie het toestel verwijderd. Dit om de
veiligheid van de spelende kinderen en gebruiker te garanderen. Vervolgens wordt
gekeken of terugplaatsing van een (vergelijkbaar) toestel gewenst is.

Indien het toestel in een speeloase staat, wordt gekeken of de speeloase met het
weghalen van dit toestel in speelkwaliteit achteruit gaat (minder gevarieerd aanbod). Als
dit het geval is, wordt het toestel vervangen. Als dit niet het geval is wordt geen actie
ondernomen tenzij er vanuit de buurtbewoners behoefte wordt uitgesproken dat deze
terug komt.

Indien het toestel op een speelplek staat, wordt gekeken of er vanuit de buurtbewoners
de behoefte wordt uitgesproken om het toestel te vervangen. Als dit het geval is, dan
wordt vanuit de buurt een actieve houding verwacht in het proces van ontwerp,
terugplaatsing en eventueel onderhoud.

Hoe bereik ik dat?

De na te steven ambities worden als volgt bereikt:
Veiligheidsinspecties: Regelmatige inspecties stellen de gemeente in staat het
veiligheidsniveau op de speelplekken op peil te houden en/of te brengen en
gevaarlijke situaties te voorkomen. In Den Helder vindt één keer per jaar een
uitgebreide veiligheidsinspectie plaats (rond de zomer) en één keer een
beknoptere inspectie (rond de jaarwisseling) van alle speeltoestellen in de
openbare ruimte. Deze inspecties worden in opdracht van Team Openbare
Ruimte uitgevoerd door een extern bureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren
van dergelijke inspecties. Na de inspectie worden de (nieuwe) gegevens verwerkt
in het beheersysteem en worden de inspectierapporten opgesteld.
Bij de aanschaf van nieuwe speeltoestellen wordt rekening gehouden met het
gebruikte materiaal. Den Helder is dankzij de zeewind een minder geschikte plek
voor houten speeltoestellen. Deze hebben hier een kortere levensduur. Ook zijn
houten speeltoestellen vandalismegevoeliger.
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Maatregel Bijdrage thema’s Nieuw
Perspectief
Nz N ¢S
1 Inspecteren speeltoestellen en X
repareren
2 Gevarieerd aanbod speeloase in stand
houden % X
3 Wensen buurtbewoners meenemen X X
4 Toestel verwijderen X
5 Nieuwe toestellen van duurzaam
materiaal X

Verwachte levensduur?
De levensduur van verschillende speeltoestellen wisselt. Per speeltoestel wordt dit door

de leverancier aangegeven.

Door het gebruik, weersinvloeden etc. zijn de toestellen aan slijtage onderhevig en
hebben de speeltoestellen onderhoud nodig. Bij geregeld onderhoud is de gemiddelde
levensduur van een speeltoestel 10 jaar. Een aantal toestellen haalt deze termijn niet als
gevolg van bijvoorbeeld intensief gebruik van de speeltoestellen of vandalisme.

Risico’s?
De volgende risico’s kunnen bij het huidige beheer van speeltoestellen optreden:
( * * * ) )
$ 8 * 5
* ]
( * *
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2.2 Ondergronden

Wat is aanwezig?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten en hoeveelheden
ondergronden die in gebruik zijn op de speellocaties in de gemeente Den Helder. Van
niet alle ondergronden is de huidige oppervlakte bekend. In de onderstaande tabel is het
aantal speeltoestellen in de betreffende ondergrond aangegeven. Daarna het aantal
speeltoestellen met een gemeten oppervlakte. vervolgens is de gemeten oppervlakte
weergegeven.

De in de tabel genoemde ondergronden van betontegels, asfaltbeton en klinkers zijn
geen veiligheidsondergronden in de zin van het hebben van een valdempende functie.
Deze ondergronden moeten echter ook onderhouden worden en zijn daarom als zodanig
opgenomen in deze tabel om een compleet beeld te krijgen van het totale areaal te
beheren ondergrond.
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De volgende ondergronden zijn aanwezig in de gemeente Den Helder (bron:

beheersysteem GISIB

A bh™© 0

&*
-l

, peildatum januari 2020):

/ / # (
! ! 01
L #(
2
/ /"
2
"
2
2
/ 2
" 2
2

Huidige kwaliteit: deze wordt bij twijfel extra gemeten en de overige

ondergronden worden

onderhouden op basis van ervaring binnen de gemeente.

Bij aanleg wordt de wettelijke norm gevolgd.

Wat is de ambitie?

De volgende ambities voor ondergronden worden nagestreefd:

Veilige ondergronden,
Schoon.

voldoen aan de wettelijke norm.

Weinig overlast voor de buurt.

Zandondergrond waar

mogelijk op termijn vervangen voor een vaste ondergrond,

hierbij rekening houdend met de kosten.
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Verschillende mogelijke scenario’s?
Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende typen ondergronden indien besloten wordt
de bestaande ondergronden te vervangen. Deze typen hebben voor- en nadelen.

- 3! 4
8 0 *
% 5
!
9 0 &*
8 * <
&*
* * 65
7
4 *
)
*
8 8 * 4 *
)
*
4 * )
* 6
7
(
&*
* * 65
7
( ) 8 * 9
O **)
*
&*
* * 65
7
4 8 * (
o) ;
) 4 |
8 * 6 *
& * > $ 77
== % 5
) ]
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Hoe bereik ik dat?
De na te steven ambities worden als volgt bereikt:

Regelmatig schoonmaken ondergrond:
0 Zandondergronden, elk jaar uitzeven.
o Gietvloeren en waterdoorlatend betonvloeren, elke 4 & 5 jaar uitspuiten.
o Kunstgras, elke 3 jaar reinigen.

Aanvullen ondergrond, indien nodig.

Mogelijk opkrullende rubbertegels goed vastleggen bij aanleg.

Maatregel Bijdrage thema'’s Nieuw
Perspectief
T 4 [ 5
1 Op termijn vervangen van zand voor X
vaste ondergrond
2 Schoonmaken ondergronden X

Verwachtte levensduur?
Bij normaal gebruik is de verwachte levensduur van ondergronden 10 jaar.

Risico’s?
De volgende risico’s kunnen bij het huidige beheer van ondergronden optreden:

Los zand verspreidt zich door wind en gebruik. Hierdoor wordt de valdempende
laag minder, waardoor de valdempende werking afneemt en gebruikers zich
kunnen bezeren. Dit zal regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangevuld
moeten worden.

Vervuiling van de ondergrond door bijvoorbeeld glasscherven, met name losse
ondergronden zoals zand en schors, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor
de gebruikers.

12
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2.3 Hekwerken

Wat is aanwezig?
De hekwerken zijn niet geinventariseerd en het is dus onbekend hoeveel
hekwerken er rondom de speelplekken zijn. Om een volledig beeld van de
benodigde middelen te krijgen is het van belang dat de komende tijd dit
ontbrekende element ingevuld wordt.
Huidige kwaliteit: onbekend.

Wat is de ambitie?
De volgende ambitie voor hekwerken wordt nagestreefd:
Goed functionerende hekken, waar nodig, rondom speelplekken.

Verschillende mogelijke scenario’s?
Mogelijke scenario’s voor de beheeraanpak zijn niet van toepassing.

Hoe bereik ik dat?

De na te steven ambitie wordt als volgt bereikt:
Het inventariseren van de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige hekwerken in
de gemeente Den Helder.

Verwachte levensduur?
De verwachte levensduur is te bepalen nadat de inventarisatie van de hekwerken gereed

is. Tevens is dit afhankelijk van het type hekwerk en kan dus onderling verschillen in
levensduur.

13
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Risico’s?

De volgende risico’s kunnen bij het huidige beheer van hekwerken optreden:
Een niet volledig sluitend hek kan een vals gevoel van veiligheid geven. De
gebruikers hebben het gevoel niet op te hoeven letten, terwijl het hek geen 100%
veiligheidsgarantie heeft.

3 Speciaal beheer

Op het gebied van spelen zijn geen gebieden met speciaal beheer.

14
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4 QOrganisatie

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van het onderhoud en beheer van de
speelvoorzieningen beschreven.

4.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer

Team Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de inspecties van de speeltoestellen.
Team Wijkbeheer voert, indien mogelijk, vanuit de inspectieresultaten de reparaties uit.
Wanneer besloten wordt een speeltoestel vanwege de veiligheid weg te halen, wordt
door Team Openbare Ruimte besloten, op basis van de ambities in hoofdstuk 2 en
speerpunten in het Nieuw Perspectief, wat de volgende stappen zijn (weglaten,
vervangen, andere invulling van de locatie).

Team Wijkbeheer communiceert aan Team Openbare Ruimte de aanpassingen aan de
speeltoestellen, zodat dit kan worden opgenomen in het beheersysteem GISIB van de
gemeente Den Helder.

4.2 Bestekken & contracten

Op het gebied van inspecties van speeltoestellen is er één contract afgesloten met een
bureau dat gespecialiseerd is in alles wat met speeltoestellen te maken heeft. Team
Openbare Ruimte heeft met Team Wijkbeheer onderlinge afspraken gemaakt over de
uitvoering van reparaties en onderhoud.

4.3 Jaaropdracht

In de jaaropdracht aan Team Wijkbeheer wordt jaarlijks aangegeven welke
beeldmeetlatten geinspecteerd moeten worden en er is een aantal zaken voor de
uitvoering, te weten:

Algemene visuele controle.

Afhandelen klachten en meldingen.

Schoonmaken speeltoestellen en veiligheidsondergronden.

Reparaties speeltoestellen.

Reparatie hekwerken.

Reparatie veiligheidsondergronden.

4.4 Contactpersonen en functies

De volgende medewerkers van de gemeente Den Helder zijn betrokken bij het beheer en
onderhoud van de speelvoorzieningen:

Marieke Holthuijsen, beleidsmedewerker Groen & Spelen (Team Openbare

Ruimte)

Henri de Wit, databeheerder (Team Openbare Ruimte)

Monique Markus, projectleider Civiel (Team Wijkbeheer)

Adri Nuijens, medewerker klein onderhoud (Team Wijkbeheer)

Diverse wijkconciérges, contact met bewoners (Team Wijkbeheer)

15
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5 Financién

In dit hoofdstuk worden de benodigde financiéle middelen voor het uitvoeren van het
beheer van de speelvoorzieningen beschreven.

5.1 Waarde van huidige speeltoestellen

In onderstaande tabel zijn de aantallen, nieuwwaarde en de gemiddelde nieuwwaarde
van de verschillende huidige toestelgroepen weergeven (peildatum januari 2020).
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5.2 Waarde van huidige ondergronden
In de navolgende tabel zijn de aantallen en oppervilakten van de verschillende huidige

typen ondergronden weergegeven, voorafgegaan door een gemiddelde prijzen
(peildatum januari 2020). Deze prijzen zijn richtprijzen.
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! 2
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/ 2

&* " 2
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De totale waarde van de huidige ondergronden kan niet berekend worden, omdat
onbekend is hoeveel m2er exact in gebruik is voor alle speeltoestellen.

5.3 Waarde van huidige hekwerken

De waarde van de huidige hekwerken is op dit moment onbekend. Na een inventarisatie
op hoeveelheden en kwaliteit wordt de waarde bepaald.

17
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5.4 Huidige budgetten

De volgende budgetten zijn beschikbaar voor het beheer en onderhoud van
speelvoorzieningen in exploitatiebegroting (met grootboeknummers) van de gemeente
Den Helder:

21 .11+ % @/ '22
21 . D @ 22
% ) * I @' 222

Deze budgetten zijn voor het uitvoeren van de inspecties van de speeltoestellen en het
dagelijks (klein) onderhoud. Het structureel beschikbare geld vanuit Nieuw Perspectief is
10 jaar beschikbaar gesteld om de speeloases in stand te houden.

5.5 Beheerkosten

Op de begroting is nu ruim € 168.000 beschikbaar. Het budget voor inspecties en
dagelijks onderhoud is toereikend. Er is in de lopende begroting (exploitatie) echter geen
rekening gehouden met het vervangen (investeren en afschrijven) van speeltoestellen.
De activeringsgrens is €25.000,-. Dat wordt per speeltoestel vaak niet gehaald. Maar dit
bedrag wordt wel bereikt als er naar het gehele areaal gekeken wordt.

Om het huidige areaal aan speelvoorzieningen in stand te houden, wordt gekeken naar
de verwachte levensduur van de toestellen. We gaan hierbij uit van 10 jaar. In de praktijk
blijkt echter dat de levensduur van de toestellen soms veel hoger ligt dan dit getal. Zie
bijlage Il Vervangingsopgave speeltoestellen.

Uitgaande van de theoretische levensduur, is in de tabel hieronder aangegeven welke
vervangingsopgave de komende jaren verwacht kan worden. De kosten voor de
ondergronden zijn hierbij niet meegenomen.

Vervangingsjaar
Plaatsingsjaar Aantal bij 10 jaar
toestel toestellen Bedrag levensduur
Voor 2010 302 € 923.349,00 <2020
2010 42 € 112.016,00 2020
2011 18 €194.411,00 2021
2012 15 € 32.955,00 2022
2013 18 € 100.784,00 2023
2014 29 € 144.858,00 2024
2015 24 € 116.588,00 2025
2016 10 € 49.770,00 2026
2017 22 € 116.630,00 2027
2018 8 € 31.664,00 2028
2019 8 € 3.680,00 2029
2020 nog niet bekend nog niet bekend 2030

Om een nog realistischer beeld te geven van de te verwachtten vervangingsopgave zal
er een levensduurinschatting op basis van de inspectierapporten en gebiedskennis
gemaakt moeten worden.

18
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5.6 Vervangingsopgave

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) mag vervanging van een speelvoorziening gezien worden als investering. Het gaat
dan om investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen hoeven niet
meer per definitie vanuit de exploitatiebegroting te worden gefinancierd. Hiervoor mag
een voorziening worden gemaakt voor een investering, die jaarlijks in delen
(investeringsbedrag / afschrijvingstermijn + rente) wordt afschreven.

De waarde van de speeltoestellen en de ondergronden zijn in de paragrafen 5.1 en 5.2
opgenomen. Dit zijn de bedragen die als investering uitgevoerd mogen worden, nadat de
keuze voor een vervanging door Team Openbare Ruimte is gemaakt. Conform de Nota
Afschrijvings- en Rentebeleid 2011 mag de investering in de hier genoemde
afschrijvingstermijn worden afgeschreven.

De definitie van ‘vervangen’ volgens het BBV

Vervangen van object of samenhang van element(en) in de openbare ruimte, die in
het beheer zijn van de gemeente en aan het einde van de levensduur. Met een
kostprijs groter dan de door de gemeente gehanteerde grens voor activeren (Nota
Afschrijvings- en Rentebeleid 2011). De inrichting en het door de gemeenteraad
vastgestelde kwaliteitsniveau verandert niet. Er is sprake van een nieuwe levensduur
van het element, ook boekhoudkundig (zie Nota Afschrijvings- en Rentebeleid 2011
voor de bepaling van de boekhoudkundige levensduur).
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6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven ten aanzien van de inhoud van dit
beheerplan voor het beheer van de speelvoorzieningen.

6.1 Conclusies uit voorgaande hoofdstukken

De volgende conclusies zijn te trekken uit de voorgaande hoofdstukken:
Op dit moment zijn de hoeveelheden en kwaliteit van de speeltoestellen in beeld.
De hoeveelheden en kwaliteit van de ondergronden zijn deels in beeld. Van de
hekwerken zijn de hoeveelheden en kwaliteit niet in beeld.
De veiligheid van de speeltuinen is op dit moment niet in het gedrang.
Er is voldoende budget in de exploitatiebegroting voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden. Voor vervanging is geen budget begroot.

6.2 Trends

Er zijn diverse trends die invloed hebben op het beheer van speeltuinen. Te denken valt
aan:
Demografische ontwikkelingen van de wijken en veranderende behoeften bij het
eventueel vervangen van speelobjecten.
Risico’s ten aanzien van klimaatverandering (bijvoorbeeld storm, overstroming).
Inpassing van RGB (risico gestuurd beheer) en AM (assetmanagement) zal in de
toekomst opgepakt moeten worden.

6.3 Relatie met andere vakgebieden

Een speelplek staat altijd in relatie met zijn omgeving. Bij de inrichting hiervan dient altijd
rekening gehouden te worden met de veiligheid van en gebruiksdruk door de gebruikers.

Groen is bij uitstek de plek voor kinderen om te spelen en de wereld te ontdekken. Groen
in de stad heeft meerdere functies (aankleding van de stedelijke omgeving, kansen voor
biodiversiteit bieden, ect.). Er kunnen in het groen ook informele speelplekken ontstaan.
Dit zijn plekken die niet doelmatig zijn ingericht als speeltuin, maar kunnen wel een
speelaanleiding geven. Bij de inrichting van groen in en om woonbuurten zou het goed
zijn om de functie gebruiksgroen ook mee te nemen. Hierbij moet bedacht worden dat dit
wel een bepaalde maat van groenvoorzieningen vraagt.” De Kadernota Sportbeleid uit
2013 wordt in 2020 herzien. Hierin kan voornoemde wens in worden meegenomen.
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6.4 Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen zijn gewenst:
Inventariseren van het areaal veiligheidsgronden.
Inventariseren van de hoeveelheden en kwaliteit van de hekwerken.
Een financieringsmethodiek ontwikkelen voor het financieren en afschrijven van
toekomstige vervangingen.
Voorliggend beheerplan operationeel uitwerken in bestekken of contracten met
externe partijen en/of Team Wijkbeheer.
Prioriteiten stellen in beheer: projectmatig en integraal oplossen waar mogelijk.
Bijdrage leveren aan het schrijven van de kadernota voor spelen. Dit moet een
beter beeld geven van het huidige en gewenste beleid ten aanzien van het
spelen binnen de gemeente.
Een realistisch beeld krijgen van de te verwachtten vervangingsopgave door
middel van een levensduurinschatting op basis van de inspectierapporten en
gebiedskennis.



A+

De dekking is
zeer goed. De
speelvoorziening
wordt volledig en
gelijkmatig door
de coating/folie
bedekt en is niet
bekrast.

dekkingsgraad
100% per
speelvoorziening

A+

Er zitten geen
deuken en gaten
in de
speelvoorziening

deuken + gaten
0% per
speelvoorziening

Bijlage | Beeldmeetlatten

recreatieve voorziening-speelvoorziening-dekking van de coating/folie en

krassen
A

De dekking is
goed. De
speelvoorziening
wordt volledig
door de
coating/folie
bedekt. Op
enkele plaatsen
is de
coating/folie
dunner of
bekrast.

dekkingsgraad
98% per
speelvoorziening

recreatieve voorziening-speelvoorziening-deuken en gaten

A

Er zitten weinig
deuken en gaten
in de
speelvoorziening

deuken + gaten
0,1% per
speeleenheid

B

De dekking is
voldoende. De
speelvoorziening
is grotendeels
door de
coating/folie
bedekt. Op
enkele plaatsen
is de
coating/folie
afwezig, in
matige conditie
of bekrast. Zeer
lichte
roestvorming
komt voor.
dekkingsgraad
95% per
speelvoorziening

B

Er zitten in
beperkte
matedeuken en
gaten in de
speelvoorziening

deuken + gaten
1% per
speelvoorziening

C

De dekking is
matig. Op
grotere delen
van de
speelvoorziening
is de
coating/folie
afwezig, in een
slechte conditie
of bekrast.
Roestvorming
komt in enige
mate voor.

dekkingsgraad
80% per
speelvoorziening

C

Er zitten redelijk
veel deuken en
gatenin de
speelvoorziening

deuken + gaten
5% per
speelvoorziening

D

De dekking is
slecht. Op de
gehele
speelvoorziening
is de
coating/folie
afwezig, in een
zeer slechte
conditie of
bekrast. Ernstige
roestvorming
komt voor.

dekkingsgraad
< 80% per
speelvoorziening

Er zitten veel
deuken en gaten
in de
speelvoorziening

deuken + gaten

> 5% per
speelvoorziening
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\EBIETE recreatieve voorziening-speelvoorzienning-bevuiling

A+

De speel-
voorziening is
niet bevuild door
(natuurlijke)
aanslag of
vloeibaar of
kleverig afval.

mate van
bevuiling

0% per speel-
voorziening

A+

De speelvoor-
ziening staat
recht.

scheefstand
0 graden per
speelvoorziening

A

De speel-
voorziening is
weinig bevuild
door (natuurlijke)
aanslag of
vloeibaar of
kleverig afval.

mate van
bevuiling

5% per speel-
voorziening

B

De speel-
voorziening is in
beperkte mate
bevuild door
(natuurlijke)
aanslag of
vloeibaar of
kleverig afval.
mate van
bevuiling

10% per speel-
voorziening

C

De speel-
voorziening is
redelijk erg
bevuild door
(natuurlijke)
aanslag of
vloeibaar of
kleverig afval.

mate van
bevuiling

20% per speel-
voorziening

recreatieve voorziening-speelvoorziening-scheefstand

A

De speelvoor-
ziening staat
licht scheef.

scheefstand
1 graad per
speelvoorziening

B

De speelvoor-
ziening staat
duidelijk
waarneembaar
scheef.

scheefstand
3 graden per
speelvoorziening

©

De speelvoor-
ziening staat fors
scheef.

scheefstand
6 graden per
speelvoorziening

De speel-
voorziening is
erg bevuild door
(natuurlijke)
aanslag of
vloeibaar of
kleverig afval.

mate van
bevuiling

> 20% per speel-
voorziening

De speelvoor-
ziening staat zo
scheef dat dit
gevaar oplevert
en/of het
functioneren
hindert.
scheefstand

> 6 graden per
speelvoorziening
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PVEUBIEE recreatieve voorziening-speelvoorziening-volledig

A+

De
speelvoorziening
is volledig. Er
ontbreken geen
onderdelen.

volledig
ja

A+

De
speelvoorziening
voldoet aan het
attractiebesluit

(WAS).
voldoet aan
WAS

ja

A B C D

De De De De

speelvoorziening | speelvoorziening | speelvoorziening | speelvoorziening

is volledig. Er is volledig. Er is volledig. Er is onvolledig of

ontbreken geen ontbreken geen ontbreken geen afwezig. Er

onderdelen. onderdelen. onderdelen. ontbreken een of
meer
onderdelen.

volledig volledig volledig volledig

ja ja ja nee

recreatieve voorziening-speelvoorziening-Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS)
A B C D

De De De De
speelvoorziening | speelvoorziening | speelvoorziening | speelvoorziening
voldoet aan het voldoet aan het voldoet aan het voldoet niet aan

attractiebesluit attractiebesluit attractiebesluit het

(WAS). (WAS). (WAS). attractiebesluit
(WAS).

voldoet aan voldoet aan voldoet aan voldoet aan

WAS WAS WAS WAS

ja ja ja nee

24



Bijlage Il Vervangingsopgave speeltoestellen

Speeltoestel Toestelgroep Plaatsingsdatum | Verwachtte Leeftijd (uit | Vervangen Vervangen in Aanschafprijs Jaarlast
(nieuw) levensduur Gisib) over X jaar jaar
(jaar)

Klimbol KLIMTOESTEL 01-01-1980 10 40 -30 1990 € 1.540,00 € 154,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1980 10 40 -30 1990 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1982 10 38 -28 1992 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1985 10 35 -25 1995 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1985 10 35 -25 1995 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1985 10 35 -25 1995 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1990 10 30 -20 2000 € 1.570,00 € 157,00
Minidoel DOEL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 161,00 € 16,10
Minidoel DOEL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 161,00 € 16,10
T+SCHOMMEL SCHOMMEL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 1.410,00 € 141,00
Duikelrek DUIKELREK 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 305,00 € 30,50
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1994 10 26 -16 2004 € 1.570,00 € 157,00
Duikelrek miniplay DUIKELREK 01-01-1995 10 25 -15 2005 € 185,00 € 18,50
Tafeltennistafel TAFELTENNISTAFEL 01-01-1995 10 25 -15 2005 € 1.905,00 € 190,50
T-schommel SCHOMMEL 01-10-1997 10 23 -13 2007 €1.710,00 €171,00
Duikelrek in drie delen | SCHOMMEL 01-10-1997 10 23 -13 2007 € 1.145,00 € 114,50
(stervorm)

Doel DOEL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 2.750,00 € 275,00
Doel DOEL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 2.750,00 € 275,00




Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 1.570,00 € 157,00
Multipondo WIP 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 2.250,00 € 225,00
Multipondo WIP 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 2.250,00 € 225,00
Schommel 4 zit SCHOMMEL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 1.495,00 € 149,50
Kleuterschommel SCHOMMEL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 1.035,00 € 103,50
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 1.570,00 € 157,00
Funbox SKATEBOARDBAAN 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 6.280,00 € 628,00
Quarterramp SKATEBOARDBAAN 01-01-1998 10 22 -12 2008 € 4.045,00 € 404,50
T-Schommel SCHOMMEL 01-04-1998 10 22 -12 2008 € 1.155,00 € 115,50
Uniplay Grimsby COMBINATIETOESTEL | 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 8.190,00 € 819,00
Spaghetti DUIKELREK 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 960,00 € 96,00
Tuimelknop DRAAITOESTEL 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 1.650,00 € 165,00
Tuimelknop DRAAITOESTEL 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 1.650,00 € 165,00
Klauterknop OVERIG 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 1.200,00 € 120,00
Spaghetti DUIKELREK 01-09-1998 10 22 -12 2008 € 960,00 € 96,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 8.125,00 €812,50
Draadcircus KLIMTOESTEL 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 11.335,00 €1.133,50
Spaghetti 1 OVERIG 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 891,00 €89,10
Glijtoren OVERIG 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 3.235,00 € 323,50
3 Stelconplaten SKATEBOARDBAAN 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 250,00 € 25,00
2 Stelconplaten SKATEBOARDBAAN 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 200,00 € 20,00
Veerhond VEERWIP 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 520,00 €52,00
Turntoestel TURNTOESTEL 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 345,00 €34,50
Toekan VEERWIP 01-01-1999 10 21 -11 2009 € 540,00 € 54,00
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Duikelrek DUIKELREK 01-05-1999 10 21 -11 2009 € 480,00 € 48,00
Wip WIP 01-08-1999 10 21 -11 2009 € 1.015,00 €101,50
Duikelrek DUIKELREK 01-10-1999 10 21 -11 2009 € 480,00 € 48,00
Kooidoel DOEL 02-11-1999 10 21 -11 2009 € 2.500,00 € 250,00
Kooidoel DOEL 02-11-1999 10 21 -11 2009 € 2.500,00 € 250,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 €2.025,00 €202,50
Eend VEERWIP 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 452,00 €45,20
Wipvis VEERWIP 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 470,00 € 47,00
Zandbak ZANDBAK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 3.000,00 € 300,00
Glijpbaan GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.064,00 € 206,40
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.570,00 € 157,00
TT Massiv TAFELTENNISTAFEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.475,00 € 147,50
tafeltennistafel
Speelhuis HUISJE 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.448,00 € 144,80
Blues DRAAITOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 580,00 € 58,00
Viot VLOT 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 5.500,00 € 550,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.600,00 € 160,00
Klimbol KLIMTOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.840,00 € 184,00
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 350,00 € 35,00
Klauter Klimmer 11 COMBINATIETOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 €7.215,00 €721,50
DOEL DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 623,00 €62,30
DOEL DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 623,00 €62,30
Eima GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 4.350,00 € 435,00
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Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.570,00 € 157,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
EDUCATIEF 01-01-2000 10 20 -10 2010 €0,00
Octopus COMBINATIETOESTEL | 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 35.000,00 € 3.500,00
Kilimanjaro/Marl KLIMTOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.400,00 € 240,00
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 470,00 € 47,00
Mini Play GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.315,00 € 131,50
Hinkelbaan OVERIG 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 165,00 € 16,50
Blauw aluminium DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 175,00 €17,50
duikelrek
Duikelrek 3-delig DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 625,00 € 62,50
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 390,00 € 39,00
Vierkante kunststof BOKSPRINGELEMENT 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 440,00 € 44,00
palen met vierkante
knop
Metalen draaitoestel DRAAITOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 800,00 € 80,00
met drie lobben
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 200,00 € 20,00
Spotvogel VEERWIP 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.060,00 € 106,00
Veerwip VEERWIP 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 963,00 € 96,30
Skaterail BALANCEERTOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 10.495,00 € 1.049,50
Glijbaan GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 €4.115,00 € 411,50
Wip WIP 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 965,00 € 96,50
Houten balk aan BALANCEERTOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.000,00 € 100,00

kettingen tussen twee
metalen blauwe
bogen
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Zwart kunststof palen | DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 196,00 € 19,60
met geel metalen
duikelstangen
Klim- draaitoestel DRAAITOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 5.745,00 €574,50
Huisje HUISJE 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 3.120,00 € 312,00
Hinkelbaan SPEELELEMENT 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 150,00 € 15,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.600,00 € 160,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.600,00 € 160,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 €2.025,00 €202,50
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.025,00 € 202,50
Quaterramp SKATEBOARDBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 8.500,00 € 850,00
Stelconplaten SKATEBOARDBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 250,00 € 25,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.500,00 € 150,00
Doel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.500,00 € 150,00
Miniplay Brug TURNTOESTEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 625,00 € 62,50
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 459,00 € 45,90
T-schommel SCHOMMEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.310,00 € 131,00
Minidoel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.100,00 € 110,00
Minidoel DOEL 01-01-2000 10 20 -10 2010 €1.100,00 €110,00
BASKETBALPAAL BASKETBALPAAL 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 1.570,00 € 157,00
Speeltoren met COMBINATIETOESTEL | 01-01-2000 10 20 -10 2010 €5.760,00 €576,00
g:lijti)a:izm GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.140,00 € 214,00
Olifant glijbaan GLIJBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 3.000,00 € 300,00
HUISJE 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 2.220,00 € 222,00
Quarter Ramp SKATEBOARDBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 €11.000,00 €1.100,00
Half pipe SKATEBOARDBAAN 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 30.000,00 € 3.000,00
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Duikelrek DUIKELREK 01-01-2000 10 20 -10 2010 € 480,00 € 48,00
Eend VEERWIP 01-07-2000 10 20 -10 2010 € 425,00 €42,50
Madeliefje HUISJE 01-07-2000 10 20 -10 2010 € 1.585,00 € 158,50
Heavy Hopper SCHOMMEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 €1.715,00 €171,50
Minidoel van DOEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 € 585,00 € 58,50
draadgaas
Minidoel van DOEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 € 585,00 € 58,50
draadgaas
Paddestoelen TURNTOESTEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 € 239,00 € 23,90
Kooidoel met basket DOEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 € 3.260,00 € 326,00
Kooidoel met basket DOEL 01-01-2001 10 19 -9 2011 € 3.260,00 € 326,00
Iris COMBINATIETOESTEL 01-04-2001 10 19 -9 2011 € 3.620,00 € 362,00
Interplay GLIUBAAN 01-06-2001 10 19 -9 2011 € 1.910,00 €191,00
Olifantglijpaan

DOEL 01-07-2001 10 19 -9 2011 € 1.020,00 € 102,00
Duikelrek DUIKELREK 01-07-2001 10 19 -9 2011 € 590,00 € 59,00
Wip - twee persoons WIP 01-07-2001 10 19 -9 2011 € 915,00 €91,50

GLIJBAAN 01-07-2001 10 19 -9 2011 €1.275,00 €127,50
Klimtoestel kunststof DUIKELREK 01-07-2001 10 19 -9 2011 € 355,00 € 35,50
gzlgeemuis HUISJE 01-08-2001 10 19 -9 2011 € 2.090,00 € 209,00
T schommel SCHOMMEL 01-08-2001 10 19 -9 2011 €1.710,00 €171,00
Schommel SCHOMMEL 01-09-2001 10 19 -9 2011 €1.710,00 €171,00
Duikelrek DUIKELREK 01-09-2001 10 19 -9 2011 € 480,00 € 48,00
Acasia COMBINATIETOESTEL 01-10-2001 10 19 -9 2011 € 1.150,00 € 115,00
Toverbalwand DOEL 01-10-2001 10 19 -9 2011 € 560,00 € 56,00

DOEL 01-10-2001 10 19 -9 2011 €0,00
Hooiberg COMBINATIETOESTEL 01-10-2001 10 19 -9 2011 € 3.170,00 € 317,00
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Santa Maria KLIMTOESTEL 01-12-2001 10 19 -9 2011 € 6.915,00 € 691,50
Duikelrek DUIKELREK 01-12-2001 10 19 -9 2011 € 480,00 € 48,00
Wip WIP 01-12-2001 10 19 -9 2011 € 965,00 € 96,50
Margriet VEERWIP 01-12-2001 10 19 -9 2011 € 750,00 € 75,00
Glijbaan GLIJBAAN 01-12-2001 10 19 -9 2011 € 2.470,00 € 247,00
Klimbol KLIMTOESTEL 01-12-2001 10 19 -9 2011 €1.610,00 € 161,00
Schommel SCHOMMEL 01-12-2001 10 19 -9 2011 €1.770,00 €177,00
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 147,00 €14,70
Monoveer VEERWIP 01-01-2002 10 18 -8 2012 €1.084,00 € 108,40
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 497,00 €49,70
Tolina COMBINATIETOESTEL | 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 6.067,00 € 606,70
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 1.515,00 € 151,50
Minidoel DOEL 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 289,00 € 28,90
4-zitswip WIP 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 963,00 € 96,30
Minidoel DOEL 01-01-2002 10 18 -8 2012 € 161,00 €16,10
Halfpipe SKATEBOARDBAAN 23-05-2002 10 18 -8 2012 € 20.000,00 € 2.000,00
Flatland SKATEBOARDBAAN 23-05-2002 10 18 -8 2012 € 6.500,00 € 650,00
Sliderail SKATEBOARDBAAN 23-05-2002 10 18 -8 2012 € 850,00 € 85,00
Schommel SCHOMMEL 01-06-2002 10 18 -8 2012 € 1.155,00 € 115,50
Lelie COMBINATIETOESTEL | 01-06-2002 10 18 -8 2012 € 4.570,00 € 457,00
Duikelrek DUIKELREK 01-06-2002 10 18 -8 2012 € 295,00 € 29,50
Dubbele veerwip VEERWIP 01-06-2002 10 18 -8 2012 € 1.280,00 € 128,00
Glijbaan GLIJBAAN 01-06-2002 10 18 -8 2012 € 3.310,00 € 331,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-09-2002 10 18 -8 2012 € 5.215,00 € 521,50

van klimhuisje en
glijbaan
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Klimkubus KLIMTOESTEL 01-10-2002 10 18 -8 2012 € 4.500,00 € 450,00
Evenwichtsbalk BALANCEERTOESTEL 01-10-2002 10 18 -8 2012 € 585,00 € 58,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-10-2002 10 18 -8 2012 €7.490,00 € 749,00
Dolfijn VEERWIP 01-10-2002 10 18 -8 2012 € 495,00 € 49,50
Wip WIP 01-10-2002 10 18 -8 2012 € 875,00 €87,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-12-2002 10 18 -8 2012 € 8.800,00 € 880,00
met glijbaan en
schommel
Kukelkubus KLIMTOESTEL 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 4.400,00 € 440,00
Speelhuisje HUISJE 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 3.120,00 € 312,00
Ster Stap DUIKELREK 01-01-2003 10 17 -7 2013 €2.410,00 €241,00
Sally Whip WIP 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 1.480,00 € 148,00
Dino Dop VEERWIP 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 415,00 €41,50
Stap Duo BALANCEERTOESTEL 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 750,00 € 75,00
Bandenslinger SCHOMMEL 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 4.236,00 € 423,60
SCHOMMEL 01-01-2003 10 17 -7 2013 € 2.575,00 € 257,50
Glijpbaan GLIJBAAN 01-03-2003 10 17 -7 2013 € 1.315,00 €131,50
Schommel SCHOMMEL 01-03-2003 10 17 -7 2013 € 1.190,00 € 119,00
Pierewaai VEERWIP 01-03-2003 10 17 -7 2013 € 880,00 € 88,00
Glijpbaan GLIJBAAN 01-03-2003 10 17 -7 2013 € 3.270,00 € 327,00
Schommel SCHOMMEL 01-04-2003 10 17 -7 2013 € 1.310,00 € 131,00
Klimtoestel KLIMTOESTEL 01-04-2003 10 17 -7 2013 € 1.840,00 € 184,00
Draaiton Mosterdpot DRAAITOESTEL 01-04-2003 10 17 -7 2013 € 5.180,00 € 518,00
Speelhuisje met HUISJE 01-06-2003 10 17 -7 2013 € 3.140,00 € 314,00
glijbaan
Duikelrek DUIKELREK 05-06-2003 10 17 -7 2013 € 590,00 €59,00
Safari slide GLIJBAAN 05-06-2003 10 17 -7 2013 € 1.910,00 €191,00

32




Waffer whip VEERWIP 05-06-2003 10 17 -7 2013 € 1.255,00 € 125,50
Dino KABELBAAN 01-07-2003 10 17 -7 2013 € 7.638,00 € 763,80
Pannaveld COMBINATIETOESTEL | 01-07-2003 10 17 -7 2013 € 10.000,00 € 1.000,00
Moses VEERWIP 01-07-2003 10 17 -7 2013 €1.411,00 €141,10
VEERWIP 01-07-2003 10 17 -7 2013 €0,00
Kukelkubus KLIMTOESTEL 01-08-2003 10 17 -7 2013 € 4.400,00 € 440,00
Eendenkuipje VEERWIP 01-08-2003 10 17 -7 2013 € 485,00 € 48,50
Klimtoestel KLIMTOESTEL 01-08-2003 10 17 -7 2013 € 365,00 € 36,50
Klimtoestel KLIMTOESTEL 01-08-2003 10 17 -7 2013 € 455,00 € 45,50
Pierewaaier VEERWIP 01-08-2003 10 17 -7 2013 €1.135,00 € 113,50
Vis VEERWIP 01-08-2003 10 17 -7 2013 € 485,00 € 48,50
Kameel VEERWIP 01-11-2003 10 17 -7 2013 € 535,00 €53,50
Telraam EDUCATIEF 01-11-2003 10 17 -7 2013 € 1.150,00 € 115,00
Boerderij HUISJE 01-11-2003 10 17 -7 2013 € 2.150,00 € 215,00
Plateau met glijbaan GLIJBAAN 01-12-2003 10 17 -7 2013 € 1.750,00 € 175,00
Sp_eelhuisje met GLIJBAAN 01-12-2003 10 17 -7 2013 € 3.860,00 € 386,00
glggzgghommel SCHOMMEL 01-01-2004 10 16 -6 2014 €5.100,00 € 510,00
Struikelblokken ONBEKEND 01-01-2004 10 16 -6 2014 € 200,00 € 20,00
Zwerfkei + ONBEKEND 01-01-2004 10 16 -6 2014 € 200,00 € 20,00
boomstronk
Glijbaan COMBINATIETOESTEL | 01-04-2004 10 16 -6 2014 € 3.565,00 € 356,50
Eekhoorn VEERWIP 01-05-2004 10 16 -6 2014 € 745,00 €74,50
Kooidoel DOEL 25-11-2004 10 16 -6 2014 € 2.085,00 € 208,50
Kooidoel DOEL 25-11-2004 10 16 -6 2014 € 2.085,00 € 208,50
Kabelbaan Dino KABELBAAN 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 3.568,00 € 356,80
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Doel klein DOEL 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 585,00 € 58,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 9.580,00 € 958,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 1.570,00 € 157,00
Stormloop SPORTTOESTEL 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 500,00 € 50,00
hindernisbaan

Tafeltennistafel TAFELTENNISTAFEL 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 1.905,00 € 190,50
Keff Keff VEERWIP 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 622,00 €62,20
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 250,00 € 25,00
Dicky Duck VEERWIP 01-01-2005 10 15 -5 2015 € 596,00 € 59,60
Doel Nestbaar DOEL 01-06-2005 10 15 -5 2015 €1.075,00 €107,50
Doel Nestbaar DOEL 16-06-2005 10 15 -5 2015 € 1.075,00 € 107,50
Groen veerelement VEERWIP 01-12-2005 10 15 -5 2015 € 330,00 € 33,00
Blauw veerelement VEERWIP 01-12-2005 10 15 -5 2015 € 330,00 € 33,00
Peuterglijpaan GLIJBAAN 01-12-2005 10 15 -5 2015 € 1.595,00 € 159,50
Safarislide GLIUBAAN 01-01-2006 10 14 -4 2016 € 2.393,00 € 239,30
Speelhuisje GLIJBAAN 15-06-2006 10 14 -4 2016 € 3.860,00 € 386,00
Wip voor 2 WIP 03-07-2006 10 14 -4 2016 € 1.820,00 €182,00
Combi met glijbaan COMBINATIETOESTEL 01-01-2007 10 13 -3 2017 € 30.000,00 € 3.000,00
Doel DOEL 31-01-2007 10 13 -3 2017 € 2.750,00 € 275,00
Doel DOEL 31-01-2007 10 13 -3 2017 € 2.750,00 € 275,00
Doel DOEL 03-04-2007 10 13 -3 2017 € 1.405,00 € 140,50
Junior Spica DRAAITOESTEL 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 995,00 €99,50
Kidpit Fantasy ZANDBAK 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 2.000,00 € 200,00
zandbak

Kabelbaan KABELBAAN 01-10-2007 10 13 -3 2017 €7.090,00 € 709,00
Kruipbuis OVERIG 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 360,00 € 36,00
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Sprinkhaan BOKSPRINGELEMENT | 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 1.240,00 € 124,00
Zonnebloem SCHOMMEL 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 1.625,00 € 162,50
peuterschommel
Waterspeelcombinatie | WATERSPEELPLAATS 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 10.000,00 € 1.000,00
Trampolinepad OVERIG 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 1.805,00 € 180,50
Mobilus DRAAITOESTEL 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 5.325,00 €532,50
Praatpaal OVERIG 01-10-2007 10 13 -3 2017 € 500,00 € 50,00
Duikelrek DUIKELREK 03-10-2007 10 13 -3 2017 € 403,00 €40,30
Kabouter Klauter 19 COMBINATIETOESTEL | 01-11-2007 10 13 -3 2017 € 6.460,00 € 646,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-11-2007 10 13 -3 2017 € 3.925,00 € 392,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-11-2007 10 13 -3 2017 € 5.380,00 € 538,00
Draaitoestel DRAAITOESTEL 01-01-2008 10 12 -2 2018 € 2.555,00 € 255,50
DUIKELREK 17-01-2008 10 12 -2 2018 € 257,00 € 25,70
COMBINATIETOESTEL | 17-01-2008 10 12 -2 2018 € 3.065,00 € 306,50
VEERWIP 17-01-2008 10 12 -2 2018 € 644,00 € 64,40
Twee zwarte DUIKELREK 02-06-2008 10 12 -2 2018 € 257,00 € 25,70
kunststof palen met
gele duikelstang en
rode afdekdoppen
Balanceercombinatie | BALANCEERTOESTEL 04-09-2008 10 12 -2 2018 € 1.002,00 € 100,20
Schommel Midi SCHOMMEL 04-09-2008 10 12 -2 2018 €1.421,00 €142,10
Dubbel
Doel DOEL 08-09-2008 10 12 -2 2018 € 1.550,00 € 155,00
Doel DOEL 08-09-2008 10 12 -2 2018 € 1.550,00 € 155,00
Tafeltennistafel TAFELTENNISTAFEL 17-09-2008 10 12 -2 2018 € 1.300,00 € 130,00
Duikelrek DUIKELREK 17-09-2008 10 12 -2 2018 € 350,00 € 35,00
Cruyfcourt doel DOEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 75.000,00 € 7.500,00
Cruyfcourt doel DOEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 75.000,00 € 7.500,00
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Voorsteven ONBEKEND 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 5.000,00 € 500,00
Duikboothuis met HUISJE 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 10.000,00 € 1.000,00
waterspel

Vogelnestschommel SCHOMMEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 3.015,00 € 301,50
Kraaiennest KLIMTOESTEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 8.000,00 € 800,00
Fort Falga HUISJE 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 15.000,00 € 1.500,00
Balanceerparcours BALANCEERTOESTEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 1.000,00 € 100,00
Kegeltoren GLIUBAAN 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 15.000,00 € 1.500,00
Draaitoestel DRAAITOESTEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 € 7.300,00 € 730,00
Trampolinepad BALANCEERTOESTEL 19-09-2008 10 12 -2 2018 €1.780,00 €178,00
Vgerelement Moby VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 770,00 €77,00
g:fiilielrek DUIKELREK 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 190,00 € 19,00
V_eerelement Moby VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 770,00 €77,00
glpctl,(elhuisje HUISJE 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 2.000,00 € 200,00
Veerelement Leeuw VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 500,00 € 50,00
Veerelement Hond VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 500,00 €50,00
Veerelement Koe VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 500,00 € 50,00
Veerelement Koe VEERWIP 23-09-2008 10 12 -2 2018 € 500,00 € 50,00
Hangbrug KLIMTOESTEL 24-09-2008 10 12 -2 2018 € 5.540,00 €554,00
Interplay Speelhuisje HUISJE 01-10-2008 10 12 -2 2018 € 2.100,00 € 210,00
Schommel SCHOMMEL 01-12-2008 10 12 -2 2018 € 1.494,00 € 149,40
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-12-2008 10 12 -2 2018 € 5.000,00 € 500,00
Jungle Play KLIMTOESTEL 01-12-2008 10 12 -2 2018 € 5.850,00 € 585,00
Klimkubus

Zonnenbloem SCHOMMEL 01-12-2008 10 12 -2 2018 € 1.685,00 € 168,50
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-12-2008 10 12 -2 2018 € 1.800,00 € 180,00
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Wip WIP 18-12-2008 10 12 -2 2018 € 1.450,00 € 145,00
Funbasket BASKETBALPAAL 01-01-2009 10 11 -1 2019 €1.114,00 €111,40
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2009 10 11 -1 2019 € 1.600,00 € 160,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2009 10 11 -1 2019 € 1.600,00 € 160,00
Wip WIP 01-03-2009 10 11 -1 2019 € 965,00 € 96,50
Hooiberg GLIJBAAN 29-06-2009 10 11 -1 2019 € 3.170,00 € 317,00
Vogelnestschommel SCHOMMEL 01-07-2009 10 11 -1 2019 €1.842,00 € 184,20
Klimboog KLIMTOESTEL 01-07-2009 10 11 -1 2019 €5.185,00 € 518,50
Basketbalpaal SPORTTOESTEL 01-07-2009 10 11 -1 2019 € 1.600,00 € 160,00
Enkel duikelrek DUIKELREK 06-07-2009 10 11 -1 2019 € 250,00 € 25,00
Draaiton DRAAITOESTEL 01-09-2009 10 11 -1 2019 €5.890,00 € 589,00
Jungleplay DUIKELREK 01-09-2009 10 11 -1 2019 € 700,00 €70,00
Kabelbaan KABELBAAN 01-12-2009 10 11 -1 2019 €7.913,00 €791,30
Duikelrek DUIKELREK 10-12-2009 10 11 -1 2019 € 190,00 € 19,00
Zittribune Villa KLIMTOESTEL 21-12-2009 10 11 -1 2019 €5.260,00 €526,00
Pardoes

Minidoel DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 500,00 €50,00
Minidoel DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 500,00 € 50,00
Speldoel Nestbaar DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.580,00 € 158,00
Glijbaan GLIJBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 € 3.290,00 € 329,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.570,00 € 157,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.570,00 € 157,00
Hinkelbaan noord OVERIG 01-01-2010 10 10 0 2020 € 165,00 € 16,50
Hinkelbaan zuid OVERIG 01-01-2010 10 10 0 2020 € 165,00 € 16,50
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Klimblokken X-rock KLIMTOESTEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 20.725,00 € 2.072,50
Vogelnestschommel DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.686,00 € 268,60
Schommel SCHOMMEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.376,00 € 137,60
Minidoeltje DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 695,00 € 69,50
Minidoel DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 695,00 €69,50
Trampolinepad BALANCEERTOESTEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.500,00 € 250,00
Hangmat KLIMNET 01-01-2010 10 10 0 2020 €1.722,00 €172,20
OVERIG 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.765,00 €176,50
Duoschommel SCHOMMEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.000,00 € 200,00
Glijbaan GLIJBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.500,00 € 250,00
Veerelement VEERWIP 01-01-2010 10 10 0 2020 € 405,00 € 40,50
Sterduikelrek DUIKELREK 01-01-2010 10 10 0 2020 € 750,00 € 75,00
Duikelrek 3-delig DUIKELREK 01-01-2010 10 10 0 2020 € 480,00 € 48,00
Veerelement VEERWIP 01-01-2010 10 10 0 2020 € 500,00 € 50,00
Banks SKATEBOARDBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 € 6.326,00 € 632,60
Curved Curb SKATEBOARDBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.000,00 € 200,00
Dubbele sliderail SKATEBOARDBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 € 2.000,00 € 200,00
SKATEBOARDBAAN 01-01-2010 10 10 0 2020 €0,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.600,00 € 160,00
Minidoel DOEL 01-01-2010 10 10 0 2020 €1.100,00 € 110,00
Minidoel SPORTTOESTEL 01-01-2010 10 10 0 2020 € 1.100,00 € 110,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 08-12-2010 10 10 0 2020 € 9.436,00 €943,60
Clatter Bridge BALANCEERTOESTEL 09-12-2010 10 10 0 2020 € 3.700,00 € 370,00
Speldoel Nestbaar DOEL 16-12-2010 10 10 0 2020 € 1.580,00 € 158,00
High Pedestal Slide GLIJBAAN 16-12-2010 10 10 0 2020 € 7.200,00 € 720,00
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Duoschommel SCHOMMEL 16-12-2010 10 10 0 2020 € 5.290,00 € 529,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 16-12-2010 10 10 0 2020 € 10.300,00 € 1.030,00
Balanceerslang BALANCEERTOESTEL 16-12-2010 10 10 0 2020 € 800,00 € 80,00
Stawip WIP 16-12-2010 10 10 0 2020 € 2.750,00 € 275,00
Kooidoel DOEL 16-12-2010 10 10 0 2020 € 1.200,00 € 120,00
Kooidoel DOEL 16-12-2010 10 10 0 2020 € 1.200,00 € 120,00
Glijbaan GLIJBAAN 20-12-2010 10 10 0 2020 € 3.155,00 € 315,50
Voetbalkooi VOET/BASKETBALKOOI | 01-01-2011 10 9 1 2021 € 65.000,00 € 6.500,00
Voet-/basketbalkooi SKATEBOARDBAAN 01-01-2011 10 9 1 2021 € 56.000,00 € 5.600,00
Kabelbaan KABELBAAN 11-04-2011 10 9 1 2021 € 9.605,00 € 960,50
Glijbaan GLIJBAAN 12-04-2011 10 9 1 2021 € 6.090,00 € 609,00
Hinkelbaan SPEELELEMENT 13-7-2011 10 9 1 2021 € 165,00 € 16,50
Hinkelbaan SPEELELEMENT 13-07-2011 10 9 1 2021 € 165,00 € 16,50
Dubbelveers _ VEERWIP 13-07-2011 10 9 1 2021 € 2.000,00 € 200,00
tweepersoons wip

Mini play Scooter VEERWIP 01-10-2011 10 9 2021 € 805,00 €80,50
Balanceer- KLIMTOESTEL 01-10-2011 10 9 2021 € 4.150,00 € 415,00
/behendigheidstoestel

Rebo 315 COMBINATIETOESTEL | 01-11-2011 10 9 1 2021 € 4.905,00 € 490,50
slide skaterail SKATEBOARDBAAN 01-11-2011 10 9 1 2021 € 3.000,00 € 300,00
Speelhuisje HUISJE 01-11-2011 10 9 1 2021 € 3.690,00 € 369,00
Schommel SCHOMMEL 01-11-2011 10 9 1 2021 € 1.800,00 € 180,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-11-2011 10 9 1 2021 € 25.000,00 € 2.500,00
Draaischijf Spin DRAAITOESTEL 22-11-2011 10 9 1 2021 € 2.303,00 € 230,30
Schommel SCHOMMEL 01-12-2011 10 9 1 2021 € 2.011,00 € 201,10
Iris GLIJBAAN 01-12-2011 10 9 1 2021 €5.779,00 €577,90
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Grote Wip WIP 01-12-2011 10 9 1 2021 € 1.943,00 € 194,30
EDUCATIEF 01-01-2012 10 8 2 2022 € 150,00 € 15,00
EDUCATIEF 01-01-2012 10 8 2 2022 € 150,00 € 15,00
EDUCATIEF 01-01-2012 10 8 2 2022 € 150,00 € 15,00
EDUCATIEF 01-01-2012 10 8 2 2022 € 500,00 € 50,00
Minidoel DOEL 01-01-2012 10 8 2 2022 € 1.100,00 € 110,00
Minidoel DOEL 01-01-2012 10 8 2 2022 € 1.100,00 €110,00
Duikelrek DUIKELREK 19-01-2012 10 8 2 2022 € 300,00 € 30,00
Zandbak EDUCATIEF 02-07-2012 10 8 2 2022 € 3.000,00 € 300,00
Touwpomp EDUCATIEF 16-07-2012 10 8 2 2022 € 8.400,00 € 840,00
Draaischijf Spin DRAAITOESTEL 01-11-2012 10 8 2 2022 € 2.250,00 € 225,00
Triodraai DRAAITOESTEL 01-11-2012 10 8 2 2022 € 2.000,00 € 200,00
Triodraai DRAAITOESTEL 01-11-2012 10 8 2 2022 € 2.000,00 € 200,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 26-11-2012 10 8 2 2022 € 8.995,00 € 899,50
Hags Zingo YoYo VEERWIP 26-11-2012 10 8 2 2022 € 1.925,00 €192,50
Hags Solo Drako VEERWIP 26-11-2012 10 8 2 2022 € 935,00 € 93,50
Tweepersoons VEERWIP 01-01-2013 10 7 3 2023 € 1.500,00 € 150,00
veerwip
Hobbel op veer VEERWIP 01-01-2013 10 7 3 2023 € 625,00 €62,50
(paard)
Veerelement Hond VEERWIP 01-01-2013 10 7 3 2023 € 625,00 €62,50
Inter Play
Sterduikelrek DUIKELREK 01-01-2013 10 7 3 2023 € 860,00 € 86,00
Canopy walk KLIMTOESTEL 01-01-2013 10 7 3 2023 € 5.304,00 € 530,40
SPEELELEMENT 01-01-2013 10 7 3 2023 € 2.895,00 € 289,50
BALANCEERTOESTEL 01-01-2013 10 7 3 2023 €5.370,00 € 537,00
GLIJBAAN 01-01-2013 10 7 3 2023 € 4.440,00 € 444,00
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Kruipbuis SPEELELEMENT 01-01-2013 10 7 3 2023 € 1.875,00 € 187,50
SPEELELEMENT 01-01-2013 10 7 3 2023 € 2.924,00 €292,40
KLIMNET 01-01-2013 10 7 3 2023 € 5.947,00 €594,70
Draadcircus KLIMNET 01-01-2013 10 7 3 2023 € 3.625,00 € 362,50
Voetbalkooi SPORTTOESTEL 01-04-2013 10 7 3 2023 € 40.000,00 € 4.000,00
Free Play klimrek KLIMREK 17-05-2013 10 7 3 2023 € 1.310,00 € 131,00
Klim- klauterhuisje GLIJBAAN 30-09-2013 10 7 3 2023 € 6.555,00 € 655,50
met glijbaan
Freeplay COMBINATIETOESTEL | 01-10-2013 10 7 3 2023 €6.619,00 €661,90
klimklautertoestel
Speelhuisje HUISJE 01-12-2013 10 7 3 2023 € 3.755,00 € 375,50
Glijbaan met huisje GLIJBAAN 01-12-2013 10 7 3 2023 € 6.555,00 € 655,50
Veertoestel VEERWIP 01-01-2014 10 6 4 2024 € 5.100,00 € 510,00
VEERWIP 01-01-2014 10 6 4 2024 €0,00
Hexagon COMBINATIETOESTEL | 01-01-2014 10 6 4 2024 € 5.762,00 € 576,20
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2014 10 6 4 2024 €611,00 €61,10
Glijbaan met trap GLIJBAAN 01-01-2014 10 6 4 2024 € 3.263,00 € 326,30
Veerelement VEERWIP 14-02-2014 10 6 4 2024 € 1.000,00 €100,00
VEERWIP 14-02-2014 10 6 4 2024 €0,00
Balanceer touwen BALANCEERTOESTEL 01-05-2014 10 6 4 2024 € 1.000,00 €100,00
Duikelrek DUIKELREK 01-05-2014 10 6 4 2024 € 985,00 €98,50
Balanceertouwen BALANCEERTOESTEL 01-05-2014 10 6 4 2024 € 1.000,00 €100,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 01-09-2014 10 6 4 2024 € 6.180,00 € 618,00
Piratentoren KLIMTOESTEL 01-09-2014 10 6 4 2024 € 15.988,00 € 1.598,80
BOKSPRINGELEMENT | 01-09-2014 10 6 4 2024 € 1.020,00 € 102,00
Mini Play COMBINATIETOESTEL | 01-09-2014 10 6 4 2024 € 4.420,00 €442,00

Combinatietoestel
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Vogelnestschommel SCHOMMEL 01-09-2014 10 6 4 2024 € 3.820,00 € 382,00
Hinkelbaan ANDERS 01-09-2014 10 6 4 2024 € 200,00 € 20,00
Knikkerpotjes ANDERS 01-09-2014 10 6 4 2024 € 105,00 €10,50
Mini doel DOEL 01-09-2014 10 6 4 2024 € 825,00 € 82,50
Funbasket - BASKETBALPAAL 05-09-2014 10 6 4 2024 € 1.158,00 € 115,80
olifantenbasket
G_eel met blauwe VEERWIP 25-09-2014 10 6 4 2024 € 730,00 € 73,00
\I\//llli:(ij;;y veerelement | VEERWIP 25-09-2014 10 6 4 2024 € 730,00 € 73,00
eendenkuipje
Draaiton classic play DRAAITOESTEL 25-09-2014 10 6 4 2024 € 6.030,00 € 603,00
Carrousel DRAAITOESTEL 01-10-2014 10 6 4 2024 € 1.987,00 €198,70
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-11-2014 10 6 4 2024 € 7.076,00 € 707,60
Dinozwaai SCHOMMEL 01-12-2014 10 6 4 2024 €6.235,00 € 623,50
Sportkooi VOET/BASKETBALKOOI | 01-12-2014 10 6 4 2024 € 50.000,00 €5.000,00
Vrijbuiter Klimkubus KLIMTOESTEL 02-12-2014 10 6 4 2024 €5.195,00 €519,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 18-12-2014 10 6 4 2024 € 11.948,00 €1.194,80
Vogelnestschommel SCHOMMEL 18-12-2014 10 6 4 2024 € 2.490,00 € 249,00
KABELBAAN 01-01-2015 10 5 5 2025 € 9.330,00 € 933,00
DUIKELREK 01-01-2015 10 5 5 2025 € 350,00 € 35,00
BASKETBALPAAL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.600,00 € 160,00
Doel DOEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.650,00 € 165,00
Doel DOEL 01-01-2015 10 5 5 2025 €2.025,00 €202,50
Doel 2 DOEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 2.025,00 € 202,50
Touwbalans BALANCEERTOESTEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 2.500,00 € 250,00
OVERIG 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.500,00 € 150,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 7.900,00 € 790,00
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Veerelement VEERWIP 01-01-2015 10 5 5 2025 € 900,00 € 90,00
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.570,00 € 157,00
Tweedelig duikelrek DUIKELREK 01-01-2015 10 5 5 2025 € 400,00 €40,00
Enkelveers VEERWIP 01-01-2015 10 5 5 2025 €1.135,00 € 113,50
tweep_ersoons
veerwip
Basketbalpaal BASKETBALPAAL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.570,00 € 157,00
Tafeltennistafel TAFELTENNISTAFEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.905,00 € 190,50
Draaitoestel DRAAITOESTEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 2.000,00 € 200,00
Vogelnestschommel SCHOMMEL 01-01-2015 10 5 5 2025 € 1.600,00 € 160,00
Duikelrek DUIKELREK 01-01-2015 10 5 5 2025 € 600,00 €60,00
Glijbaan metaal GLIJBAAN 02-02-2015 10 5 5 2025 € 6.689,00 € 668,90
DRAAITOESTEL 02-02-2015 10 5 5 2025 €4.674,00 € 467,40
GLIJBAAN 01-12-2015 10 5 5 2025 € 35.830,00 € 3.583,00
Doel DOEL 01-12-2015 10 5 5 2025 € 1.650,00 € 165,00
COMBINATIETOESTEL | 01-12-2015 10 5 5 2025 € 8.635,00 € 863,50
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL | 08-12-2015 10 5 5 2025 € 18.550,00 € 1.855,00
KLIMTOESTEL 01-01-2016 10 4 6 2026 € 15.988,00 € 1.598,80
SCHOMMEL 01-01-2016 10 4 6 2026 € 3.208,00 € 320,80
Tafeltennistafel TAFELTENNISTAFEL 01-01-2016 10 4 6 2026 € 1.905,00 € 190,50
Draaitoestel DRAAITOESTEL 01-01-2016 10 4 6 2026 € 5.745,00 €574,50
SPORTTOESTEL 01-04-2016 10 4 6 2026 € 4.620,00 € 462,00
VEERWIP 01-06-2016 10 4 6 2026 €0,00
Wip WIP 01-06-2016 10 4 6 2026 €0,00
Doel DOEL 21-09-2016 10 4 6 2026 €1.884,00 € 188,40
Doel DOEL 21-09-2016 10 4 6 2026 € 1.884,00 €188,40
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Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-12-2016 10 4 6 2026 € 14.536,00 € 1.453,60
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-01-2017 10 3 7 2027 € 11.800,00 €1.180,00
Zelfbouw klimtoestel KLIMTOESTEL 01-01-2017 10 3 7 2027 €0,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 01-01-2017 10 3 7 2027 €0,00
met schommel en
glijbaan
BALANCEERTOESTEL 01-01-2017 10 3 7 2027 €0,00
Driedelig duikelrek DUIKELREK 01-01-2017 10 3 7 2027 €0,00
VOET/BASKETBALKOOI | 01-01-2017 10 3 7 2027 € 50.000,00 €5.000,00
KLIMTOESTEL 01-01-2017 10 3 7 2027 € 5.000,00 € 500,00
COMBINATIETOESTEL | 01-01-2017 10 3 7 2027 € 10.000,00 € 1.000,00
ANDERS 01-01-2017 10 3 7 2027 € 500,00 € 50,00
ANDERS 01-01-2017 10 3 7 2027 € 300,00 € 30,00
ANDERS 01-01-2017 10 3 7 2027 € 500,00 € 50,00
ANDERS 01-01-2017 10 3 7 2027 € 200,00 € 20,00
VEERWIP 01-01-2017 10 3 7 2027 € 500,00 € 50,00
VEERWIP 01-01-2017 10 3 7 2027 € 500,00 € 50,00
Combinatietoestel COMBINATIETOESTEL 15-01-2017 10 3 7 2027 €0,00
Stapstenen SPEELELEMENT 01-06-2017 10 3 7 2027 € 2.000,00 € 200,00
SCHOMMEL 01-06-2017 10 3 7 2027 € 5.540,00 € 554,00
COMBINATIETOESTEL | 01-06-2017 10 3 7 2027 € 12.690,00 € 1.269,00
COMBINATIETOESTEL 01-06-2017 10 3 7 2027 € 8.900,00 € 890,00
DRAAITOESTEL 01-06-2017 10 3 7 2027 € 3.200,00 € 320,00
SPORTTOESTEL 01-08-2017 10 3 7 2027 €0,00
SPORTTOESTEL 01-12-2017 10 3 7 2027 € 5.000,00 € 500,00
BALANCEERTOESTEL | 01-01-2018 10 2 8 2028 €0,00
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01-01-2018 10 2 8 2028 €0,00
DUIKELREK 01-01-2018 10 2 8 2028 €0,00
SCHOMMEL 17-04-2018 10 2 8 2028 € 2.000,00 € 200,00
SCHOMMEL 01-05-2018 10 2 8 2028 € 5.837,00 € 583,70
COMBINATIETOESTEL | 16-05-2018 10 2 8 2028 € 14.597,00 € 1.459,70
COMBINATIETOESTEL | 04-06-2018 10 2 8 2028 € 7.900,00 € 790,00
DUIKELREK 05-06-2018 10 2 8 2028 € 1.330,00 € 133,00
DOEL 01-01-2019 10 1 9 2029 € 1.500,00 € 150,00
DOEL 01-01-2019 10 1 9 2029 € 1.500,00 € 150,00
DUIKELREK 01-03-2019 10 1 9 2029 €0,00
COMBINATIETOESTEL | 01-03-2019 10 1 9 2029 €0,00
COMBINATIETOESTEL | 01-03-2019 10 1 9 2029 €0,00
GLIJBAAN 01-03-2019 10 1 9 2029 €0,00
BALANCEERTOESTEL 01-03-2019 10 1 9 2029 €0,00
VEERWIP 01-12-2019 10 1 9 2029 € 680,00 € 68,00
KLIMTOESTEL 10 10 1909 €0,00
BALANCEERTOESTEL 10 10 1909 €0,00
KABELBAAN 10 10 1909 €0,00
BALANCEERTOESTEL 10 10 1909 €0,00
BALANCEERTOESTEL 10 10 1909 €0,00
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Plaatsingsjaar

Aantal toestellen

Vervangingsjaar

toestel bij 10 jaar
levensduur

Vo66ér 2010 302 <2020
2010 42 2020
2011 18 2021
2012 15 2022
2013 18 2023
2014 29 2024
2015 24 2025
2016 10 2026
2017 22 2027
2018 8 2028
2019 8 2029
2020 nog niet bekend 2030
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