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de vast te stellen begrotingswijziging 
Uitvoering van het vonnis van de Raad van Arbitrage van 13 augustus 2008 
watertoren 

Onderwerp: 

Gevraagd besluit: 
€ 297.125,93 ten laste te brengen van de Algemene reserve ter dekking van de betaling waartoe de gemeente 
bij het arbitrale vonnis van 13 augustus 2008, no. 27.801, jegens ANBO BV is veroordeeld en daartoe de bij dit 
besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Inleiding en aanleiding 
U bent ermee bekend dat over de uitvoering van de aannemingsovereenkomst over het verrichten van 
restauratie-/renovatiewerkzaamheden aan "de buitenkant" van de Helderse watertoren een conflict is gerezen 
tussen aannemer ANBO BV te Alkmaar en de gemeente Den Helder. Het geschil betreft een door ANBO BV 
aan de gemeente overgelegde vordering van € 698.835,19 ter zake van door haar in vergelijking met de 
aanvaarde opdracht, verricht meerwerk. Op grond van de in de aannemingsovereenkomst opgenomen 
geschillenregeling is het dispuut aan arbitrage onderworpen. 

De Raad van Arbitrage heeft op 13 augustus 2008., no. 27.801 zijn uitspraak bekendgemaakt. Met de 
Raadsinformatiebrief 69/2008 van 28 augustus 2008 hebben wij u over dit scheidsrechter!ijke vonnis reeds 
geïnformeerd. In de op pagina 64 van het vonnis vermelde beslissing wordt aan ANBO BV alsnog een bedrag 
toegewezen van € 194.362,45. Inclusief verschuldigde rente en verrekening van met de procedure gemoeide 
kosten leidt het vonnis tot een nog door de gemeente aan ANBO BV te betalen bedrag van € 297.125,93. 

Voor het nemen van enig besluit omtrent het vonnis is van belang dat het vonnis zgn. "bij voorraad uitvoerbaar" 
verklaard is. Dit betekent dat de toegewezen vordering onmiddellijk opeisbaar is en dat geen rechtsmiddel 
tegen het vonnis - waarbij moet worden gedacht aan hoger arbitraal beroep - de uitvoering opschort. Op deze 
grondslag heeft de advocaat van ANBO BV de gemeente verzocht en zonodig gesommeerd het aan ANBO BV 
toegewezen bedrag uiterlijk donderdag 28 augustus 2008 te betalen. De kosten gemoeid met het tijdsverloop 
na 28 augustus zouden enkel voor de gemeente zijn. 

Over het vonnis zijn wij van oordeel dat het op zorgvuldige wijze is tot stand gekomen. De door ANBO BV 
ingebrachte posten en de door de gemeente ingebrachte tegenvorderingen zijn door de arbiters in het licht van 
de afspraken in de aannemingsovereenkomst op het directe uitvoeringsniveau van het werken bezien. Met de 
stadsadvocaat, in wiens zienswijze ambtelijk wordt meegegaan, zijn wij van mening dat hoger arbitraal beroep 
niet tot een beter resultaat voor de gemeente zal leiden. Wij maken de gevolgtrekking dat feitelijk en juridisch de 
uit het vonnis voortvloeiende gemeentelijke betaling onvermijdbaar is. Het vonnis leert de dure les en bevestigt 
eerdere wel goede ervaringen dat goed contractbeheer geen sinecure is, met name niet wanneer er sprake is 
van een specialistisch project zoals de restauratie van een gebouw. 

De vordering die ANBO BV met haar memorie van eis van 2 augustus 2005 tegen de gemeente aanhangig 
heeft gemaakt, is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2008. In de daarbij 
behorende risico-inventarisatie is onder het programma Wonen en leefomgeving, onderdeel schadeclaims, een 
bedrag opgenomen van € 600.000 zijnde vertragingsschade renovatie watertoren. Dit risicobedrag maakt 
onderdeel uit van het totaal becijferde weerstandsvermogen. Het feit dat deze vordering als een risico is 
aangemerkt en als zodanig ook erkend door uw raad geeft aan dat terdege met een betaling rekening dient te 
worden gehouden. Nu is het dan zover gekomen. Weliswaar een lager bedrag dan was aangenomen maar 
toch. 
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Het weerstandsvermogen van de gemeente ligt vast in de Algemene Reserve. De betaling van het bedrag van € 
297.125,93 zal dan ook ten laste moeten komen van de Algemene Reserve. De bevoegdheid om over de 
reserve te beschikken berust bij uw raad. 

Gelet op het karakter van het vonnis van "bij voorraad uitvoerbaar", de betalingssommatie van de advocaat van 
ANBO BV op uiterlijk 28 augustus 2008 die in principe op korte termijn een uitvoeringsbesluit noodzakelijk 
maakte, de beoordeling van het gemeentelijke belang onder het gewezen arbitrale vonnis en de inbedding van 
het financiële risico van de vordering van ANBO BV in de gemeentelijke financiële administratie, hebben wij 
gemeend dat het gemeentelijke belang het beste is gediend met een tijdige feitelijke betaling. De 
betalingsopdracht hebben wij vervolgens gegeven en is op 28 augustus 2008 uitgevoerd. Met het voorgestelde 
besluit wordt van u bekrachtiging gevraagd van de naar ons oordeel in de gegeven omstandigheden best 
denkbare conservatoire handelwijze. 

Omtrent het als zodanig aan ANBO BV toegewezen bedrag voor verricht meerwerk van € 194.362,45 merken 
wij op dat de mogelijkheid wordt nagegaan of en zo ja in welke mate de daarvan deel uitmakende BTW-
component door de gemeente nog kan worden teruggevorderd via het BTW-compensatiefonds. 

Beoogd resultaat 
Met de beoordeling van het vonnis en de plaats daarin van het van u bij dit voorstel gevraagde besluit wordt 
beoogd om het aanhangige rechtsgeding te beëindigen. 

Kader 
Dit voorstel wordt u gedaan ter uitvoering van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard arbitraal vonnis waarbij de 
gemeente is veroordeeld tot betaling van een geldsom. 

Argumenten / alternatieven 
Verwezen wordt naar het gestelde onder Inleiding en aanleiding. 

Financiële consequenties 
Het scheidsrechterlijke vonnis leidt tot een gemeentelijke betaling aan ANBO BV van € 297.125,93 die in de 
financiële administratie moet worden verantwoord. 

Juridische consequenties 
De betaling waartoe de gemeente in het vonnis is veroordeeld, is inmiddels feitelijk gedaan. Indien ook ANBO 
BV binnen drie maanden na de dag waarop het vonnis ter griffie van de Rechtbank Amsterdam is gedoneerd 
geen hoger arbitraal beroep instelt, is het arbitrale vonnis onherroepelijk geworden en is het rechtsgeding 
beëindigd. 

Communicatie 
Met ANBO BV vindt de noodzakelijke zakelijke communicatie plaats. 

Aanpak / uitvoering 
De betaling waartoe de gemeente is veroordeeld, is op 28 augustus 2008 gedaan. De gemeente berust in het 
vonnis. 

Den Helder, 9 september 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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